
渭南市2022年市级重点项目完成情况及

2023年市级重点建设项目计划安排

2022年，全市上下深入贯彻落实全省高质量项目推进会精神和市委、市政府决策部署，以“高质量项目建设推进年”活动为抓手，努力克服疫情反复冲击和经济下行压力加大等多种不利因素影响，千方百计抓开工、促进度、优服务、强推进，全力推动项目建设提质增效。2023年，我们将全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以全省“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动为契机，紧盯项目建设年度目标任务，全力以赴抓项目、强招商，优环境、强服务，提能力、强作风，奋力谱写渭南高质量发展新篇章。
一、2022年市级重点建设项目完成情况

（一）总体情况。

2022年，全市484个市级重点建设项目完成投资1165亿元，占年度计划的108.4%。韦罗高速、澄韦高速、韩城锂离子动力电池多元正极材料、蒲城神渭管道输煤项目富余煤浆应用工程、国家民机科研试飞基地等155个项目建成投用，全市经济社会高质量发展的基础更加坚实。

（二）主要建设成效。
1.产业培育和转型升级成效凸显。185个产业项目完成投资477.4亿元，占年度计划的110.2%。韩城锂离子动力电池多元正极材料、澄城新型材料生产线、白水晶能200兆瓦光伏平价上网、电建西北院大荔段家分散式风电等64个项目建成投用。富平新舟700涡浆支线飞机研制、卤阳湖风电装配“双碳”产业示范园等一大批项目加速推进，全市经济发展的动力持续增强，工业转型升级步伐明显加快，项目建设对全市高质量发展的支撑作用不断凸显。

2.城市更新和基础设施建设日新月异。154个城市更新及基础设施项目完成投资480.1亿元，占年度计划的105.8%。西华公园、蒲城城南污水处理厂二期及配套管网工程、合阳新一路东段道路排水工程、高新区天燃气综合利用工程等36个城市建设项目竣工投用。特别是去年9月份，澄（城）商（州）线澄城至韦庄段、韦庄至罗敷段两段高速公路的建成通车，进一步扩大了渭南对外开放的通道，增强了交通承载能力，对优化全市高速公路布局，完善全省高速公路网，带动区域经济社会协同发展，助力沿线乡村振兴产业发展具有十分重要的意义。

3.现代农业和三产融合发展快速推进。32个现代农业项目完成投资44.2亿元，占年度计划的109.3%。蒲城国维淀粉、大荔县服务农业产销一体化、白水县高标准农田建设、东雷抽黄灌区2021年续建配套与现代化改造等20个项目建成投用。澄城陕西正大年出栏100万头生猪产业化、白水苹果标准化果园建设、韩城花椒籽精深加工等项目正在全力推进，全市农业产业现代化进程不断加快。

4.文化旅游和商贸服务亮点纷呈。32个现代服务业项目完成投资76亿元，占年度计划的108.7%。大荔冬枣物流产业园、合阳县诗经苑、潼关县城物流智能集散中心等10个项目建成投用。潼关古城景区、合阳同富铁路综合物流园、白水县仓颉庙文化旅游景区开发、大荔丰图义仓景区提升、富平县馨康医养中心、高新区中润冷链物流仓储中心等项目正在有序实施，加快推动全市第三产业扩量增效。

5.民生改善和生态环境治理成效显著。81个民生改善和生态环境治理项目完成投资87.3亿元，占年度计划的112.4%。华州教育园、澄城古徵中学建设、临渭区钟山体育文化综合体、合阳县人民医院基础设施配套、富平唐元陵历史遗留矿山生态修复、大荔县黄河流域生态保护等25个项目建成投用。渭南市人民医院、渭南市第六医院（市传染病医院）、富平县医院、合阳黄河西岸生态走廊建设、韩城废弃采石场生态修复等项目正在加紧施工，这些项目的建成投用，将极大地增进全市人民的福祉。

二、2023年市级重点建设项目计划安排

2023年，全市共安排市级重点建设项目500个，总投资3500亿元，年度计划投资1200亿元，总投资、年度投资分别较2022年增长3.8%和11.6%。其中，新建项目256个，总投资1442.3亿元，年度计划投资572亿元；续建项目244个，总投资2057.7亿元，年度计划投资628亿元。重点前期项目209个，估算总投资1300亿元。

从投资规模看：单体项目平均年度计划投资额为2.4亿元，较去年增加0.18亿元。年度计划投资3亿元以上重大项目119个，占项目总数的23.8%，较去年增长19%，其中，年度计划投资3亿元—5亿元项目66个，年度计划投资5亿元—10亿元项目40个，年度计划投资10亿元以上项目13个。

从项目结构看：产业项目170个，年度计划投资587.9亿元，占比49%，较去年提高8.5个百分点（其中工业项目120个，年度计划投资296.7亿元，占比24.7%，较去年提高2.3个百分点；能源项目50个，年度计划投资291.2亿元，占比24.3%，较去年提高8.4个百分点）；基础设施项目32个，年度计划投资81.6亿元，占比6.8%，较去年提高0.9个百分点；农水项目41个，年度计划投资37.2亿元，占比3.1%，较去年下降0.7个百分点；社会发展项目61个，年度计划投资60.1亿元，占比5%，较去年持平；城市建设项目121个，年度计划投资322.2亿元，占比26.9%，较去年下降9.7个百分点；现代服务业项目37个，年度计划投资80.5亿元，占比6.7%，较去年提高0.2个百分点；生态环境治理项目38个，年度计划投资30.5亿元，占比2.5%，较去年提高0.4个百分点。

分县市区（部门）看：年度计划投资较2022年实现增长的有韩城市、华州区、华阴市、潼关县、大荔县、澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、白水县、渭南经开区等11个县（市、区）；临渭区年度计划投资与2022年基本持平，渭南高新区年度计划投资较2022年略有下降。具体为：

韩城市27个项目，年度计划投资89.1亿元，增长0.7%；

临渭区40个项目，年度计划投资141.1亿元，较去年持平；

华州区35个项目，年度计划投资34.8亿元，增长20%；

华阴市52个项目，年度计划投资37亿元，增长1.9%；

潼关县24个项目，年度计划投资45.5亿元，增长24%；

大荔县45个项目，年度计划投资79.8亿元，增长10.4%；

澄城县26个项目，年度计划投资65.9亿元，增长9.8%；

合阳县20个项目，年度计划投资64.6亿元，增长10.4%；

蒲城县47个项目，年度计划投资111.7亿元，增长0.4%；

富平县44个项目，年度计划投资96.4亿元，增长10%；

白水县28个项目，年度计划投资40.9亿元，增长15.2%；

渭南高新区73个项目，年度计划投资222.9亿元，下降0.5%；

渭南经开区5个项目，年度计划投资10.1亿元，增长23.2%；

省市级部门和单位（省天然气公司、市交通运输局、市住房城乡建设局、市民政局、市卫生健康委、市水务局、市林业局、市城投公司、市产投公司、市农投公司、国网渭南供电公司）共34个项目，年度计划投资160.2亿元，较2022年增长128.6%。
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	渭南市2023年重点建设项目计划表（新建）

	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	项目
名称
	建设规模及内容
	建设年限（个数）
	总投资
	2023年建设目标和任务
	项目建设责任

	
	
	
	
	
	计划投资
	建设内容
	投资主体
	责任单位

	　
	合计
	　
	256 
	14422598 
	5720357 
	　
	　
	　

	（一）工业项目
	62
	3275175 
	1486421 
	　
	　
	　

	1
	陕煤蒲城工业化示范基地项目一期建设项目
	项目占地319亩，新建净水站、循环水站、加压站、消防站、生产废水预处理设施、消防事故池、110千伏总变电所、10千伏变配电所、锅炉、脱盐水站、空压站、制氮站、冷冻站、火炬、危废暂存库、一般固废暂存库、化学品库、气瓶间、机修厂房、生产综合楼、围墙、大门、地中衡以及配套电气、仪表、电信等工程
	2023
-
2024
	95905 
	45000 
	建设生产厂房、库房和综合办公楼
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
	蒲城县政府

	2
	蒲城陕西安宇高邦年产600万吨煤粉烘干生产线项目
	项目占地30.16亩，原料仓3200平方米，成品中转仓2491.75平方米，烘干厂房1450平方米，生物质颗粒仓550平方米。购置主要生产、烘干生产线1条，消防中心1座及用于生产的配套设施
	2023
	20000 
	20000 
	建成投用
	陕西安宇高邦能源有限公司
	蒲城县政府

	3
	蒲城陕西神美星蓝年产50万吨环保新材料及绿色药剂生产线建设项目
	项目占地31.59亩，计划建设5条产品生产线：年产20万吨聚合氯化铝液体产品生产线2条；年产10万吨复合碳源产品生产线1条；年产10万吨聚合硫酸铁产品生产线1条；年产10万吨聚合氯化铁产品生产线1条
	2023
	14342 
	14342 
	建成投用
	陕西神美星蓝科技有限公司
	蒲城县政府

	4
	蒲城陕西美恩科技年产30万吨电子级双氧水及资源综合利用项目
	年产15万吨电子级双氧水生产线2条、年产360万标方电子级氢气装置1条、年产4000吨电子级二氧化碳装置1条，以及硫化物资源综合利用装置共7套、合计设计产能约10万吨，购置设备约350台套。新建生产厂房10栋，原料库房3栋，成品库房4栋，总控楼1栋，研发中心1栋以及用于生产的其他配套设施等
	2023
-
2024
	99800 
	50000 
	完成部分建设任务
	陕西美恩科技有限公司
	蒲城县政府

	5
	蒲城天世源美特商业展示展具

项目
	项目占地200亩，总建筑面积70000平方米，建设年产50000米商业展示展具生产线一条，购置激光切割机、喷漆环保设备、数控下料锯等设备。新建办公楼1栋、厂房19栋、库房1栋、员工餐厅1栋及其它配套设施
	2023
	60000 
	60000 
	建成投用
	蒲城县天世源美特有限公司
	蒲城县政府

	6
	蒲城特莱晶C3099生产项目
	项目占地64.91亩，总建筑面积81244.44平方米，建设年产2.5万吨光伏级高纯石英砂
	2023
	50005 
	50005 
	建成投用
	蒲城特莱晶科技有限

公司
	蒲城县政府

	7
	蒲城清洁能源MTO及烯烃分离装置挖潜增效改造

项目
	对原MTO及烯烃分离装置进行扩能改造，将装置处理能力提升至130%（年处理折纯甲醇234万吨），年产双烯84.88万吨，年增产双烯15.93万吨
	2023
-
2024
	31862 
	13239 
	对原MTO及烯烃分离装置进行扩能改造
	蒲城清洁能源化工有限责任公司
	蒲城县政府

	8
	蒲城清洁能源4万吨/年超高分子量聚乙烯项目
	建设超高分子量聚乙烯生产线，主要建设生产车间1套，并配套建设包装仓储、机柜间、变电所、三废处理等相关设施
	2023
-
2024
	63688 
	35000 
	建设生产厂房、库房和综合办公楼
	蒲城清洁能源化工有限责任公司
	蒲城县政府

	9
	蒲城桥陵塑业高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强管材生产线技改项目
	新建320立方米冷却池一座；新增公称直径100毫米—公称直径500毫米挤出设备三套、公称直径600毫米—公称直径1400毫米挤出设备二套、公称直径1500毫米挤出设备二套、造粒机两台、购置500千伏变压器一台、检测设备5台等配套设施
	2023
	8800 
	8800 
	建成投用
	蒲城县桥陵塑业有限责任公司
	蒲城县政府

	10
	蒲城柿子新能源建设项目
	项目在蒲城高新区企业孵化基地标准化厂房内建设，总建筑面积为7957.58平方米，建设年产3000套太阳能智慧能量建材生产线12条，购置生产设备11台。在标准化厂房内改建办公室1000平方米、生产厂房2500平方米、成品库房2000平方米、原料库房1500平方米及其他用于生产的配套设施
	2023
	10000 
	10000 
	建成投用
	陕西柿子元能科技有限公司
	蒲城县政府

	11
	蒲城渭南德昌环保刚性填埋场建设项目
	占地面积81530平方米，总库容21万立方米，填埋处置服务年限10年，分三期建设实施，其中填埋场一期库容1万立方米;填埋场二期库容9万立方米;填埋场三期库容11万立方米
	2023
-
2024
	43238 
	8000 
	建成一期填

埋场
	渭南德昌环保科技有限公司
	蒲城县政府

	12
	蒲城神渭管运公司水煤浆添加剂项目
	项目占地40.36亩，建设规模5万吨/年煤浆添加剂溶剂；包括原料罐区、仓库、添加剂配置厂房、产品储罐、装卸站、初期雨水池事故水池、变配电室及控制室
	2023
	14272 
	14272 
	建成投用
	陕西神渭煤炭管道运输有限责任

公司
	蒲城县政府

	13
	蒲城神渭管运水煤浆管道实验室项目
	新建煤质分析实验室、煤浆分析实验室、水质分析实验室、制浆工业化实验室、固液两相流环管工业化实验室、脱水工业化实验室和水处理工业化实验室等实验装置及配套公辅设施
	2023
	4071 
	4071 
	建成投用
	陕西神渭煤炭管道运输有限责任

公司
	蒲城县政府

	14
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蒲城西安华泽道路功能道路材料研发生产基地

项目
	项目占地50亩，建设年产1.5万吨功能道路材料生产线。新建功能道路材料转化生产基地标准化厂房及附属区建筑，包括综合楼1栋，生产车间3栋、库房3栋、罐区、动力中心及其他用于生产的配套设施
	2023
	15000 
	15000 
	建成投用
	西安华泽道路材料有限公司蒲城分公司
	蒲城县政府

	15
	蒲城县陕西圣乳滋液态羊乳制品加工建设项目
	项目占地面积80亩，总投资5亿元，建设液态奶生产线及配套设施
	2023
-
2024
	50000 
	17000 
	完成部分建设任务
	陕西圣乳滋乳液有限

公司
	蒲城县政府

	16
	大荔县格丽达生物医药生产线建设项目
	建设发酵车间、化学综合提取车间、生物提取车间、动力车间、仓储、液体罐区、环保设施及配套设施等，建设生物农药生产线5条：年产200吨多杀霉素；年产200吨宁南霉素；年产200吨中生菌素；年产300吨春雷霉素、200吨多抗霉素、20吨S—诱抗素、400吨霜霉威盐酸盐；年产20吨霜脲氰、萎锈灵、吡唑醚菌酯、啶虫脒等
	2023
	13117 
	13117 
	建成投用
	陕西格丽达生物科技有限公司
	大荔县政府

	17
	大荔县妙龙居年产10万吨装饰建材项目
	建设年产1万吨水性工业漆、1万吨乳胶漆、2万吨水性树酯、1万吨水性乳液、5000吨防火涂料、1万吨高固体分溶剂涂料、5000吨固化剂、2万吨树酯、包装桶300万个等。总面积3万平方米，生产车间20个，主要建设树脂生产线8条、固化剂生产线2条、高固体分溶剂型涂料生产线5条、水漆生产线5条、涂料生产线5条、制桶生产线5条及环保设备和相关配套设施等
	2023
	12000 
	12000 
	建成投用
	陕西妙龙居建材有限

公司
	大荔县政府

	18
	大荔县药用辅料、原料药及制剂

项目
	新建原料车间、辅料车间及制剂生产线，配套建设办公楼、餐厅，仓库等辅助设施
	2023
-
2025
	33000
	20000
	建成生产车间厂房，完成磺丁基倍他环糊精钠、羟丙基倍他环糊精等产品生产线安装
	西安德立生物化工有限公司
	大荔县政府

	19
	大荔县植物疫苗及植物生长调节剂生产建设项目
	建设年产2000吨植物免疫诱抗剂多糖原药和2000吨植物生长调节剂原药、1000吨生物刺激素、20000吨新型环保制剂和酵素生物肥料、水溶肥料加工车间及生产线，配套建设办公楼、厂区道路、绿化、给排水、变配电等辅助设施
	2023
-
2024
	5000
	3000
	厂房主体结构完成，生产设备采购完成
	陕西科普华生物科技有限公司
	大荔县政府

	20
	大荔县新型农药和生物农药研发生产项目
	新建生产悬乳、水乳、微乳等高端水性化制剂2条3000吨生产线，建设厂房、标准车间、办公楼等辅助工程
	2023
-
2024
	6000
	4000
	建成3000吨生产线1条，办公楼餐厅等辅助用房投入使用
	陕西北农华绿色生物技术有限公司
	大荔县政府

	21
	大荔县绿色生物制剂研发生产基地项目
	主要建设水剂、悬浮剂、水乳剂、微乳剂、可湿性粉剂生产线及厂区绿化、道路硬化和办公楼等
	2023
-
2025
	30000
	20000
	厂房主体完成、微乳剂、可湿性粉剂生产线安装调试完成
	陕西萌益生物科技有限公司
	大荔县政府

	22
	大荔县年产20万吨新型水处理剂及联产4万吨硫酸钾钾肥项目
	项目占地110.25亩，建设年产20万吨新型水处理剂和联产4万吨硫酸钾钾肥项目。主要生产产品为：饮用水用聚合氯化铝、工业用聚合氯化铝、铝溶胶、盐酸、氯化铝溶液、次氯酸钠、聚合硫酸铁、乙酸钠碳源、复合碳源、除磷剂、除氟剂、助凝剂等水处理剂；硫酸钾钾肥、复合肥等肥料；纳米氧化锌等环保新材料
	2023
-
2024
	41000
	20000
	建成仓库地基基础，部分仓库及生产车间主体建设完成，综合办公楼、化验室、控制室投入使用
	陕西益维聚泰新材料科技有限公司
	大荔县政府

	23
	富平县陕西物流精工新材料集成产业园项目
	主要建设用于装配式建筑的部品化建材产品，包括绿色装配式PSC构件、PS构件生产线及厂房，新型建材产品智能化生产线及厂房
	2023
-
2025
	130000 
	15000 
	完成项目基础开挖
	陕西物流建材供应链管理有限公司
	富平县政府

	24
	富平县华中汽车再制造循环产业中心项目
	占地109亩，总建筑面积12万平方米，主要建设汽车交易大厅、宣教中心、汽车展厅、废旧汽车回收拆解生产车间、汽车零部件回收再制造厂房及相关配套设施
	2023
-
2025
	53000 
	13000 
	完成汽车回收处理厂房、汽车回收零部件回收再制造厂房及配套设施

建设
	陕西华弘百佳新能源科技有限公司
	富平县政府

	25
	富平县陕焦化工有限公司1*150吨每小时干熄焦项目
	主要建设1*150吨每小时干熄焦装置、转运站等组成、牵扯太、焦罐检修站、锅炉给水泵站、干熄焦除尘地面站等
	2023
-
2024
	17591 
	12000 
	土建施工，部分设备安装
	陕西陕焦化工有限公司
	富平县政府

	26
	富平县生态水泥公司绿色循环建材项目
	新建两条替代燃料颗粒生产线和一条瓷砖胶生产线，包括一条生产5万吨每年的生物质燃料颗粒生产线，一条生产5万吨每年的橡胶颗粒生产线，一条生产10万吨每年的瓷砖胶生产线
	2023
-
2024
	14505 
	9500 
	两条生产线基本建成
	陕西富平生态水泥有限公司
	富平县政府

	27
	白水县海仪循环经济产业项目
	占地80亩，建设生产车间、办公楼、生产线两条、小型污水处理厂一座及配套设施
	2023
-
2024
	12000 
	8000 
	完成年度建设任务
	陕西海仪环保科技有限公司
	白水县政府

	28
	
渭南昆秦生物产业化基地建设项目一期

	建设年生产1000万人份四价流感病毒裂解疫苗的产业化基地及中试车间，其中产业化基地总占地面积89114.04平方米（约133.67亩），一期建筑面积37930平方米
	2023
-
2025
	41584 
	17000 
	完成项目前期手续办理，启动项目基础施工
	渭南昆秦奕科建设有限公司
	市产投公司

	29
	韩城西部智联数字工厂项目
	主要建设充换电设备车间、三电车间、氢燃料电池发动机组装车间、新材料零部件厂房、专用车上装车间、综合调试车间、专用车装配车间、试制车间、物流配送中心等，配套建设研发办公楼等公辅设施
	2023
-
2025
	470000 
	130000 
	完成土建工程及部分主体

建设
	西部智联
	韩城市政府

	30
	韩城煤矸石绿色无害化综合处置示范项目
	建设生产100吨/天煤矸石微晶玻璃生产线1条
	2023
-
2024
	26000 
	20000 
	一期建成投产
	生态龙门绿碳产业有限公司
	韩城市政府

	31
	华州区陕煤研究院1000吨/年超级活性炭工业化示范项目
	建设生产1000吨/年超级活性炭工业化示范生产线及其配套设施，以煤沥青、沥青焦等为原料，以KOH为活化剂，采用创新活化技术，中温活化+高温活化的思路，中温活化实现KOH到K2CO3及K2O的转变，同时形成颗粒混合物，实现连续式生产
	2023
-
2024
	35320 
	15000 
	部分工程
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司
	华州区政府

	32
	华州区陕化集团化工产品储罐建设项目
	新建7个化工产品储罐，并配套相关安全环保以及产品输送设备设施
	2023
	3000 
	3000 
	建成投用
	陕西陕化煤化工集团有限公司
	华州区政府

	33
	华州区陕化集团工业级磷酸产品开发项目
	通过对工业级磷酸生产技术的研究，以陕化公司现有磷酸装置为基础，适配性选择先进、节能、环保、可靠的湿法工业级磷酸生产工艺并配套建设5万吨/年生产装置，推动陕化公司磷化工产品向高端化、精细化升级
	2023
	8000 
	8000 
	建成投用
	陕西陕化煤化工集团有限公司
	华州区政府

	34
	华州区派柯佳包装制品及材料制造项目
	年产1万吨塑料制品类、5000吨复合材料类、2万吨金属材料类包装制品及材料（食品、医药、化工、电子类等）制造
	2023
-
2024
	5000 
	2000 
	部分工程
	渭南派柯佳包装有限

公司
	华州区政府

	35
	华州区西渭绿色表面处理循环经济产业园项目(一期)
	项目一期占地195.4亩，总建筑面积为18万平方米，建设内容包括园区环保标准化厂房生产区及园区环保配设施等
	2023
-
2025
	90000 
	20000 
	部分工程
	陕西西渭美臣金谷园区管理有限

公司
	华州区政府

	36
	华阴市生物医药园区标准化厂房一期项目
	项目占地约79.12亩，主要建设标准化厂房6栋、仓储厂房1栋、配电室1间、门卫室1间以及其他相关配套设施，总建筑面积约20752.66平方米
	2023
	15025
	15025
	建成投用
	华阴市华敷医药产业园投资开发有限公司
	华阴市政府

	37
	华阴市年产30万立方米刨花板

项目
	项目建设内容涵盖两期，一期在原有厂房基础上改扩建年产30万立方米创花板项目，二期增加20台压贴生产线，拟引进知名家具厂建设西北地区最大定制家具产业园
	2023
-
2024
	52300
	31200
	完成一期，在原有厂房基础上改扩建年产30万立方米创花板项目
	陕西汇海亚森实业有限公司
	华阴市政府

	38
	华阴市中铁三局集团建筑安装工程有限公司新建盘扣车间工程

项目
	完成盘扣车间厂房结构、安装、装饰装修施工，完成盘扣设备的安装及调试工作，具备扣件产品生产条件
	2023
-
2024
	50000
	20000
	完成盘扣车间厂房结构、安装、装饰装修施工，完成盘扣设备安装及调试工作
	中铁三局集团建筑安装工程有限

公司
	华阴市政府

	39
	华阴市锅炉补给水预处理系统改造项目
	新建2列中水预处理系统，水源为华阴市城市中水。预处理系统设计出水300立方米/小时，高效澄清器产生的含水污泥由剩余污泥泵输送至脱泥系统
	2023
	1250
	1250
	建成投用
	大唐秦岭发电有限公司
	华阴市政府

	40
	华阴市年产30万吨冶炼废渣超细粉综合利用生产线建设项目
	建设一条年产30万吨冶炼废渣超细粉综合利用生产线；主要建设一间排架钢结构单层厂房，建筑面积9900平方米，新建仓库3000平方米，新建办公用房、宿舍及餐厅595平方米；购置除尘设备、冲击式破碎机、筛磁选机、废渣磨机、振动筛、球磨机、大型储存罐等设备及配套设施建设
	2023
-
2024
	11400
	7000
	完成部分建设内容
	华阴市易通达商贸有限责任公司
	华阴市政府

	41
	华阴市锦前程药业技改项目
	1.水杨酰胺后工段技术提升改造：新增氨废气回收、废水回收氨水 、厌氧塔、真空循环罐、氨气洗涤塔、浓氨水冷却器、结晶等装置及设备。2.水杨酸甲酯后处理提升：新增高效IC厌氧反应器及沼气处理装置、多级泵、单螺杆泵、搪瓷反应釜、罗茨真空泵等装置及设备
	2023
	2700
	2700
	建成投用
	华阴市锦前程药业有限公司
	华阴市政府

	42
	
合阳默迪新能源电池生产项目
	项目一期租用清华紫荆产业园15000平方米生产手机外置电池，达产一年后二期租用经开区20000平方米生产手机内置电池，三期建设锂电产业园生态动力电池
	2023
-
2025
	100000 
	20000 
	一期项目主要对15000平方米标准厂房进行无尘车间的装修改造，购置手机锂电池的生产及研发

设备
	合阳县MOD（默迪）新能源科技有限公司
	合阳县政府

	43
	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司2022年智能化综采工作面改造

项目
	主要包括综采工作面采煤机和液压支架，刮板输送机，转载机，破碎机，自移机尾，乳化液泵站，胶带输送机，工作面集控中心站，支架电液控制系统，语音通信系统等
	2023
	10850 
	10850 
	建成投用
	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司
	合阳县政府

	44
	上海电气合阳整机总装配基地建设项目
	项目计划占地约60亩，建设国际标准的工业4.0+智慧厂房，进行4兆瓦以上风电机组整机制造，规划年产4兆瓦以上风机100台，旨在建成风电全产业链聚集地
	2023
	30000 
	30000 
	建成投用
	上海电气风电集团股份有限公司
	合阳县政府

	45
	合阳陕西华本源医药科技建设

项目
	项目征地20亩，建设一类多层厂房，厂房面积20000平方米。新建涵盖农副产品加工前处理、食品、消毒卫生用品四个类别的生产线，共计17条
	2023
	8050 
	8050 
	建成投用
	陕西华本源医药科技有限公司
	合阳县政府

	46
	渭南高新区风尚现代产业中心

项目
	占地294亩，建设工业厂房6栋、库房2栋、研发大楼、信息中心、综合办公楼、动力中心
	2023
-
2025
	100000 
	60000 
	一期厂房主体建成
	陕西风尚商业管理有限公司
	渭南高新区管委会

	47
	渭南高新区天景灯塔新型产业园项目
	占地133亩，总建筑面积29.2万平方米，建设多功能新型厂房、工业大厦、独栋厂房、产业配套用房
	2023
-
2025
	73000 
	47000 
	部分厂房建成
	陕西天景智能科技有限公司
	渭南高新区管委会

	48
	渭南高新区陕西中创渭南建工发展集团总部项目
	占地70亩，新建中创建工集团总部，主要新建办公楼、展示中心、职工公寓等
	2023
-
2024
	35000 
	20000 
	主要单体进行主体施工
	陕西中创渭南建工发展集团有限

公司
	渭南高新区管委会

	49
	渭南高新区白禾朵城市双创产业园项目
	占地28亩，总建筑面积1.8万平方米，改建为双创综合服务区和双创生产区
	2023
	5000
	5000
	建成投用
	渭南白禾朵物流供应链有限公司
	渭南高新区
管委会

	50
	渭南高新区新能源汽车产业园一期配套厂房及库房项目
	占地90亩，新建工业厂房及产品库房等相关设施
	2023
-
2025
	30000 
	18000 
	厂房进行主体施工
	陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司
	渭南高新区管委会

	51
	渭南高新区陕煤先进碳基材料开发及应用工业化示范基地项目
	占地500亩，新建年产1100吨石墨烯、500万平方米散热膜、12万吨涂料、1200吨包覆材料、1000吨超级活性炭、900万片压电陶瓷产线
	2023
-
2025
	300000
	110000
	部分建设完成
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
	渭南高新区
管委会

	52
	渭南高新区中粮粮谷年产90万吨小麦加工项目
	一期建设年加工90万吨小麦产线，占地约200亩；二期建设年产10万吨面条面包等面制品加工产线，占地约100亩
	2023
-
2025
	210000
	70000
	完成制粉车间、立筒仓、成品库、副产品库等主体建设
	中粮粮谷投资有限公司
	渭南高新区
管委会

	53
	渭南高新区昆秦生物医药（疫苗）生产项目
	一期建设流感疫苗生产厂房及产线，二期建设狂犬疫苗和重组带状疱疹疫苗产线，三期建设HPV和通用流感疫苗产线
	2023
-
2025
	200000
	50000
	部分建设完成
	陕西昆秦生物科技有限公司
	渭南高新区
管委会

	54
	渭南高新区紫兆绿色建筑钢结构智能化产业基地项目
	占地150亩，新建年产钢结构5万吨、钢箱梁10万吨生产线
	2023
-
2024
	105000
	70000
	部分建设完成
	陕西紫兆装备股份有限公司
	渭南高新区
管委会

	55
	渭南高新区日丰智能制造（渭南）基地项目
	占地360亩，新建新型市政管材生产线20条，配套建设研发中心、原料库、仓储库等设施
	2023
-
2024
	100000
	40000
	部分建设完成
	日丰（陕西）有限公司
	渭南高新区
管委会

	56
	渭南高新区一阳生酵素项目
	租赁改造厂房2.5万平方米，建设发酵制品生产、仓储分拣、物流、气调库及配套设施等
	2023
-
2024
	72000
	40000
	部分建设完成
	一阳生（厦门）生物科技有限公司
	渭南高新区
管委会

	57
	渭南高新区九州通现代医药物流及中药项目
	一期建设物流分拣、冷链、交易结算三大中心；二期建设智慧医疗、健康管理、会展服务和中药制剂生产板块
	2023
-
2024
	42000
	12000
	部分建设

完成
	渭南九州通正元医药有限公司
	渭南高新区
管委会

	58
	渭南高新区装配式建筑构件生产项目
	占地97亩，总建筑面积5.3万平方米，建设PC构件、新型墙体材料及配套模具生产线
	2023
	31000
	31000
	建成投用
	陕西华尊装配式建筑有限公司
	渭南高新区
管委会

	59
	渭南高新区医肽科美药妆生产

项目
	占地87亩，新建药妆和酵素生产车间、检测中心、成品库及辅助研发办公楼等
	2023
	23000
	23000
	建成投用
	陕西医肽科美医药科技有限公司
	渭南高新区
管委会

	60
	临渭区速冻米面馅饼食品和速冻调制馅料产品制造项目
	建设4条速冻米面馅饼生产线和一条速冻调制馅料生产线，建筑面积约为2500平方米，主要建设急速冻库、冷冻库房、保鲜冻库等
	2023
-
2024
	5500
	3000
	部分完工
	陕西三好快厨食品科技有限公司
	临渭区政府

	61
	临渭区官底镇再生塑料循环利用项目
	项目位于临渭区官底镇，建筑面积4500平方米，主要建设5条塑料破碎清洗生产线，10条塑料改性生产线
	2023
-
2025
	5000
	2000
	部分完工
	陕西中恒佳特再生资源有限公司
	临渭区政府

	62
	临渭区年产5万吨铝板幕墙材料生产基地项目
	项目位于临渭区双创基地，占地面积约60亩，总建筑面积33000平方米，主要建设生产厂房、清洗场地、物资仓库、辅料原料库房、办公综合楼员工食堂宿舍、研发中心及展厅及内配套设施
	2023
-
2024
	30000
	10000
	部分完工
	陕西润达新型材料有限公司
	临渭区政府

	（二）能源项目
	31
	6074828 
	2071857 
	　
	　
	　

	1
	华能蒲城桥陵风电项目
	建设华能蒲城桥陵10万千瓦风电项目，总投资59819万元，包含风电机组、110千伏升压站、集电线路及道路工程等其他基础设施建设
	2023
	59819 
	59819 
	建成投用
	华能陕西蒲城发电有限公司
	蒲城县政府

	2
	富平抽水蓄能电站项目
	项目是陕西省抽水蓄能中长期发展规划重点实施项目，电站初拟装机1400兆瓦，电站枢纽主要有上下库、输水发电系统、地面开关站等构建筑物组成
	2023
-
2030
	1070000 
	53427 
	完成征地移民实施工作；完成部分施工供水、供电工程
	国网新源控股有限公司
	富平县政府

	3
	白水县陕投13万千瓦光伏发电建设项目
	建设总容量13万千瓦光伏电站及相关配套设施
	2023
-
2024
	52000 
	24300 
	完成年度投资任务
	陕投关中新能源有限

公司
	白水县政府

	4
	白水县中电建5万千瓦光伏发电建设项目
	建设5万千瓦光伏发电站及相关配套设施
	2023
-
2024
	25000 
	20000 
	完成年度投资任务
	中电建新能源集团
	白水县政府

	5
	白水县鸿森煤矿回风井改造建设项目
	对鸿森煤矿专用回风井及附属工程进行提升改造
	2023
	8840 
	8840 
	建成使用
	白水县鸿森煤业公司
	白水县政府

	6
	白水县天然气长输管道白水段建设项目
	建设年输送约40亿立方米天然气管道及相关配套设施
	2023
-
2024
	22000 
	10000 
	完成年度建设任务
	省天然气

公司
	白水县政府

	7
	白水县西固煤业产能提升建设项目
	对西固煤矿矿井进行技术改造，更新安装机电设备及配套设施，年产能由60万吨核增到120万吨
	2023
-
2024
	25000 
	15000 
	完成年度建设任务
	白水县西固煤业公司
	白水县政府

	8
	白水县苏镐煤炭仓储中心建设项目
	建设煤炭仓储大棚3个，路面硬化、新增运煤皮带、延伸装车轨道、改造筒仓自装系统、更换计量地磅及相关配套设施
	2023
-
2024
	20000 
	10000 
	完成年度建设任务
	白水县苏镐公司
	白水县政府

	9
	白水县陕投关中新能源数据中心建设项目
	规划用地6748平方米，建设办公楼、餐厅、住宿、活动场所及相关配套设施
	2023
-
2024
	20000 
	10000 
	完成部分主体工程
	白水县关中新能源有限公司
	白水县政府

	10
	渭南氢能全产业链项目
	该项目围绕制氢、储氢、输氢、加氢、用氢一体化发展，规划在高新区建设1个氢燃料电池研发中心，卤阳湖建设1个氢燃料电池及氢能装备制造基地，在蒲城县、大荔县、澄城县三个县分别建设1个液氢生产及农业循环经济标准化基地，以及后期推广建设1个氢能应用示范区、4个液态氢加氢站、6个油气电氢混合加氢站，预计投放1000辆氢燃料电池车辆
	2023
-
2028
	3058002 
	900000 
	1.启动建设大荔县绿氢（液氢）生产基地、澄城县绿氢（液氢）生产基地、蒲城县绿氢（液氢）生产基地各1个，氢燃料电池（金属双极板）研发中心1个，氢燃料电池及装备制造基地1个。2.新建加氢站：年度内主要完成规划方案过会、土地确权等工作。3.改建油气电氢混合站（6个）：年度内主要完成改建方案过会等工作
	渭南中氢绿能科技有限公司及各子项目公司
	市农投公司

	11
	中石化新星大荔5万千瓦风力发电项目
	建设风力发电总装机50兆瓦，采用5兆瓦风力发电机组10台，同步建设110千伏升压站一座
	2023
-
2024
	60000
	35000
	建成部分风力发电机组及配套工程
	中国石化集团新星石油有限责任

公司
	大荔县政府

	12
	华润大荔县20兆瓦风电项目
	建设风力发电总装机20兆瓦，采用5兆瓦风力发电机组4台，配套建设一座35千伏开关站
	2023
-
2024
	20000
	12000
	建成部分风力发电机组及配套工程
	华润新能源（铜川）有限公司
	大荔县政府

	13
	产投集团大荔县30兆瓦风电项目
	建设风力发电总装机30兆瓦，安装6台单机容量5兆瓦的风力发电机，新建35千伏开关站一座，拟以1回35千伏线路接至110千伏高明变电站
	2023
-
2024
	30000
	18000
	建成部分风力发电机组及配套工程
	渭南市产业投资开发集团有限公司
	大荔县政府

	14
	中核汇能大荔20兆瓦风电项目
	建设风力发电总装机20兆瓦，采用5兆瓦风力发电机组4台，建设35千伏升压站一座
	2023
-
2024
	20000
	12000
	建成部分风力发电机组及配套工程
	中核汇能有限公司
	大荔县政府

	15
	特变电工大荔5万千瓦风力发电项目
	建设风力发电总装机50兆瓦，安装10台5兆瓦的风机，建设110千伏升压站一座
	2023
-
2024
	50000
	30000
	建成部分风力发电机组及配套工程
	特变电工新疆新能源股份有限公司
	大荔县政府

	16
	铜川—白水—潼关输气管道工程项目
	新建输气管道1条，输气场站5座，管道始于铜川市宜君县，途经印台区，渭南市白水县、蒲城县、大荔县、华阴市，止于渭南市潼关县，全长约225千米，管径610，设计压力6.3兆帕，设计输气能力9.6亿方/年
	2023
-
2024
	152788 
	50000 
	完成30千米线路敷设
	陕西省天然气股份有限公司
	省天然气公司

	17
	韩城矿业公司设备维修改造项目
	对陕煤集团在韩公司的损耗毛物料和设备进行维修改造，并购置相关设备
	2023
	40000 
	40000 
	建成投用
	韩城矿业

公司
	韩城市政府

	18
	大唐韩城明星100兆瓦农光互补发电项目
	装机容量100兆瓦，新建110千伏升压站一座，安装光伏组件、逆变器、箱式变压器和支架等设备，配套建设高效农业
	2023
	54793 
	54793 
	建成投用
	大唐韩城新能源有限责任公司
	韩城市政府

	19
	华州区陕化集团分布式电源项目
	依托陕化公司内部已有厂房建筑屋面（即厂区内和厂前区内）采用450瓦单晶双面光伏板可建设10兆瓦分布式光伏发电系统，全部自发自用
	2023
	4000 
	4000 
	建成投用
	陕西陕化煤化工集团有限公司
	华州区政府

	20
	澄城生活垃圾焚烧发电项目
	日处理生活垃圾规模为500吨，占地58.06亩，总建筑面积18376.32平方米，主要建有主厂房、综合水泵房、栈桥、渗滤液等。配置1*500吨每天垃圾焚烧线+1*10兆瓦汽轮机+1*12兆瓦发电机。同时配套相应烟气处理系统，渗滤液站处理规模为200吨/天
	2023
-
2024
	32150 
	28242 
	建设1条日处理生活垃圾500吨每天生活垃圾焚烧炉、1*10兆瓦汽轮机+1*12兆瓦发电机及相应配套设施。以及主厂房、渗滤液站等建筑物
	光大环保（中国）有限公司
	澄城县政府

	21
	大唐澄城交道—寺前100兆瓦风电项目
	建设20台5兆瓦风电机组，规划拟占地面积25719平方米
	2023
	60000 
	60000 
	建成投用
	大唐渭南热电有限公司
	澄城县政府

	22
	澄城澄南50兆瓦风电项目
	项目装机容量50兆瓦，根据风电机组招标情况，风电场安装10台WTG191-5270千瓦的风电机组（其中1台限制出力至2570千瓦），接入寺前光伏项目建设的110千伏升压站
	2023
	34886 
	34886 
	建成投用
	澄城秦阳新能源有限

公司
	澄城县政府

	23
	陕投澄城100兆瓦农光互补项目
	项目拟采用分块发电，集中并网方案。拟选用高效单晶硅组件，组件规格为540峰瓦；拟选用196千瓦组串式逆变器，35千伏升压箱变。建设光伏发电厂区，35千伏汇集线路，110千伏升压站。本工程装机直流容量为122.20416兆峰瓦，交流侧设计装机容量100兆瓦建成后并入渭南地区电网
	2023
	58211 
	58211 
	建成投用
	陕投澄城新能源有限

公司
	澄城县政府

	24
	澄城陕西国铁醍醐煤炭储运基地项目
	项目总占地487亩。建设规模为年吞吐量1000万吨，煤炭存储量100万吨，煤炭洗选能力240万吨。主要建设内容为汽车受煤坑、磅房及采制样间、主厂房、浓缩车间及磅房、装车及矸石仓、2座全封闭式条形储煤场，改扩建原铁路线路及货场等。软件系统包括煤炭供应链交易服务平台；煤炭供应链物流信息服务体系；煤炭供应链检测计量服务体系。配套建设道路、绿化等辅助

设施
	2023
-
2024
	100000 
	55000 
	完成场地平整、硬化；地基处理；挡煤墙、生活区规划基础设施建设、道路铺设、供、排水系统、储水设施；消防系统、除尘系统；储煤棚基础建设等
	陕西国铁醍醐实业有限公司
	澄城县政府

	25
	国家电投集团澄城县王庄70兆瓦光伏发电

项目
	规划装机容量70兆瓦光伏发电项目及新建一座110千伏升压站
	2023
	39001 
	39001 
	建成投用
	国家电投集团澄城新能源发电有限公司
	澄城县政府

	26
	国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目
	国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目，本项目装机容量50兆瓦，占地约2400亩，总投资28338万元，新建一座110千伏升压站接入国网安里110千伏变电站
	2023
	28338 
	28338 
	建成投用
	国能陕西西能源发电有限公司
	澄城县政府

	27
	合阳西卓煤矿扩能提升项目
	实施调增产能200万吨/年的扩能提升建设，使煤炭产能达到500万吨/年
	2023
-
2024
	300000 
	150000 
	在原基础上对井上下提升运输系统进行扩能提升建设
	陕西陕煤澄合矿业有限公司
	合阳县政府

	28
	合阳华润230兆瓦风电建设项目
	安装68台风机机组及2座110千伏升压站
	2023
-
2024
	190000 
	90000 
	拟安装68台风机机组及2座110千伏升压站建设
	华润新能源（渭南）有限公司
	合阳县政府

	29
	临渭区整区分布式光伏发电项目
	利用党政机关、学校、医院、村委会、荒坡等公共区域、工业园区、工商企业和居民屋顶资源建设总规模500兆瓦分布式太阳能光伏电站，项目预计总投资20亿元，建设周期三年，合作期25年分三年实施，第一年建设100兆瓦,第二年建设200兆瓦,第三年建设200兆瓦
	2023
-
2027
	200000
	65000
	部分完工
	中电（陕西）能源投资有限公司
	临渭区政府

	30
	临渭区新型清洁能源

项目
	主要为临渭区辖区各镇政府、街道办办公楼、卫生院、学校、住宅等提供热（冷），涉及建筑面积约100万平方米
	2023
-
2024
	30000
	20000
	部分完工
	陕西投资集团有限公司
	临渭区政府

	31
	临渭区风电项目
	项目位于临渭区境内，主要建设总装机容量35万千瓦风力发电站以及配套设施
	2023
-
2026
	210000
	76000
	部分完工
	浙江运达风电股份有限公司
	临渭区政府

	（三）基础设施项目
	20
	2032553 
	431835 
	　
	　
	　

	1
	蒲城县2022年农村公路建设项目
	全长约90千米农村公路建设，实施通村通组、油返砂、安防及养护等工程建设
	2023
	7000 
	7000 
	建成投用
	蒲城县

交通局
	蒲城县政府

	2
	蒲城县城东高压走廊（北区）迁建项目
	330千伏桥桃线（02#—12#）、330千伏蒲桥1线（51#—62#）、330千伏蒲桥2线（56#—66#）迁建工程，110千伏桥双、蒲双线，110千伏桥龙线，110千伏桥贾1.2线，110千伏桥兴1.2线，110千伏桥党线迁改工程，35千伏蒲阳线，35千伏椿林T线迁改工程
	2023
	18000 
	18000 
	建成投用
	蒲城县投资发展有限

公司
	蒲城县政府

	3
	G108蒲城兴镇至富平县城公路项目
	路线全长41.8千米，其中蒲城境内13.539千米，富平境约28.261千米，按一级公路技术标准设计，设计速度80千米/小时，建设路基、路面、桥涵、排水及交通工程等
	2023
-
2025
	117555 
	5000 
	完成征地拆迁、控制性工程
	富平县政府
	富平县政府

	4
	白水县330千伏新能源汇集站建设项目
	建设330千伏升压站，主变容量为3*360兆伏安＋1*360兆伏安,电压等级3台及相关配套设施
	2023
	35000 
	35000 
	建成投用
	关中新能源有限公司
	白水县政府

	5
	白水县330千伏变电站线路建设项目
	建设输配电路93千米，采用同塔双回路架设
	2023
	26000 
	26000 
	建成投用
	关中新能源有限公司
	白水县政府

	6
	白水县高新区苏陕协作产业园项目
	规划占地100亩，建设标准化厂房、园区配套附属地下管廊、绿化、给排水、通信、强弱电等辅助设施
	2023
-
2024
	30000 
	15000 
	完成年度建设任务
	白水县

高新区
	白水县政府

	7
	大荔县输变电工程建设项目
	新建330千伏变电站1座，对信义750千伏变电站保护工程进行改造；新建信义—韩城二电厂Ⅲ、Ⅳ回开断接入大荔330千伏变电站线路工程；新建10千伏架空线路11.79千米，10千伏电缆线路0.11千米，0.4千伏架空线路58.105千米,0.4千伏电缆线路0.38千米，新建、改造配变77台，共计23400千伏安
	2023
-
2024
	52463
	32463
	建设330千伏输变电及附属工程；建成10千伏及以下配电网建设项目
	国网大荔供电公司
	大荔县政府

	8
	西延高铁建设项目
	设计速度350千米/小时，总投资589.23亿，计划2025年10月30日开通运营。我市境内线路全长36.5千米，投资约61亿元
	2023
-
2025
	610000 
	150000 
	做好沿线征地拆迁、通电网杆线迁改和环境保障工作，加快富平南车站

建设
	西成客专

陕西公司
	市交通运输局

	9
	京昆高速蒲城至合阳段改扩建项目
	路线全长76.88千米，采用设计速度120千米/小时的八车道高速公路标准建设，路线起于合阳东枢纽立交，止于东杨枢纽立交，与京昆高速蒲城至涝峪口改扩建项目顺接。估算投资90.52亿元
	2023
-
2026
	905200 
	50000 
	完成招标，开工建设，完成临建和部分征地

拆迁
	陕西省交通控股集团有限公司
	市交通运输局

	10
	华阴市通村路和水毁道路修复工程项目
	对全市相关村通村路和水毁道路进行修复改造
	2023
	1800
	1800
	建成投用
	华阴市

交运局
	华阴市政府

	11
	华州区潘陈、东罗排污渠管径扩容项目
	对潘陈、东罗排污渠管径进行扩容，铺设雨水管道、污水管道、检查井及路面恢复等
	2023
-
2024
	5500 
	2500 
	部分工程
	华州区

住建局
	华州区政府

	12
	华州区北赤路华州区段公路改建工程项目
	起点华州区莲花寺镇东罗村，向西经华州城区、君朝村、罗家堡、赤水镇，终点赤水街道十字，路线全长12.19千米，对原旧路升级改建成沥青路面
	2023
	4600 
	4600 
	建成投用
	华州区

交运局
	华州区政府

	13
	渭南高新区移动通信机楼建设项目
	占地7亩，总建设面积约5000平方米，新建5G通信数据中心机房及配套设施
	2023
	12000
	12000
	建成投用
	中国移动通信集团公司陕西分公司
	渭南高新区
管委会

	14
	合阳县城市排水口除险加固及道路工程项目
	对原城市3个雨水排水口排水导流设施进行功能提升改造，对排水口周边沟坡进行除险加固等，新建3米*3.5米雨水排水主管道2.6千米，排水入河涵洞1.2千米，排水直径4米跌水井一座及其他附属设施等
	2023
-
2024
	96110 
	30000 
	完成排水口除险加固工程
	合阳县

住建局
	合阳县政府

	15
	合阳火蓝光伏升压站建设项目
	建设110千伏升压站1座
	2023
	8000 
	8000 
	建成投用
	火蓝新能源有限公司
	合阳县政府

	16
	大荔330千伏输变电工程项目
	包括大荔330千伏变电站新建工程，站址位于陕西省渭南市大荔县羌白镇，建设360兆伏安主变压器2台，330千伏出线4回，110千伏出线16回；信义—韩城二电厂Ⅲ、Ⅳ回开断接入大荔330千伏线路工程架空2*18.7千米；信义变保护更换工程
	2023
-
2024
	37360 
	9000 
	大荔330千伏变电站新建工程土建完成30%；禹信Ⅲ、Ⅳ开π工程基础完成40%
	国网陕西省电力有限

公司
	国网渭南供电公司

	17
	渭南电力基础设施项目
	包括万泉、桥陵、富平等3座330千伏变电站主变扩建工程，渭南110千伏秦钼改接工程，万泉330千伏变电站—雷家洼110千伏线路工程，孙镇110千伏变电站增容改造工程，大荔330千伏变电站110千伏送出工程，丰塬110千伏输变电工程等8个子项目建设
	2023
-
2025
	41708 
	2715 
	完成部分工程
	国网陕西省电力有限

公司
	国网渭南供电公司

	18
	潼关330千伏变电站110千伏送出工程项目
	总占地约8亩。新建主电网杆塔塔基240座，铺设110千伏架空线路108.436千米，110千伏电缆线路0.3千米
	2023
-
2024
	8000 
	6500 
	完成主电网及配套电网塔基
	国网陕西省电力有限

公司
	潼关县政府

	19
	临渭区通村道路建设

项目
	项目位于临渭区渭北区域，主要建设临渭区孝义镇孝义村至巴邑村公路改建工程。三级公路标准，路线全长13.133千米；临渭区Y202孝巴路至故市镇吴章村段公路改建工程。四级公路建设标准，路线全长10.26千米，通村路完善工程109条86.36千米。自然村通硬化路工程45条40.81千米
	2023
	10725
	10725
	建成投用
	临渭区

交通局
	临渭区政府

	20
	临渭区创新创业基地南区雨污水管道工程项目
	项目位于临渭区双创基地，主要建设双创基地管委会及医院周边待开发片区雨水管道及渭南市美好生活示范区康复康养中心排污管道，项目新建雨水管线1162米、雨水明渠1735米、污水管道2340米、绿地9680平

方米
	2023
	5532
	5532
	建成投用
	临渭区双创基地管委会
	临渭区政府

	（四）农水项目
	30
	471007 
	233734 
	　
	　
	　

	1
	
2023年蒲城县高标准农田建设项目
	建设提质增效高标准农田5万亩。其中：1.土壤改良工程：改良土壤5万亩；2.灌溉工程：衬砌渠道135千米；改造提升机井26座，埋设暗管12千米；3.田间道路工程：硬化田间4米宽道路30千米
	2023
	6000 
	6000 
	建成投用
	蒲城县农业农村局
	蒲城县政府

	2
	蒲城县卤泊滩农田排水（碱）恢复保护工程

项目
	改线中干沟9.3千米、干支沟清淤44.77千米、水毁段修复5.9千米、恢复填埋沟道3.49千米、新建支沟73.80千米、过村段治理11.3千米、改造建筑物231座、新建建筑物215座
	2023
-
2025
	29000 
	20000 
	完成部分工程建设任务
	蒲城县

水务局
	蒲城县政府

	3
	
蒲城县中水重复利用工程项目

	完成城区中水管网辐射工程、城区雨水及中水回收利用工程、漫泉沟中水引水及蓄水池工程
	2023
-
2024
	22587 
	13000 
	完成部分建设任务
	蒲城县

水务局
	蒲城县政府

	4
	蒲城县2023年水利设施建设项目
	大中型水库移民后期扶持、完成尧山项目区坡耕地水土流失综合治理工程和农村供水保障工程
	2023
	5750 
	5750 
	建成投用
	蒲城县

水务局
	蒲城县政府

	5
	富平县中水回用灌溉工程项目
	将县城污水处理厂处理后中水利用作为绿化浇灌使用，同时喷洒石川河沿岸，需要布置管径为公称直径160毫米—公称直径315毫米的中水管网累计100.857千米
	2023
-
2024
	29530 
	5800 
	完成总工程量的20%
	富平县政府
	富平县政府

	6
	白水县高标准农田建设项目
	建设5万亩高标准农田，包括土地整理、农田水利基础设施、道路建设和相关配套设施
	2023
	8500 
	8500 
	建成投用
	白水县

农业局
	白水县政府

	7
	华阴市移民后期扶持

项目
	涉及库区移民村基础设施提升改造，21个自然村产业道路、灌溉设施、产业补助等内容
	2023
	1800
	1800
	建成投用
	华阴市

水务局
	华阴市政府

	8
	华阴市国家级小麦制种大县项目
	1.育种试验基地建设:考种挂藏室100平方米，农机具库100平方米，土地平整150亩，田间水肥一体化灌溉系统150亩，购置机械设备。2.新品种测试展示基地建设:农机具库60平方米，水肥一体化智能灌溉系统30亩及相关基础设施等。3.核心种源繁育基地建设：育种家种子、原原种、原种繁育田500亩，土地平整500亩，配套田间信息化监测网络。4.种子加工仓储中心建设：新增烘干线1条，烘干线热源天然气接入及配套

设施
	2023
-
2025
	3000
	1000
	完成年度安排任务
	华阴市农业农村局
	华阴市政府

	9
	华阴市源禾木肉牛繁育养殖项目
	新建标准化养殖棚舍2000平方米，管理设施400平方米及库房、饲料加工间等，以及配套粪污设施、厂区绿化硬化等
	2023
	1500
	1500
	建成投用
	华阴市农业农村局
	华阴市政府

	10
	华阴市农产品冷链保鲜设施建设项目
	为陕西甜柿等涉农主体配套建设农产品冷链保鲜基础设施
	2023
	1000
	1000
	建成投用
	华阴市农业农村局
	华阴市政府

	11
	华阴市高标准农田建设项目
	新建高标准农田1万亩，主要建设内容：灌溉与排水、田间道路工程和科技推广措施
	2023
	1460
	1460
	建成投用
	华阴市农业农村局
	华阴市政府

	12
	白水县乡村振兴建设

项目
	对全县7镇1办进行村内巷道硬化、蓄水池、绿化亮化等工程，发展相关产业，助力乡村振兴
	2023
	20000 
	20000 
	建成投用
	白水县乡村振兴各成员单位
	白水县政府

	13
	大荔牧原农牧有限公司第十一分场生猪养殖建设项目
	占地423亩，建设年出栏20万头规模的商品猪场。主要由猪舍及附属工程组成，猪舍建设是本项目的主体部分，主要为各种畜舍和公共设施；附属工程是本项目的辅助部分，主要为道路、治污等
	2023
-
2024
	14939
	10000
	建设年出栏20万头规模的商品猪场
	大荔牧原有限责任公司
	大荔县政府

	14
	大荔县2022年度5万亩高标准农田建设项目
	建设地点为官池镇、朝邑镇、下寨镇、许庄镇、韦林镇5镇24个行政村，建设规模5万亩。主要建设田间道路工程、灌溉与排水工程、农田防护与生态环境保持工程等
	2023
	7300
	7300
	建成投用
	大荔县农业农村局
	大荔县政府

	15
	大荔冬枣培育发展项目
	建设高质高效示范园500亩，升级改造示范园200亩，配套水肥一体化、智能控制加热系统；建设冬枣品种展示园和扩繁圃各30亩；对冬枣废弃枝条进行资源化无害化利综合利用，年处理冬枣等果树秸秆2万吨；建设大荔冬枣出口贸易综合市场4000平方米，建立冬枣分选中心、电商贸易中心、冷藏中心等；对冬枣进行精深加工，提升改造1条生产线，开发冬枣果脯等产品；新增冬枣大棚农膜生产线1条
	2023
	2800
	2800
	建成投用
	大荔县农业农村局
	大荔县政府

	16
	大荔县乡村振兴建设

项目
	围绕全县“五大产业聚集区”，建设物流市场、冷链储藏、产业路硬化、衬砌渠道、低压线路改造等产业提升及基础设施配套项目
	2023
	7000
	7000
	建成投用
	大荔县乡村振兴局
	大荔县政府

	17
	大荔经济技术开发区水源保供项目
	新建水源工程、加压泵站、铺设输水管线，供水规模为10000立方米/天
	2023
	5854
	5854
	建成投用
	大荔县经开区管委会
	大荔县政府

	18
	渭南市东涧峪水库及输水管线工程项目
	1.建设东涧峪水库枢纽一座，总库容536万立方米,年供水量575万立方米；2.建设东涧峪水库—蒋家水厂输水管线全长25.24千米，日供水6.0万立方米/天；3.建设管理站一座，扩建丰原管理站，共征地8.5亩；4.建设道路5千米
	2023
-
2026
	70623 
	12000 
	1.进山道路开挖修建；2.大坝清基削坡、基础处理；3.完成供水管线主体工程60％
	渭南市涧峪水库管理

中心
	市水务局

	19
	渭南市东雷抽黄灌区节水配套与现代化改造工程项目
	1.布置迷宫迂回式沉沙池工程1座，东西长960米，南北长1920米，总占地约2170亩，新建水闸4座；2.总干渠群英洞衬砌改造1.186千米；3.泵站退水洞边坡、沟底防护180米，衬砌加固1134米，重建水闸2座，清理淤积物9580立方米，拆除重建退水塘等
	2023
-
2024
	11260 
	6000 
	1.布置迷宫迂回式沉沙池工程1座，东西长960米，南北长1920米，总占地约2170亩，新建水闸4座；2.总干渠群英洞衬砌改造1.186千米
	渭南市东雷抽黄工程管理中心
	市水务局

	20
	渭南市东雷二期抽黄灌区节水配套与现代化改造工程项目
	1.西窑八级泵站、阴家七级泵站、白家塬八级泵站、李家八级泵站、王寮六级泵站等五座泵站更新改造工程；2.孙镇分干渠渠道衬砌改造12.69千米，建筑物拆除重建100座，新建2座；3.兴镇分干渠渠道衬砌改造4.064千米，建筑物拆除重建37座，改造隧洞5座
	2023
-
2024
	9126 
	5500 
	完成西窑八级泵站、阴家七级泵站、白家塬八级泵站、李家八级泵站、王寮六级泵站等五座泵站更新改造工程
	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心
	市水务局

	21
	
合阳县十万亩优质小麦产业化建设项目

	建立优质基地7万亩，小麦良种繁育2万亩，彩色小麦功能农业基地1万亩，全面推广社会化服务，建设优质彩色功能性面粉加工生产线一条，年加工能力5000吨
	2023
-
2025
	15000 
	7000 
	完成部分工程建设
	陕西洽丰农业科技有限公司
	合阳县政府

	22
	合阳县农村集中供水工程项目 
	项目设计规模2万立方米/天。主要建设泵站、沉淀池、管网及配套设施
	2023
-
2024
	20000 
	5000 
	部分建成投用
	合阳县

水务局
	合阳县政府

	23
	临渭区2023年度高标准农田建设项目
	临渭区渭北5万亩高标准农田建设，主要建设内容：灌溉设施、田间道路工程和科技推广措施
	2023
	8500
	8500
	建成投用
	临渭区农业农村局
	临渭区政府

	24
	临渭区塬区水源地及农村水系连通工程项目
	实施箭峪水库加坝增容工程；实施相关配套工程：箭峪水库水源地保护、水库灌区渠系改造、生活供水管道改造、水厂建设、纯净水加工厂、生产生活设施改造、下游河道生态治理等
	2023
-
2026
	76000
	33000
	部分完工
	临渭区水投公司
	临渭区政府

	25
	临渭区“三元里”现代农业综合开发项目
	项目位于阳郭镇苌坡村、蔡脑村，总投资1.8亿元，规划范围16.5平方千米，计划建设3000平方米综合服务中心及66院特色康养民宿，并围绕苌沟溪流，在保护优先的原则下适度开发亲水休闲区，打造300亩以上无公害果蔬产业及2万只以上的散养家禽产业
	2023
-
2027
	18000
	6000
	部分完工
	锦里（陕西）农业产业发展有限公司
	临渭区政府

	26
	华州区桥涧峪水库引水入城工程（二期）城乡供水一体化项目
	建设主管网42662米，设计村镇物联网户表21000套，南塬区二次加压泵站6套
	2023
-
2024
	20146 
	10000 
	部分工程
	华州区

水务局
	华州区政府

	27
	华州区城区供水管网改造工程项目
	对老城区部分小区供水管网进行改造，更换老旧管网，对部分供水管网进行扩径升级，安装物联水表等
	2023
-
2024
	3500 
	1970 
	部分工程
	华州区

水务局
	华州区政府

	28
	华州区李坡村乡村振兴项目
	整村基础设施改造包括道路硬化拓宽、道路亮化、绿化、排水设施及村容村貌提升等；产业联动包括产业扶持、就业技能培训等
	2023
-
2024
	5832 
	2000 
	部分工程
	华州区杏林镇政府
	华州区政府

	29
	华州区高塘镇集中供水提升改造项目
	在原水厂的基础上扩容改造37千米供水管网的铺设及相关配套工程
	2023
	3000 
	3000 
	建成投用
	华州区

水务局
	华州区政府

	30
	渭南市蒋家水厂建设

项目
	工程分两期建设，一期建设供水规模7万吨/日，二期为5万吨/日。主要新建净水厂1座;新建沋河水库水源提升泵站1座，新建输配水管道、新雨水、污水管道约6千米
	2023
-
2024
	42000 
	15000 
	完成部分建设任务
	渭南市水务集团有限

公司
	市城投公司

	（五）社会发展项目
	27
	463442 
	230384 
	　
	　
	　

	1
	2023年度蒲城县中小学幼儿园提升改造建设项目
	新建3所幼儿园，桥山中学等10所中小学幼儿园新建校舍4800平方米，维修改造校舍1.8万平方米，软化操场4.5万平方米。为奉先小学维修改造校舍2.6万平方米，并完善相关附属设施建设
	2023
-
2024
	19300 
	16200 
	部分建成投用
	蒲城县

教育局
	蒲城县政府

	2
	蒲城县陈庄镇幸福苑老年养护中心建设项目
	建筑面积3.2万平方米，新建10栋服务楼，养护中心、配套设施、停车位、活动场、绿化等基础设施及设备购置
	2023
	12143 
	12143 
	建成投用
	蒲城县

高新区
	蒲城县政府

	3
	富平县庄里中心医院建设项目
	占地48.3亩，总建筑面积约43168平方米，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房以及道路、绿地、停车场、医疗、生活废弃物暂存处和其他附属设施
	2023
-
2024
	33634 
	10000 
	主体建设
	富平县庄

里试验区
	富平县政府

	4
	富平县迤山小学建设

项目
	总建筑面积24444.3平方米，建设教学楼、风雨操场及餐厅等，配套建设道路、广场等室外附属设施
	2023
-
2024
	16247
	10000
	主体建设
	富平县政府
	富平县政府

	5
	富平县石川河畔幼儿园建设项目
	总建筑面积8450平方米，建设综合教学楼一栋及其他配套基础设施
	2023
	5842
	5842
	建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	6
	富阎第一初级中学建设项目
	占地42.39亩，总建筑面积52735平方米，其中地上建筑面积39985平方米，地下建筑面积12750平方米，建设教学综合楼、后勤服务楼、餐厅、图书馆、操场、地下车库及相关配套设施
	2023
-
2025
	43725
	12000
	主体建设
	富阎管委会
	富平县政府

	7
	富阎第一小学建设项目
	占地45亩，总建筑面积29534平方米，其中地上建筑面积26322平方米，地下建筑面积3212平方米，建设教学综合楼、教学楼、图书馆、报告厅、操场、地下车库及相关配套设施
	2023
-
2025
	27918
	7500
	主体建设
	富阎管委会
	富平县政府

	8
	华阴市幼儿园建设项目
	太华办中心幼儿园占地10亩，新建活动室及办公用房4500平方米；华西镇东阳幼儿园占地10亩，规划在园幼儿180人，教学班6个，规划建筑面积2500平方米。华阴市第六幼儿园占地10亩，新建活动室及办公用房4500平方米
	2023
-
2024
	12500
	3000
	太华办中心、华阴市第六幼儿园完成基础建设；华西镇东阳幼儿园主体建设阶段
	华阴市

教科局
	华阴市政府

	9
	华阴市新建职教中心学生公寓楼项目
	新建学生公寓楼6000平方米，改善学生住宿条件
	2023
-
2024
	5000
	1000
	完成基础

建设
	华阴市

教科局
	华阴市政府

	10
	大荔县文化艺术中心建设项目
	总用地面积8444.88平方米，总建筑面积12750平方米，其中，地上建筑面积7750平方米，地下建筑面积5000平方米。主要建设博物馆、文化交流中心、停车场等，同时配套安防监控、信息网络等辅助工程和给排水、供电、采暖、消防等公共设施
	2023
	10300
	10300
	建成投用
	大荔县城北基础设施开发有限公司
	大荔县政府

	11
	大荔县东府小学及幼儿园建设项目
	东府小学占地49.45亩，规划总建筑面积为22238.2平方米（地上建筑面积为20730.66平方米，地下建筑面积为1507.54平方米），配套建设围墙、室外管网等工程；东府幼儿园占地8.75亩，建筑面积6110平方米，分别为：教学及辅助用房建筑面积3600平方米，办公用房建筑面积1410平方米，生活用房建筑面积1100平方米，配套建设室外活动场地、围墙、室外管网、电力电气等工程
	2023
-
2024
	17013
	12000
	项目主体全部完工
	大荔县

教育局
	大荔县政府

	12
	大荔县同州新区学校建设项目
	占地约100亩，计划建设九年一贯制中、小学部，中学部18个班，小学部24个班。建设内容为：教学楼、办公楼、食堂、报告厅、标准300米跑道操场、篮球场及附属设施等
	2023
-
2024
	19000
	10000
	建成小学部主体工程及相关配套设施
	大荔县同州生态新区发展中心
	大荔县政府

	13
	大荔县中医院二期扩建及技术改造项目
	新建老年病综合大楼一幢（地上六层，地下一层），总建筑面积约8000平方米，设计床位90张。另完善二期项目扩建及技术改造、室外工程等附属设施。配置医疗器械、康复器材、信息智慧化系统等软硬件配套设施
	2023
-
2024
	29000
	15000
	新建老年病综合大楼一幢（地上六层，地下一层），总建筑面积约8000平方米，设计床位90张
	大荔县中医医院
	大荔县政府

	14
	大荔县医院内科综合楼项目
	占地4600平方米，总建筑面积9704平方米，设置内科住院床位100张。新建内科综合楼一幢（共六层，一层血液透析、二层消化病区、三层神经内科病区、四层心内科病区、五层肿瘤病区、六层康复中心）。配备内科常规诊疗设备以及开展肾病、肿瘤诊治等所需的专项诊疗设备。配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等工程及公共工程
	2023
-
2024
	8600
	4500
	新建内科综合楼一幢（共六层，一层血液透析、二层消化病区、三层神经内科病区、四层心内科病区、五层肿瘤病区、六层康复中心）
	大荔县医院
	大荔县政府

	15
	白水县体育公园建设

项目
	占地80亩，建设公共体育场、健身中心、健身步道、游泳馆及停车场、排水绿化等工程
	2023
-
2024
	5800 
	2000 
	完成部分工程建设任务
	白水县城投公司
	白水县政府

	16
	白水县医院和中医院住院楼提标扩能建设项目
	对县医院、中医院购置64排CT机、1.5T 核磁共振、数字减影血管造影机等设备
	2023
-
2024
	11450 
	5700 
	完成部分设备购置任务
	白水县医院
白水中医院
	白水县政府

	17
	渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目
	项目位于渭南市临渭区三贤路中段渭南市救助管理站院内，占地面积约3亩，总投资3005万元，拟总建筑面积6023平方米，设置床位200张，地上六层，建筑面积4496平方米，地下一层，建筑面积1527平方米，建筑结构为框架结构；另配套地下停车场及附属配套消防设施
	2023
	3005 
	3005 
	建成投用
	渭南市救助管理站
	市民政局

	18
	渭南市养老服务示范中心建设项目
	项目拟占地面积约40亩，总建筑面积21000平方米，设置床位500张，主要建设养老公寓楼1栋，配套服务楼3栋，医养中心及老年养护楼各1栋，动力中心3栋（含地下1处），配套建设地下储藏间（兼顾人防需求）等其他配套设施
	2023
-
2025
	12000 
	2000 
	完成主体建设
	渭南市时村安置农场
	市民政局

	19
	华州区人民医院医养结合项目
	建筑面积9347平方米，包括对门诊楼、住院楼、医技楼进行改造及室外工程改造和设备购置
	2023
-
2024
	6399 
	5800 
	部分工程
	华州区

卫健局
	华州区政府

	20
	澄城工人文化中心建设项目
	项目总用地面积11286.65平方米，建筑基地面积4636.50平方米，绿化面积2821.66平方米，道路和场地硬化面积3828.49平方米（含停车位55个）
	2023
	10000 
	10000 
	建成投用
	澄城县诚辉实业有限

公司
	澄城县政府

	21
	合阳县妇幼保健院改建项目
	位于黄河路88号（合阳县医院旧址内），主要建设内容将现状内科楼、门诊住院楼进行改造升级，将院内综合办公楼、急诊楼拆除；拆除院内现状车库、高压氧等临建设施
	2023
	6394 
	6394 
	建成投用
	合阳县妇

幼保健院
	合阳县政府

	22
	合阳县职业技术教育中心改造提升项目
	综合楼改扩建工程包括实习实训用房6200平方米，教学用房4350平方米；操场提升改造工程，新建操场看台200平方米一座，完成新增部分硬化、绿化、管网等附属工程；完成校园道路、管网、消防等配套设施建设
	2023
-
2024
	12880 
	8000 
	主体建设
	合阳县职业技术教育

中心
	合阳县政府

	23
	渭南高新区第六小学

项目
	占地30亩，总建筑面积1.9万平方米，新建教学楼及附属用房
	2023
-
2024
	10942 
	5000 
	主体框架封顶
	渭南高新区教育文体局
	渭南高新区管委会

	24
	渭南高新区学生素质教育中心项目
	占地10亩，新建教学楼1栋，新增12个教学班
	2023
-
2024
	4000 
	3000 
	主体建成
	渭南高新区教育文体局
	渭南高新区管委会

	25
	潼关县“两馆一院”建设项目
	总占地29亩，建筑面积2.3万平方米。新建图书馆3500平方米，文化馆3500平方米，影剧院5500平方米，文化活动中心10000平方米；配套建设停车场5000平方米，给排水管网、电力、通讯、消防等基础设施
	2023
	15000 
	15000 
	建成投用
	潼关县

发改局
	潼关县政府

	26
	临渭区五里铺小学重建项目
	项目位于原五里铺小学院内，新建框架结构综合楼一栋，地上五层、地下一层，建筑面积9202平方米，同时建设室外配套工程，购置教学设施设备
	2023
-
2024
	8350
	7000
	部分完工
	临渭区

教育局
	临渭区政府

	27
	临渭区前海人寿陕西医院项目
	项目位于许村大街与仓程路十字东南角，用地面积53601平方米，总建筑面积243593平方米，地上面积155389平方米，地下面积88204平方米
	2023
-
2025
	97000
	38000
	完成部分建设
	前海人寿（陕西）医院有限公司
	临渭区政府

	（六）城市建设项目
	41
	1160761 
	696228 
	　
	　
	　

	1
	蒲城县东环路道路及设施提升改造建设项目
	对东环路进行路面、人行道、路灯、排水管网设施等工程改造，改造道路总长度为3000米，红线宽度为60米
	2023
	9124 
	9124 
	建成投用
	蒲城县城市综合执法局
	蒲城县政府

	2
	蒲城县2023年老旧小区改造项目
	改造内容：道路硬化、拆除原有煤房、新设绿化、施划停车位、安装自行车车棚、运动器械、信报箱、垃圾分类、更换室外给水管道、更换室外雨水、污水管网、路灯安装、监控设备安装、设置出入口门禁系统及车辆识别系统、围墙改造加固、修缮文化墙、弱电线路整理
	2023
-
2024
	8400 
	4000 
	完成部分小区建设任务
	蒲城县

住建局
	蒲城县政府

	3
	蒲城县紫荆龙胤商住小区建设项目
	项目占地49.47亩，总建筑面积约89540平方米，其中地上70730平方米，地下18810平方米（含人防7100平方米）。共建住宅楼9栋，其中多层2栋，小高层7栋
	2023
-
2025
	40168 
	30000 
	完成部分工程建设
	渭南万承置业有限公司
	蒲城县政府

	4
	蒲城君瑞华府住宅小区项目
	项目位于城南新城大道与五原路交汇口东南角，总占地面积68347.4平方米，总建筑面积213341.63平方米，规划建筑13栋18层住宅，居民户数约1300户
	2023
-
2024
	90000 
	60000 
	部分建成投用
	蒲城君瑞房地产开发

公司
	蒲城县政府

	5
	蒲城县城南棚户区改造项目
	项目征收拆迁范围2处，一是城南新区西区，共征收房屋900套，拆迁面积134910平方米；二是城南双酒二期，共征收房屋706套，拆迁面积105829平方米
	2023
-
2025
	95879 
	33000 
	完成部分建设任务
	蒲城县

住建局
	蒲城县政府

	6
	蒲城县城西教育园区路网建设项目
	建设奉先路、尧山街西段两条市政道路工程，北起北环路，南至红旗街，全长1800米，道路红线宽30米，建设内容包括征迁、道路、排水、绿化、亮化、电力等配套基础设施
	2023
-
2024
	13000 
	10000 
	完成部分建设任务
	蒲城县

住建局
	蒲城县政府

	7
	蒲城高新区道路基础设施项目
	1.工业大道东延伸段道路设计全长1.2千米，红线宽34米；2.纬一路西延伸段道路全长1.46千米，道路红线40米；3.纬二路至千阳大道道路全长0.75千米，道路红线40米；4.纬三路至千阳大道道路全长0.7千米，红线宽度40米；配套建设雨污水管网、绿化、亮化等设施
	2023
-
2024
	10700 
	7000 
	完成部分

建设任务
	蒲城县

高新区
	蒲城县政府

	8
	蒲城高新区危化车辆标准化停车场及园区封闭和配套工程项目
	项目占地69.6亩，规划危化车辆停车场100个，建筑面积1050平方米：门卫室配套改造、场内雨污水管道改造辅助用房600平方米，消防水池140平方米，初期雨水事故应急池260平方米，门卫室50平方米等
	2023
	6811 
	6811 
	建成投用
	蒲城县

高新区
	蒲城县政府

	9
	华阴市老旧小区改造

项目
	1.工商局小区片区包括工商局、杏林苑前楼、老国税局家属院、交警队、运管所、胜利大厦、饮食公司等7个小区内的基础设施改造，共255户。2.华福园小区片区包括信合、二轻局、华福园共3个小区内的基础设施改造，共涉及居民160户。3.农行、基金会等8个小区，212户居民
	2023
-
2024
	3000
	2000
	完成部分

工程建设
	华阴市

住建局
	华阴市政府

	10
	华阴市城市燃气管道等老化更新一期改造项目
	1.燃气管道更新改造：城区老旧小区立管、水平围楼管改造，居民室内金属波纹管更换、安全报警器及自动切断阀的安装、户内安全自闭阀、非物联网表具的更换、燃气场站的信息化改造。2.城市给水管道更新改造：东岳路中段、岳庙街东段、华岳路给水管网改造共计20千米
	2023
-
2024
	4700
	2000
	完成部分

工程建设
	华阴市

住建局
	华阴市政府

	11
	华阴市华海御山苑项目
	项目占地约19.6亩，地上建筑面积约26222平方米。主要建设5栋住宅、商业配套设施、地下车库及设备

用房
	2023
-
2024
	10000
	3000
	完成审批手续办理，开工建设
	陕西华海御山置业有限公司
	华阴市政府

	12
	华阴市公厕建设项目
	一期任务新建5个卫生间：书院路驿站173.09平方米，东岳路驿站127.2平方米，华岳大道驿站143.53平方米，掌华路驿站149.73平方米，滨河大道驿站141.79平方米。二期任务改造卫生间总共25个，主要改造内容以射雕英雄传的武侠人物元素为题材的外立面升级改造，以及内部设备设施、墙地面和环境的升级改造
	2023
	1500
	1500
	建成投用
	华阴市

城管局
	华阴市政府

	13
	富平县城区2023年基础设施建设项目
	包括“369”校建工程配套道路项目、人民路提升改造项目、温泉北路（荆山大道—环城东路）市政道路工程、莲湖村堑城提升改造、荆山塬片区截污管网项目等
	2023
	41839 
	41839 
	建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	14
	富阎园区2023年市政道路建设项目
	包括富辰二路（庶丰路—金粟大道）、富辰八路及两侧城市绿带（富菁南路—听泉路）、富菁中路市政工程（友谊大街—富辰八路）、富辰十路（富菁南路—平旦路）等项目
	2023
-
2025
	43008 
	9291 
	完成部分工程
	西安富阎城市建设有限公司
	富平县政府

	15
	富平县老旧小区提升改造项目（南韩花园）
	包括44栋单元楼，涉及居民1440户，总改造面积约30万平方米，改造内容包括屋顶防水工程、外墙保温及涂料工程、楼梯间粉刷工程等，新建及改造围墙、新增分类垃圾箱、新建及改造室外排水管网、供水管网等
	2023
	8437 
	8437 
	建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	16
	富平县庄里中心城区清洁能源区域供热项目
	新建地热供热系统，包括新钻3000米深地热井2眼（1抽1灌）及配套井口装置、中心热泵机房和地热井到机房的室外管线。配套建设燃气锅炉热源站1座，总建筑面积2000平方米；建设集中供热管网全长约25000米，管径为公称直径300毫米；拟建换热站1座，将130/70℃高温热水制备成75/50℃低温热水供各用户冬季采暖
	2023
	20762 
	20762 
	建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	17
	大荔县城乡道路及基础设施提升改造项目
	建设大荔县2023年老旧小区改造项目、农房抗震改造项目、吕杨至苏村公路改建工程、下寨至张家公路工程、双泉至户家公路工程、五大广场电力设施提升改造项目、商一路、商二路市政工程，改造东新街、同州路、洛滨大道、纬三街排水箱涵连通项目
	2023
	20876
	20876
	建成投用
	大荔县住建局、交通运输局、城市管理执法局、同州生态新区发展中心、17个镇办
	大荔县政府

	18
	大荔县澳林·香语城

项目
	占地面积26232.73平方米，总建筑面积78918.12平方米，含商铺面积4672.94平方米，主要建设商业、住房、绿化、亮化、停车位等
	2023
	24000
	24000
	建成投用
	陕西澳林房地产开发有限公司
	大荔县政府

	19
	大荔县星合园·铂悦府项目
	总建筑面积135477.94平方米，其中地上建筑面积103152.00平方米，地下建筑面积32325.94平方米，新建住宅11栋以及公用及辅助设施
	2023
	50000
	50000
	建成投用
	大荔星合园房地产开发有限公司
	大荔县政府

	20
	大荔县学林雅苑·南苑项目
	项目占地面积11177.69平方米，拟建设两栋18层住宅楼，建筑容积率面积约27944平方米及配套人防工程、地下车库、绿化及道路硬化
	2023
	9900
	9900
	建成投用
	大荔国润房地产开发有限公司
	大荔县政府

	21
	大荔县都市雅苑二期建设项目
	总占地面积4262.87平方米（6.39亩），总建筑面积12160.56平方米，2栋住宅，配套建设给排水、供配电、消防、绿化、亮化、道路等附属设施
	2023
	3500
	3500
	建成投用
	陕西全盛置业有限公司
	大荔县政府

	22
	大荔县都市雅苑东苑三期建设项目
	总占地面积8859.23平方米。总建筑面积30240.69平方米，2栋住宅。配套建设给排水、供配电、消防、绿化、亮化、道路等附属设施
	2023
	7650
	7650
	建成投用
	陕西全盛置业有限公司
	大荔县政府

	23
	渭南市低碳智慧清洁能源综合利用示范项目
	项目规划总供热面积约400万平方米，按照片区规划及开发进度分期实施，拟建设综合能源站2座及配套供热管网，采用中水源热泵+地热源+伴生气的多能互补系统构建绿色、低碳、高效、环保的综合能源供热系统
	2023
-
2024
	38700 
	20000 
	完成部分建设任务
	渭南城投能源有限公司
	市城投公司

	24
	渭南车雷公园（一期）及地下停车场建设工程项目
	项目位于车雷大街南侧,东起金水路，西至财富大厦，全长约1100米,南北宽80米，占地约100亩,主要建设内容包括：园路、景观、绿化、亮化、小品、海绵城市设施等附属建设。在该公园地下建设一个面积约8000平方米的停车场
	2023
-
2024
	14900 
	9000 
	完成公园地形整理，地下管线、地下停车场主体建设，绿化、景观等
	市级财政
	市住房城乡建设局

	25
	白水县人民路提升改造建设项目
	对人民路及居苑路地下管网及沿街立面、路面进行提升改造
	2023
	8300 
	8300 
	建成投用
	白水县

住建局
	白水县政府

	26
	华州区老城区积水点管网改造工程项目
	对华州区老城区范围咸林大街、新华大街及丝巷路三条道路全长2959.65米积水路段进行管网改造及配套工程建设
	2023
	3290 
	3290 
	建成投用
	华州区

住建局
	华州区政府

	27
	华州区新秦路陇海铁路涵洞扩建项目
	对陇海线铁路涵洞进行扩建，由原来的4米、7米、4米宽涵洞扩建为8米、16米、8米宽涵洞
	2023
	3948 
	3948 
	建成投用
	华州区

住建局
	华州区政府

	28
	
渭南经开区城市更新配套项目

	项目主要新建天信路道路及其附属设施，改造提升卤阳大道、天阳大道道路及其附属设施
	2023      -      2025
	54000 
	26000 
	完成部分道路及其附属设施建设及改造
	渭南卤阳湖投资置业有限公司
	渭南经开区

管委会

	29
	合阳县翰林名邸二期

项目
	占地34195平方米，建设住宅楼12栋，建设面积88900平方米。其中包括2栋多层地上7层，1栋多层地上6层，1栋高层地上10层，8栋高层地上18层，另建地库面积3万平方米
	2023      -      2025
	30000 
	15000 
	完成部分楼体主体施工
	合阳县房地产开发有限责任公司
	合阳县政府

	30
	渭南高新区纬四路、车雷大街、高新东路项目
	新建道路2953米，红线宽45米，配套建设排水、路灯、绿化、交通等工程
	2023      -      2025
	12496 
	5000 
	部分路段建成
	渭南高新

区建设局
	渭南高新区管委会

	31
	潼关县明德公馆建设

项目
	占地50亩，建筑面积6万平方米。新建大平层住宅楼12栋、多层楼住宅楼8栋；配套建设给排水、绿化亮化等基础设施
	2023
-
2024
	50000 
	30000 
	完成大平层住宅楼、多层楼住宅楼主体
	潼关县红升房地产开发有限公司
	潼关县政府

	32
	潼关县秦东棚户区管网提升改造项目
	主要对秦东镇棚户区南街安置区、西关安置区、东山安置区、水坡巷安置区4个安置区给排水管网 、天然气管道、电力通讯管网进行提升改造
	2023
	3000 
	3000 
	建成投用
	潼关县秦

东镇政府
	潼关县政府

	33
	临渭区杜化路安置小区（通达·朗郡）8#楼

项目
	项目位于西华街与杜化路十字西南角，东邻杜化路，西邻通达地产，南邻盈田村，北邻西华街。总占地约8亩，总建筑面积3.7万平方米，其中地上建筑面积31177.21平方米，地下建筑面积5825.14平方米
	2023
-
2024
	10000
	8000
	主体封顶
	渭南市通达房地产开发有限责任

公司
	临渭区政府

	34
	临渭区下邽镇红都国际商业中心项目
	项目规划用地面积为27599平方米；规划总建筑面积为102495平方米
	2023
-
2024
	6000
	3000
	部分完工
	陕西亿业房地产开发有限公司
	临渭区政府

	35
	临渭区老旧小区改造（燃气管道等老化更新改造）项目
	项目位于临渭区城区，主要完成111个小区燃气管道

更新
	2023
-
2024
	19802
	10000
	完成部分小区改造
	临渭区

物业办
	临渭区政府

	36
	临渭区鸿基世业龙熙府项目
	项目位于乐天大街与仓程路十字西北角，总用地面积42.28亩，总建筑面积约8.2万平方米，其中地上建筑面积6.1万平方米，地下建筑面积约2.1万平方米
	2023
-
2025
	50000
	38000
	完成部分建设内容
	北京鸿基世业房地产开发有限公司
	临渭区政府

	37
	临渭区上上国风·森林里项目
	项目位于六泉路与西华街十字西北角，占地面积111.32亩，总建筑面积244405.5平方米，其中地上建筑面积185537.50平方米，地下建筑面积58868平方米，主要建设内容包括住宅、商业及配套、幼儿园、公厕及地下
	2023
-
2026
	160000
	85000
	完成部分建设内容
	渭南上林郡上房地产开发有限公司
	临渭区政府

	38
	临渭区2023年城镇老旧小区改造项目
	项目位于渭南市主城区范围，计划改造138个小区，654栋，15374户
	2023
-
2024
	38000
	28000
	部分小区

开工建设
	临渭区

物业办
	临渭区政府

	39
	临渭区盈田华盈和谐小区一期（颐养苑）棚户区改造项目
	项目位于三贤路中段西侧，总占地24.10亩，拟拆迁19户社区居民，涉拆总面积约1.5万平方米
	2023
-
2024
	23500 
	10000
	完成部分建设
	临渭区盈田社区医院
	临渭区政府

	40
	临渭区西潼路西段南片(沟李村)棚户区改造

项目
	项目位于西潼路西段，东起百姓家园一期、西至三号防洪沟、南起站北规划路、北至西潼高速公路，总建筑面积184783平方米，主要建设住宅及配套设施
	2023
-
2026
	74071 
	18000
	部分完工
	渭南宏信置业有限公司
	临渭区政府

	41
	临渭区站南街道韩马村城中村改造（一期）

项目
	项目位于临渭区汉马街东段南侧，东起师院路、西至渭蓝路，南起园丁路，北至汉马街。一期占地62.6亩，总建筑面积120000平方米，相关配套设施
	2023
-
2026
	37500
	8000
	完成部分

建设内容
	陕西秦岭房地产开发有限公司
	临渭区政府

	（七）现代服务业项目
	17
	622975 
	344659 
	　
	　
	　

	1
	富平县“院士之家”建设项目
	项目占地77.3亩，总建筑面积51700平方米，建设医疗中心、办公综合楼、专家公寓、生命科普馆会议中心、培训中心、院士楼、人才楼
	2023
-
2024
	75000 
	35000 
	主体建设
	陕西鸿福生命健康科学研究院有限公司
	富平县政府

	2
	富平县2023年城区公园停车场项目
	项目包括斛山公园停车场、环城东路顺阳公园停车场、车站大街中段公园停车场等
	2023
	25738 
	25738 
	建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	3
	白水县林皋湖实训基地建设项目（康养民宿）
	占地146亩，规划建筑54栋，主要建设西坡、大乐之野、飞茑集三大品牌民宿、四星级康养度假酒店、公共服务配套、外围乡野活动板块及入口麦田景观、山谷游步道等
	2023
-
2024
	25000 
	15000 
	主体完工
	陕投关中新能源公司
	白水县政府

	4
	白水县林皋慢城旅游区休闲观光产业园扶贫投资开发建设项目
	项目占地19.5万平方米，建设培训基地、文化中心、接待中心、农家乐、停车场等相关配套设施
	2023
-
2024
	24900 
	10000 
	完成部分

工程建设
	白水县城投公司
	白水县政府

	5
	澄城电商产业园建设

项目
	主要建设内容包括地上建筑（会展大厅、电商工作室、室外连廊）、地下车库及其他建筑面积（含人防）、绿化、道路及场地硬化等
	2023
	7000 
	7000 
	建成投用
	澄城县诚辉实业有限

公司
	澄城县政府

	6
	潼关县应急物资储备库建设项目
	总占地21亩，建筑面积9600平方米。新建应急指挥中心800平方米，常温库7000平方米，低温库1600平方米。配套建设给排水、电力、道路硬化等配套设施
	2023
	6200 
	6200 
	建成投用
	潼关县项目建设服务

中心
	潼关县政府

	7
	华阴市太华索道综合服务中心项目
	项目总占地面积18.94亩，建筑面积7833平方米，主要建设4层钢结构和框架结构组成的服务楼一栋，完善绿化、道路等其他配套基础服务设施
	2023
-
2024
	12970
	10000
	完成主体工程
	陕西太华旅游索道公路有限公司
	华阴市政府

	8
	华山景区瓮峪游客中心项目
	项目占地59395.26平方米，总建筑面积1158.59平方米；主要建设游客服务中心、公共卫生间、办公用房、大型车停车位、小型车停车位及其附属配套设施
	2023
	4828
	4828
	建成投用
	陕西华山旅游集团有限公司
	华阴市政府

	9
	华阴市魏长城遗址保护利用项目
	项目分为2段，魏长城朝元洞起点段占地约10亩，城南村和河湾村段占地约153亩。主要建设巡（游）步道3200米，周边环境整治及绿化106268平方米，提升改造管理用房652平方米，主干道路1000米以及标识标牌、界桩、环卫、照明系统等基础设施
	2023
	2600
	2600
	建成投用
	华阴市文化和旅游局
	华阴市政府

	10
	华阴市相宜文创产业园提升改造项目
	对贵妃路东段北侧烂尾楼进行提升改造，总建筑面积约6000平方米，拟建设华宜文创中心，包含公共服务中心、文创产品展销大厅、企业展示墙、文创团队办公室、洽谈区、会议室、贵宾接待室等
	2023
-
2024
	4000
	2000
	完成项目前期手续办理。完成主体加固及新建，完成外墙施工，完成室内装饰装修施工40%
	华阴市中正旅游管理服务有限责任公司
	华阴市政府

	11
	华阴市金钼股份物流分公司专用线渭南市华州区远东工贸有限公司“公转铁”储运项目
	计划建设10座总储量为10万吨的硫酸储罐以及综合办公楼、值班室、雨水收集池、事故收集池、栈桥鹤管、高低位槽等配套设施；计划购买火车罐车300台
	2023
	23000
	23000
	建成投用
	金钼股份物流分公司
	华阴市政府

	12
	渭南高新区容厦物流园扩建项目
	占地100亩，总建筑面积10万平方米，新建综合办公楼、厂房，完成基础设施
	2023
-
2025
	50000 
	35000 
	部分厂房主体建成
	陕西卓越青晖科技有限公司
	渭南高新区管委会

	13
	渭南高新区中润冷链物流仓储中心项目
	占地169亩，总建筑面积11.5万平方米，新建物流仓库、冷冻冷藏库、冷藏配送车间、产品加工车间、综合楼、信息化中心等
	2023
-
2025
	200000 
	85000 
	主要单体进行主体施工
	陕西风尚商业管理有限公司
	渭南高新区管委会

	14
	渭南高新区储备粮建设项目
	占地192亩，总建筑面积2.3万平方米，建设浅圆仓12栋、平房仓1栋，总仓容32.25万吨，配套建设工作塔、卸粮站、辅助用房、初检室、管理用房等
	2023
-
2024
	74446
	36000
	部分建设完成
	中央储备粮渭南高田直属库有限公司、渭南市储备粮管理有限公司
	渭南高新区
管委会

	15
	渭南高新区永倍达商城运营中心项目
	租用酵素城创业大厦2300平方米和副馆4000平方米，建设行政运管、招商、产品展示区
	2023
	12000
	12000
	建成投用
	渭南永倍达电子科技有限公司
	渭南高新区
管委会

	16
	渭南市政府周边海绵设施建设（中心区V区内涝治理系统工程）项目
	在市政府停车场、财富大厦绿地改造。主干雨水管网建设，共计3.4千米；配建雨水支管0.3千米
	2023
	5293 
	5293 
	建成投用
	市级财政
	市住建局

	17
	渭南桃花源景区优化改造项目
	1.桃花源四合院民宿综合改造提升及配套设施完善；2.占地50亩，建设大型游乐场、玻璃滑道、无动力乐园及配套卡通景交车、助力车80辆；3.占地200亩，饲养麝鹿200头；4.项目占地80余亩，建设5座四合院及仿古建筑200余间，户外温泉池50个，游泳池1个等其他配套设施；5.动物园，占地50亩，主要建设猛兽区，草食动物观赏区，水禽湖观赏区，灵长馆，两栖动物爬行馆、表演场馆、科普馆等
	2023
-
2024
	70000
	30000
	完成部分

建设内容
	渭南桃花源景区旅游有限责任公司
	临渭区政府

	（八）生态环境治理项目
	28
	321856 
	225239 
	　
	　
	　

	1
	蒲城县2023年林业生态修复项目
	人工造林0.3万亩，封山育林2万亩，退化林修复2.5万亩；蒲城县重点林区内修建林火阻隔系统（通道）
	2023
	4399 
	4399 
	建成投用
	蒲城县

林业局
	蒲城县政府

	2
	蒲城县历史遗留采石矿山地质环境治理项目
	治理恢复矿山地质环境面积833900平方米(17处)，解决岩石边坡裸露破坏生态环境、采矿废渣渣压占土地等问题
	2023
	6409 
	6409 
	建成投用
	蒲城县

自然资源局
	蒲城县政府

	3
	富平县温泉河东段（焦东至嘴头）水环境综合治理项目
	治理河段2千米，新建一处人工湿地，建设生态护岸工程、长度1.59千米，河道清淤及垃圾清理工程、长度1.59千米，污水管道2.3千米，配套附属工程
	2023
-
2024
	16000 
	6000 
	完成总工程

量的50%
	富平县政府
	富平县政府

	4
	华阴市长涧河片区生态治理提升改造项目
	1.提升改造河道两岸五栋单体建筑约3000平方米及沿岸西侧民居；2.修复地面植被及治理河道内水生植物；3.提升改造河西村庄污水管网
	2023
-
2025
	15000
	12000
	完成生态环境综合提升，现有建筑外立面的提升改造等总体内容的90%
	华阴市大华文化旅游发展有限公司
	华阴市政府

	5
	华阴市日处理300吨生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用建设项目
	占地约8.92亩，建设一套日处理300吨/天生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合处理生产线及水循环系统，建设1座钢结构厂房总面积约1959平方米。并配套附属设施(仅服务华阴市海创环境科技有限责任公司华阴市生活垃圾焚烧发电项目)
	2023
	3000
	3000
	建成投用
	华阴市盛创环保科技有限公司
	华阴市政府

	6
	华阴市二华灌排干沟综合治理工程项目
	1.清淤疏浚方山河—长涧河之间二华灌排干沟长度15.412千米。改造沿线防汛道12.797千米；2.恢复方山河—桃林寨灌排干沟两侧25条灌排支沟，恢复灌排支沟总长度66.5千米；3.重建罗敷排水站；4.新建灌排干沟穿支流罗敷河及柳叶河涵洞进口节制闸2座；5.改改造灌排支沟汇入干沟汇流口12处
	2023
	11000
	11000
	建成投用
	华阴市

水务局
	华阴市政府

	7
	白水河生态环境综合治理建设项目
	对白水河流域和生态环境进行综合治理，对林皋街道污水管网进行提升改造等工程
	2023
-
2024
	5900 
	4700 
	完成年度建设任务
	国家投资
	白水县政府

	8
	2022年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目
	在澄城县、合阳县、蒲城县、白水县、富平县实施人工造乔木林5.9万亩、封山育林4.5万亩、退化林修复8.1万亩
	2023
-
2024
	11025 
	6600 
	完成人工造乔木林5.9万亩、封山育林4.5万亩、退化林修复8.1万亩
	中央预算

内投资
	市林业局

	9
	韩城市机动车管理综合服务平台及机动车污染遥感监测系统项目
	建设1套“天地车人”一体化的机动车环境管理综合服务平台，1套纯电动移动式尾气遥感监测系统和2套固定式尾气遥感监测系统，8套机动车黑烟智能识别系统；大气污染防治及机动车检测设备1批
	2023
	1850 
	1850 
	建成投用
	韩城市生

态环境局
	韩城市政府

	10
	华州区石堤河水污染防治项目
	建设人工湿地、生态沟渠、驳岸、生态涵养林等。通过对赤水河两岸村镇生活污水的治理及生态湿地的修复建设，减少污水进入水体，减轻水环境承载负荷
	2023
-
2024
	3500 
	2000 
	部分工程
	生态环境

华州分局
	华州区政府

	11
	华州区乡镇垃圾压缩站项目
	新建10个垃圾压缩站，主要包括生产用房、配套工程（含公厕、围墙、道路、绿化、洗车台等）和辅助工程，配置18套移动式投料压缩系统、10套喷淋降尘除臭系统、10台冷热水高压清洗机、10辆配套转运车辆
	2023
	3000 
	3000 
	建成投用
	华州区

住建局
	华州区政府

	12
	华州区城东片区排水建设项目
	1.二华干沟石堤河至泉护村段河道治理工程；2.二华干沟瓜坡镇小华山水库至李托村段河道治理工程；3.排洪防涝工程；4.甘村—罗家公路段；5.二华干沟石堤河—甘村；6.方山排水站扩容改造工程
	2023
-
2024
	5602 
	3000 
	部分工程
	华州区

住建局
	华州区政府

	13
	合阳县2023年人居环境整治项目
	建设垃圾处理设备设施、改厕以及绿化美化等环境整治配套设施建设等
	2023
	25000 
	25000 
	建成投用
	合阳县农业农村局
	合阳县政府

	14
	合阳县黄河西岸(太里村—六村段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目
	有效控制水土流失面积4.0平方千米，历史遗留采砂点治理17处，治理面积约100000平方米，湿地保护修复85公顷。完成人工造林1.8万亩、封山育林0.6万亩、退化林修复1万亩
	2023
	8000 
	8000 
	建成投用
	合阳县自然资源局
	合阳县政府

	15
	合阳县经开区污水处理厂建设项目
	新建设计规模为11000立方米/天的污水处理厂，新建综合用房250平方米；配套建设道路及场地硬化、绿化、给排水系统等
	2023
-
2024
	10100 
	9600 
	新建设计规模为11000立方米/天的污水处理厂，新建综合用房250平

方米
	陕西合阳工业区投资开发有限公司
	合阳县政府

	16
	合阳县金水河水环境综合治理项目
	工程位于合阳县第一、 第二污水处理厂下游与金水河交汇处河道两侧河滩地，占地面积61000平方米，净化水量22000立方米/天，建设内容包括潜流湿地、生态补水水管线、表流湿地
	2023
-
2025
	12000 
	1900 
	完成部分建设任务
	政府投资
	合阳县政府

	17
	大荔县城区再生水（中水）提质深化项目
	新建调节池一座，改造改良A/O池及平流沉淀池，对曝气、进水、反硝化滤池、污泥回流等设施进行改造，增加曝气风量调配设施及配套设备
	2023
	3600
	3600
	建成投用
	大荔县

住建局
	大荔县政府

	18
	大荔县城南污水处理工程项目
	污水处理厂占地7219.8平方米，设计处理污水规模为1500立方米/天，采用“A2/O 生物反应池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘过滤池+消毒”处理工艺，配套建设污水收集管网共计9.6千米，其中主干污水管网公称直径400毫米管径5.1千米，支路管网公称直径150毫米管径4.5千米
	2023
	3200
	3200
	建成投用
	大荔县

官池镇
	大荔县政府

	19
	大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂建设项目
	新建一座日处理1万立方米的精细化工园污水处理厂，配套建设污水收集管网4.155千米，污水排水管网5.16千米，中水利用管网4.783千米。完善晨光路、经开西路及科技西路三条道路雨污分流管网3080米
	2023
-
2024
	14300 
	10000 
	完成污水处理厂构（建）筑物，污泥处理构（建）筑物等
	大荔县经

开区管委会
	大荔县政府

	20
	大荔经济技术开发区第二污水处理厂项目
	新建污水处理厂规模为10000立方米/天，包含污水处理厂、污水收集网、尾水排放管、中水管等
	2023
-
2024
	15979
	10000
	建成污水处理厂一座，包括污水预处理单元、生化处理单位、污水收集管等
	大荔县经

开区管委会
	大荔县政府

	21
	大荔县黄河流域生态保护项目
	建设移民后扶项目、陕西农垦沙苑农场洛河护岸加固工程、渭河河道治理大荔苏村段加固工程、渭河河道治理大荔陈村段加固工程、渭河河道治理大荔仓西段加固工程
	2023
	17281
	17281
	建成投用
	水保移民中心、陕西省农垦集团沙苑农场有限责任公司、大荔河务中心
	大荔县政府

	22
	渭南高新区再生水建设（一期）项目
	建设渭清公园、乐天大街、广场西路、敬贤大街、新盛路、胜利大街、东风大街、新盛路及污水处理厂内中水管网38150米
	2023
-
2024
	15000 
	8000 
	部分路段管网铺设完成
	渭南高新区建设局
	渭南高新区管委会

	23
	渭南高新区西区第二污水处理厂项目
	新建污水处理厂一座，建成后每日污水处理能力12万立方米
	2023
-
2024
	80000 
	45000 
	征迁完成，进行主体施工
	渭南高新区自然资源和水务局
	渭南高新区管委会

	24
	潼关县太峪河河道生态修复工程建设项目
	主要对三河口至太峪河干流进行修复治理，项目内容为：河道清淤工程，废弃矿渣处理工程，填埋库区建设工程
	2023
	4900 
	4900 
	建成投用
	生态环境局潼关分局
	潼关县政府

	25
	潼关县双桥河流域生态环境综合治理项目
	主要对善车峪河入寺底河汇流段、东桐峪河和西峪河汇流段双桥河流域，开展生态综合治理，项目内容为：河道底泥清理工程，底泥及尾矿渣填埋工程，河道湿地建设工程
	2023
	4800 
	4800 
	建成投用
	生态环境局潼关分局
	潼关县政府

	26
	潼关县农村人居环境整治建设项目
	总占地20亩，建筑面积12000平方米。新建垃圾压缩站3座，垃圾中转站5座、垃圾收集点5座；购置垃圾转运车20辆，垃圾清理车20辆，分类垃圾桶3000个。配套建设给排水、电力、绿化亮化等基础设施
	2023
-
2024
	11000 
	5000 
	完成垃圾压缩站，垃圾中转站、垃圾收集点；购置垃圾转运车垃圾清理车等
	潼关县

住建局
	潼关县政府

	27
	潼关县工业园区污水处理厂及配套管网项目
	总占地45亩，建筑面积12000平方米。建设项目日处理规模18000立方米污水处理厂1座，铺设污水管网62.5千米。配套建设综合服务楼1500平方米、配电间80平方米，购置污水处理设施等基础设施
	2023
-
2024
	10011 
	5000 
	完成处理厂主体建设
	潼关县

工业园区
	潼关县政府

	28
	临渭区南塬北坡改善人居环境项目
	项目位于东塬龙尾坡，东起必捷滑雪场、西至陇海铁路、南起龙泉沟、北至瓦塔村。项目占地3200亩，主要建设渭桥路两侧水土保持，两岛主要建设露营区，塬面上的九条沟，两侧形成十八个坡面，栽植风景林进行生态修复
	2023
-
2026
	64000 
	18000 
	部分完工
	渭南市鑫源园林绿化工程有限公司
	临渭区政府
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	单位：万元

	序号
	项目
名称
	建设规模及内容
	建设年限（个数）
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	截至2022年底完成工作
	2023年建设目标和任务
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	完成投资
	形象进度
	计划投资
	建设内容
	投资主体
	责任单位

	　
	合计
	　
	244
	20577364 
	18088152
	　
	6280375
	　
	　
	　

	（一）工业项目
	58
	4520150 
	911541 
	　
	1480889 
	　
	　
	　

	1
	蒲城县西安吉利医药中间体及水处理项目
	建设年产38万吨电子化学品、医药中间体、水处理、双氧水生产线及配套设施
	2022 
-
2023
	63000 
	35000 
	建成并完成部分设施设备安装
	28000 
	建成投用
	西安吉利电子化工有限公司
	蒲城县政府

	2
	蒲城县陕西中蓝化工科技新材料有限公司海棠1901产业化项目、海棠1710产业化项目
	海棠1901产业化项目占地25亩的生产车间及办公、生活等设施；1710产业化项目占地35亩，年产3000吨三氟甲基吡啶以及配套的公用工程、罐区等公用设施
	2022 
-
2024
	57203
	16398 
	建成生产车间和部分配套设施
	30000 
	部分建成投用
	中化蓝天新材料有限公司
	蒲城县政府

	3
	蒲城县陕西汤普森绿色农药制剂生产基地建设项目
	占地约195亩，总建筑面积约13万平方米，建设农药制剂和水溶肥料生产线，主要建设生产车间4座，并配套建设办公、仓储、公用工程、三废处理等相关设施
	2022
-
2023
	67424 
	60000 
	建设部分办公楼、生活区、生产车间、装配车间、仓库及配套设施
	7424 
	建成投用
	陕西汤普森生物科技有限

公司
	蒲城县政府

	4
	蒲城县陕西诺正农药原药生产线建设项目
	建设年产2万吨农药原药和中间体生产线各一条及配套设施
	2021
-
2023
	138229 
	129036 
	建成厂房、库房、厂区道路硬化、环保设施安装等
	9193 
	建成投用
	陕西诺正生物科技有限公司
	蒲城县政府

	5
	富平县样样祥10万吨液态奶建设

项目
	年处理10万吨鲜羊奶生产项目，产品为液态奶，其中包括巴氏羊奶、酸羊奶及羊乳饮料
	2021
-
2024
	36000 
	10000 
	主体封顶
	10000 
	完成部分工程
	样样祥乳业公司
	富平县政府

	6
	富平县西飞民机研发中心项目
	总建筑面积23万平方米，主要建设研发办公楼、综合试验楼、铁鸟试验楼、行政办公楼、客户实训楼、客户服务办公楼、青年楼、专家楼及相关配套设施
	2022
-
2027
	204000 
	30000 
	完成研发办公楼、综合试验楼、铁鸟试验楼、行政办公楼等主体建设及地下室等附属设施
	50000 
	完成二次结构施工及机电

安装
	富阎发展集团有限公司
	富平县政府

	7
	富平县雨中情防水材料生产研发基地项目
	占地200亩，总建筑面积6.1万平方米，一期建设4座标准化生产车间、2座仓库以及改性沥青防水材料、自粘防水材料等4条生产线；二期建设2座标准化生产车间、6座仓库以及改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等14条生产线
	2019
-
2023
	40700 
	24700 
	土方施工
	16000 
	建成投用
	富平雨中情防水科技有限

公司
	富平县政府

	8
	富平县庄里试验区新型建材项目
	占地120亩，包括银锚门窗加工基地建设项目、年产80万台汽车热管理系统管路总成和部件项目、煜正隆节能门窗幕墙和特种玻璃科研生产基地建设项目等
	2022
-
2023
	22106 
	106 
	土方施工
	22000 
	建成投用
	陕西银锚门窗系统有限公司、陕西腾瑞汽车零部件制造有限公司等
	富平县政府

	9
	富平县柿园综合体建设项目
	占地285亩，主要建设生产车间、成品库（酒庄）、柿渣处理车间（柿子精酿啤酒工坊）、游客接待中心、农业种植观光休闲区、原料去皮车间(柿子酒博物馆)、餐饮以及研发办公楼等
	2021
-
2023
	23600 
	20800 
	完成生产车间、成品库、柿渣处理车间、游客接待中心及农业种植观光休闲区建设
	2800 
	建成投用
	陕西云集柿业有限公司
	富平县政府

	10
	富阎精密制造产业园

项目
	占地75亩，主要建设精密注塑模具制造基地、精密模具及零部件加工基地和精密冲压模具研发生产基地
	2021
-
2023
	36000 
	25371 
	完成3栋厂房、3栋办公楼主体

施工
	10629 
	建成投用
	陕西东之星 科技公司、陕西众实捷模具制造公司、陕西林申精密科技公司
	富平县政府

	11
	富阎轻钢结构产业园

项目
	占地58亩，建筑面积约7.5万平方米，主要建设2条冷弯薄壁生产线，标准化厂房、研发办公楼及其配套设施等
	2022
-
2024
	30000 
	6000 
	完成3栋厂房主体及办公楼主体结构施工
	12000 
	厂房、办公楼建成

投用
	陕西汉丰华邑实业有限公司
	富平县政府

	12
	富平县丝路能源绿色开采装备制造项目
	占地30亩，总建筑面积1.2万平方米，主要建设1栋可用于研发、办公、生活的产业大楼和2栋标准厂房
	2022
-
2024
	16000 
	8000 
	完成2栋厂房主体及办公楼主体结构施工
	3500 
	厂房建成投用
	陕西艾普石油装备有限公司
	富平县政府

	13
	富平县兰柏互联智能制造项目
	占地27亩，总建筑面积约2.3万平方米，建设厂房1座、仓库2座、办公用房1栋，购置生产设备并完成道路、绿化美化等附属工程
	2022
-
2024
	15000 
	3750 
	完成1#厂房建设
	6000 
	完成办公楼主体结构施工
	陕西兰创盈智能科技有限

公司
	富平县政府

	14
	富平县云明航空装备制造项目
	占地27亩，建筑面积约1.8万平方米，主要建设综合办公楼、航空产品零部件加工厂房、员工宿舍楼及生活服务设施
	2022
-
2024
	15000 
	4000 
	完成基础

施工
	6000 
	完成厂房及办公楼主体结构施工
	陕西兰创盈智能科技有限

公司
	富平县政府

	15
	富平县汽车零部件轻量化制造项目
	占地31亩，建筑面积约2.06万平方米，主要建设研发办公楼、汽车零部件加工厂房、行政办公楼等配套设施
	2022
-
2024
	14000 
	6000 
	完成厂房主体结构施工
	5000 
	研发办公楼主体施工启动
	陕西致冠汽车部件制造有限公司
	富平县政府

	16
	富平县海洋石油开采工具生产研发中心项目
	占地20亩，建筑面积约1.2万平方米，主要建设包括产品研发办公区、生产加工区、装配检测实验区、生产配套区等主要功能区
	2022
-
2023
	12000 
	8000 
	完成1栋厂房、1栋办公楼主体结构施工
	4000 
	建成投用
	陕西安景力科技有限公司
	富平县政府

	17
	富平县秦阳智能电气装备制造基地项目
	占地30亩，建筑面积约2.2万平方米，主要建设高压实验室、高压电器产品技术中心、产品综合库房、办公楼等建筑及其配套设施
	2022
-
2024
	12000 
	3000 
	完成厂房主体结构施工
	6000 
	完成厂房及办公楼主体结构施工
	陕西富阎秦阳电气有限公司
	富平县政府

	18
	大荔县年产9000吨生物明胶项目
	项目占地约80亩，建设明胶生产线4条，(一期2条，二期2条），配套厂房、库房、办公室、员工宿舍及自建污水处理厂。一期年生产量4500吨明胶，二期年产量4500吨明胶，达标总计9000吨年产量
	2021
-
2023
	28000
	20000
	厂房设备正在安装，污水处理站建设完成
	8000
	建成投用
	陕西侨岭润岳生物科技有限公司
	大荔县政府

	19
	大荔县年产8000吨微生物（益生菌）预混合饲料产品项目
	新建微生物（益生菌）预混合饲料产品生产线及配套生产厂房、原料库、成品库、综合楼及其他公用工程设施等
	2022
-
2023
	18000
	8000
	生产车间主体全部完成，部分设备安装到位，附属配套用房投入使用
	10000
	建成投用
	陕西九益生物技术有限公司
	大荔县政府

	20
	大荔县高端精细化学品产业基地

项目
	新建生产车间14栋、甲类仓库2栋、乙类仓库3栋、污水处理站1个、质检行政办公楼等
	2022
-
2024
	200000
	25000
	厂区平整完成，勘探、设计已完成，施工招标完成
	100000
	完成部分工程建设
	大荔瑞联新材料股份有限责任公司
	大荔县政府

	21
	大荔县年产8000吨纳米级环保新材料项目
	建设生产厂房3000平方米，办公场所800平方米。产品原材料为可降解纳米级环保新材料（秸秆），新建PP、PET拉片生产线一条，吸塑生产线两条，注塑生产线五条，吹塑生产线三条。新增630千伏供电设备一套及配套设施、环保、安全设施、消防设施
	2022
-
2023
	5000
	500
	建设部分厂房及生产线
	4500
	建成投用
	大荔县时荔合实业有限公司
	大荔县政府

	22
	白水杜康万吨基酒建设项目
	占地182亩，建设制曲车间、粉碎车间、酿酒车间、小曲酒酿酒车间、陶坛酒库、酒罐库等工程
	2021
-
2024
	59600 
	20000 
	完成酿酒车间及粉碎车间及相关配套设施建设
	10000 
	完成部分工程建设
	陕西杜康酒业集团有限公司
	白水县政府

	23
	白水县杜康食品标准化厂房建设

项目
	占地约350亩，建设食品加工标准化厂房、下沉式窖藏库、集中式商贸服务中心、附属设施用房等相关配套设施
	2022
-
2025
	100000 
	15000 
	完成部分主体工程
	25000 
	完成年度建设任务
	白水县

高新区
	白水县政府

	24
	韩城市龙兴钢铁年产120万吨精品高强度角

钢项目
	建设年产70万吨高强度精品角钢和50万吨镀锌角钢生产线
	2020
-
2023
	63000 
	43000 
	完成部分厂房建设
	20000 
	建成投用
	陕西龙兴钢铁有限公司
	韩城市政府

	25
	韩城·经开智造园项目
	占地224亩，建设10.3万平方米标准厂房、标准化多层厂房，4万平方米办公服务等配套设施
	2022
-
2023
	46116 
	20000 
	完成部

分工程
	26116 
	建成投用
	韩城市产业投资集团有限

公司
	韩城市政府

	26
	韩城市龙钢公司机械化一次料场

项目
	对现有原料贮运系统进行改造，主要包括受料设施、料场设施、混匀设施、供料设施及辅助设施等
	2022
-
2024
	139700 
	30000 
	完成部

分工程
	90000 
	完成部分工程及设备安装
	陕西龙门钢铁有限责任公司
	韩城市政府

	27
	韩城市龙钢公司转炉系统升级改造项目
	改造升级4座60吨转炉，新建相关配套公辅设施
	2022
-
2024
	231589 
	5000 
	完成基础

工程
	80000 
	完成土建及部分设备采购
	陕西龙门钢铁有限责任公司
	韩城市政府

	28
	韩城市龙门煤化干熄焦二期项目
	建设2*170吨每小时干熄焦本体2套，配套建设干熄焦综合电气室、地面除尘站、运焦系统等辅助设施
	2022
-
2024
	35000 
	10792 
	完成部

分工程
	15000 
	完成土建
	陕西龙门煤化工有限公司
	韩城市政府

	29
	华州区陕化集团尿素工序装备提升改造项目
	改建一套采用绿色造粒先进技术的40万吨/年大颗粒尿素装置替代现有已超期服役老旧尿素装置，工业增加值1.3亿元，减碳1.6万吨，节能7600吨
	2022
-
2025
	93000 
	5000 
	部分工程
	50000 
	部分工程
	陕化集团
	华州区政府

	30
	华州区金堆城钼矿总体选矿升级改造项目
	按现代化钼选厂标准，新建3万吨/日选矿厂，优化提升老厂1万吨/日，总产能4万吨/日
	2022
-
2024
	124960 
	3000 
	部分工程
	32550 
	部分工程
	金堆城钼业股份有限公司
	华州区政府

	31
	华州区金钼股份钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目
	采取先进工艺，对原莲花寺钼焙烧低浓度烟气制酸进行环保和产业升级改造，达到国家A级企业要求
	2022
-
2023
	17999 
	6000 
	部分工程
	11999 
	建成投用
	金堆城钼业股份有限公司
	华州区政府

	32
	华州区美特瑞吡咯烷酮回收再生

项目
	年产2万吨γ—丁内酯、10万吨N—甲基吡咯烷酮、2万吨N—甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆
	2022
-
2024
	85000 
	5000 
	部分工程
	50000 
	部分工程
	渭南美特瑞科技有限公司
	华州区政府

	33
	华州区陕煤研究院甲基芳香醚系列产品工业化示范项目
	苯甲醚1500吨/年，对甲基苯甲醚500吨/年，对苯二甲醚1500吨/年，邻苯二甲醚1000吨/年，间苯二甲醚200吨/年，1,2,3—三甲氧基苯100吨/年，2—甲氧基萘200吨/年
	2022
-
2023
	7529 
	1000 
	部分工程
	6529 
	建成投用
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司
	华州区政府

	34
	华州区金信谊二期项目
	年产5000吨α—乙酰基—γ—丁内酯、副产12000吨磷酸盐、3000吨乙醇、10000吨γ—丁内酯
	2022
-
2024
	18000 
	3000 
	部分工程
	14000 
	部分工程
	陕西金信谊化工科技有限

公司
	华州区政府

	35
	华州区金钼股份一般技改及安全环保项目
	设备技改升级及安全环保项目，包括老旧设备更换、部分设备技术升级、环保工艺升级等
	2022
-
2023
	15000 
	1000 
	部分工程
	14000 
	建成投用
	金堆城钼业股份有限公司
	华州区政府

	36
	
澄城年产5万吨装配式钢结构项目

	项目占地81759.78平方米，总建筑面积49200平方米，公建建筑面积12746.8平方米，厂房建筑面积46200平方米，办公用楼面积3000平方米，建设两个堆场15600平方米；建设三个生产车间，其中桥梁生产车间面积23400平方米，重钢生产车间15600平方米，抛丸除锈、油漆房面积7200平方米。配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施
	2022
-
2024
	26800 
	3769 
	完成部分

工程
	15000 
	三个生产车间，抛丸除锈、油漆房。配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助

设施
	陕西渭北万筑重钢有限责任公司
	澄城县政府

	37
	澄城工业园区标准化厂房(一期)建设项目
	项目一期总用地面积55856.39平方米，总建筑面积为32243.00平方米，地上建筑面积30720.00平方米，地下建筑面积1523.00平方米。其中：建设孵化中心1幢，建筑面积2990平方米，多层厂房1幢，建筑面积3173平方米，单层厂房4幢，建筑面积24407平方米，以及水、电、路等基础设施配套建设
	2021
-
2023
	18203 
	14257 
	完成部分

工程
	3946 
	建成投用
	澄城县工业园区园创投资开发有限

公司
	澄城县政府

	38
	华阴市桃下科技创业园基础设施及部分标准化厂房建设

项目
	项目占地约169亩，规划总建筑面积79753.9平方米。主要建设园区基础设施及标准化厂房、科技生产厂房、科研综合楼及生活服务楼等
	2021
-
2023
	30300
	25000
	完成园区基础设施建设，完成西区5栋标准化厂房主体建设，入园项目高端门窗完成主厂房建设，投产运营
	5300
	建成投用
	陕西西岳华山城市建设投资开发公司
	华阴市政府

	39
	
渭南经开区精工钢构—绿色装配式集成建筑科技产业园

项目

	占地约400亩，一期建设绿色装配式集成钢结构生产线、配套PSC生产线以及PEC、PC预制件生产线和办公宿舍等附属建筑的建设等；二期建设ALC预制件、幕墙、门窗、厨卫等轻钢预制件生产线
	2022
-
2024
	90614 
	20000 
	完成配套完成厂区道路硬化、给排水、供电、消防、综合管网、绿化亮化等辅助配套工程及相关设备购置等
	36587 
	建设生产厂房、辅助生产用房、仓库、配套建筑及室外堆场等
	陕西庞泽精工绿建科技有限公司
	渭南经开区管委会

	40
	渭南经开区风电装配“双碳”产业示范园项目
	占地约600亩，建设集风电主机、叶片、机舱罩、储能等产业于一体。其中，一期主要建设风力发电机组主机总装基地及叶片、储能制造基地，年产能可达100万千瓦不同功率等级大型陆上风电机组；二期主要引进机舱罩、铸件等其他新能源装备制造业
	2022
-
2024
	600000 
	7000 
	完成厂区道路施工及临时搭建，开始桩基施工
	21000 
	完成一期厂房建设，主机装配到位
	陕西丰邑康达工程建设集团有限公司
	渭南经开区管委会

	41
	渭南经开区氢能燃料电池产业基地项目
	一期主要对8000平方米厂房进行改造，建设燃料电池电堆、发动机等装备生产制造和研发基地，建设1条年产2400台大功率燃料电池电堆、发动机生产线。二期建设碳中和氢能燃料电池清洁能源产业集群基地
	2022
-
2024
	210000 
	1000 
	8000平方米厂房交付，生产工艺设计完成
	14000 
	完成部分工程建设
	陕西华胜渭蒲氢能有限公司
	渭南经开区管委会

	42
	渭南高新区渭化集团就地升级改造项目
	将现有生产装置改造为年产80万吨尿素，并建设智能工厂
	2022
-
2024
	381000 
	18000 
	完成安全提升、挥发物治理、固废处理等改造
	200000 
	完成节能升级、锅炉装置升级置换、生产装置改

造等
	陕西渭河煤化工集团有限责任公司
	渭南高新区管委会

	43
	渭南高新区新型金属复合材料工业化示范生产线项目
	一期占地39亩，建设年产万吨铜铬触头、高强高导铜材料、铝基封装材料生产线；二期建设10万吨级金属复合材料扩能生产线
	2022
-
2025
	220000 
	2000 
	厂房回购完成，原有设备及废弃构筑物拆除
	66000 
	厂房改造完成，生产设备到场安装
	陕西煤业化工技术研究院有限责任

公司
	渭南高新区管委会

	44
	渭南高新区达刚控股总部基地项目
	一期建设制造基地，新建筑路机械及配套产品生产线和数字化养护中心，二期建设研发基地
	2020
-
2024
	195000 
	80000 
	一期建成

投产
	10000 
	二期主要单体主体施工
	陕西达刚装备科技有限公司
	渭南高新区管委会

	45
	渭南高新区中昊港创装备制造生产基地项目
	占地350亩，新建装备制造标准厂房、研发办公、产业大厦、园区配套等
	2021
-
2024
	160000 
	10000 
	一期3栋厂房主体施工
	50000 
	一期所有单体主体建成，部分企业入驻安装设备
	渭南中昊港创产业园开发有限公司
	渭南高新区管委会

	46
	渭南高新区陕煤研究院渭南基地

项目
	新建陕煤集团渭南研究院，占地80亩，总建筑面积约4万平方米
	2021
-
2024
	82000 
	40000 
	一期生产线建成投产，研发楼进行主体框架施工，二期生产设备安装到位
	30000 
	二期生产线建成投产，研发楼建成
	渭南陕煤启辰科技有限责任公司
	渭南高新区管委会

	47
	渭南高新区融渭新装配式建筑生产基地项目
	占地141亩，新建年产30万立方米装配式建筑、100万吨机制砂石、100万方预拌混凝土、40万吨干混砂浆产线，消化建筑垃圾150万吨
	2022
-
2024
	70000 
	1000 
	场内道路及管网建成，绿化完成
	30000 
	一期厂房建成，设备开始安装
	渭南融渭新新型环保建成有限公司
	渭南高新区管委会

	48
	渭南高新区汽车核心零部件产业园A区项目
	占地110亩，总建筑面积9万平方米，新建单层厂房3栋、多层厂房5栋及孵化中心大楼
	2022
-
2024
	44500 
	2000 
	综合楼基础开挖
	18000 
	部分厂房建成，综合楼主体框架封顶
	陕西威楠高科（集团）实业有限责任

公司
	渭南高新区管委会

	49
	渭南高新区瑞联原料药生产线项目
	占地61亩，新建年产36.4吨原料药产能生产线
	2021
-
2025
	42300 
	20000 
	一期建成

投产
	12000 
	二期生产设备部分安装到位
	渭南瑞联制药有限责任公司
	渭南高新区管委会

	50
	渭南高新区祥晖食品加工研发制造及冷链仓储物流基地

项目
	新建食品生产线、食品加工智能装备研发生产线、冷链食品仓储物流场地设施等，总建筑面积13.3万平方米
	2021
-
2023
	41800 
	18000 
	一期厂房建成，安装生产设备
	23800 
	建成投用
	陕西祥晖食品有限公司
	渭南高新区管委会

	51
	渭南高新区中科恒安创业园项目
	占地33.62亩，新建厂房25908平方米、办公楼3078平方米、配套用房等
	2022
-
2024
	21300 
	500 
	厂房基础

开挖
	10000 
	厂房建成，设备开始安装
	陕西泰恒格科技有限公司
	渭南高新区管委会

	52
	渭南高新区云马环保设备生产基地项目
	占地约40亩，总建筑面积约2.48万平方米，新建环保专用车生产线
	2022
-
2024
	20500 
	500 
	厂房基础

开挖
	10000 
	厂房建成，设备开始安装
	陕西云康顺展智能装备制造产业园有限公司
	渭南高新区管委会

	53
	渭南高新区年产150台掘进机研发制造基地项目
	总建筑面积2.8万平方米，新建办公楼、科研楼、机械装配厂房及配套工程
	2021
-
2023
	20000 
	7000 
	厂房主体框架建成
	13000 
	建成投用
	陕西朗赫智能装备有限公司
	渭南高新区管委会

	54
	渭南高新区金堆城化学分公司职工倒班宿舍

项目
	建设职工倒班宿舍楼23706平方米（地上17610平方米，地下6096平方米）
	2022
-
2023
	13816 
	300 
	施工临

设建成
	13516 
	建成投用
	金堆城钼业股份有限公司化学分公司
	渭南高新区管委会

	55
	渭南高新区基石新材料产业园项目
	占地160亩，新建年产60万立方米粉煤灰加气砌块、1亿块粉煤灰蒸压砖、3000万平方米纸面石膏板、15万立方米PC构件生产线
	2022
-
2024
	50000
	10000
	基础完成
	30000
	部分建成
	陕西基石新材料科技有限

公司
	渭南高新区管委会

	56
	渭南高新区天然植物替抗研发中心及动物健康产业项目
	占地47亩，总建筑面积1.1万平方米，新建办公楼和车间，建设各类生产线共9条
	2022
-
2023
	20000
	10000
	部分建

设完成
	10000
	建成投用
	陕西青松中药产业有限公司
	渭南高新区管委会

	57
	潼关县汇能多元素金精矿综合回收利用项目
	占地约265亩，建筑面积约12.66万平方米。新建萃取、焙烧、精炼、分离、电解等加工车间，配套建设原料库、成品（交易）库、给排水、电气等基础

设施
	2022
-
2023
	65262 
	5262 
	已完成桩基处理，开始进行基础

作业
	60000 
	建成投用
	潼关县汇能有色科技公司
	潼关县政府

	58
	临渭区鑫旭建材混凝土及装配式建筑项目
	项目位于临渭区阳郭镇，占地面积约60亩，建筑面积约30000平方米，建设双机240混凝土生产线，年产约80万立方米，配套装配式建筑及生活区硬化、绿化等
	2022
-
2023
	7000
	4500
	部分完工
	2500
	建成投用
	渭南鑫旭建材有限公司
	临渭区政府

	（二）能源项目
	19
	1945462 
	855841 
	　
	840178 
	　
	　
	　

	1
	大唐蒲城农光互补项目
	1.在洛滨镇蔡邓村、南店、寺庄等村，建成容量300兆瓦的风电光伏及相关配套设施；2.在桥陵镇三胜、大西、梁家等村建成200兆瓦农光伏发电站一座，100千伏升压站一座
	2022
-
2023
	236139 
	110000 
	完成部分建设任务
	126139 
	建成投用
	蒲城大唐发电有限责任公司
	蒲城县政府

	2
	白水县陕投200兆瓦光伏基地发电

项目
	在尧禾、雷牙建设200兆瓦光伏电站及相关配套设施
	2022
-
2024
	107000 
	53000 
	完成部分光伏支架安装
	34000 
	部分建成
	关中新能源有限

公司
	白水县政府

	3
	白水县陕投100兆瓦光伏发电项目
	在雷牙建设100兆瓦光伏电站及相关配套设施
	2022
-
2023
	53400 
	30000 
	完成部分光伏支架安装
	10000 
	建成投用
	关中新能源有限

公司
	白水县政府

	4
	中电建西北院白水光伏建设项目
	占地3000亩，建设100兆瓦光伏电站及相关配套设施
	2022
-
2023
	45000 
	22000 
	完成部分光伏支架安装
	23000 
	建成投用
	白水西北水电新能源公司
	白水县政府

	5
	华阴市100兆瓦风力发电项目
	建设装机容量为100兆瓦的风力发电场。建设内容包括升压站、集电线路、外送线路、开关站及近30座风电机组等工程内容
	2022
-
2023
	65000
	50000
	完成场内交通道路、风机机组基础及设备安装、升压站、场内集电线路等
	15000
	建成投用
	华能陕西发电有限公司
	华阴市政府

	6
	华阴市桃下科创园BIPV（建筑光伏一体化）项目
	科创园新建17栋厂房，屋顶面积约45000平方米，可利用面积36000平方米，光伏发电装机容量约4200千瓦
	2022
-
2024
	2500
	500
	完成西区9#、10#厂房屋顶光伏建设
	600
	部分建成投用
	华阴市华沃农业开发有限

公司
	华阴市政府

	7
	白水华风100兆瓦风力发电项目
	建设40个2.5兆瓦风机，总装机容量100兆瓦
	2022
-
2024
	75000 
	35000 
	完成部分光伏支架安装
	30000 
	完成年度建设任务
	白水华风新能源科技有限

公司
	白水县政府

	8
	白水县100兆瓦分布式光伏整县推进项目
	建设屋顶100兆瓦分布式光伏及相关配套设施
	2022
-
2024
	40000 
	24000 
	完成部分光伏支架安装
	10000 
	完成部分光伏支架安装
	关中新能源有限公司等
	白水县政府

	9
	渭南市中心城区垃圾焚烧发电处理项目
	项目总规模为日处理生活垃圾1750吨，分两期实施：一期工程规模750吨/天（1*750吨/天生活垃圾焚烧线+1*18兆瓦凝气式汽轮机+1*18兆瓦发电机）。本期建设一期工程
	2021
-
2023
	51487 
	34828 
	主厂房建筑安装完成；汽轮机本体及辅助设备安装完成；倒送电完成；锅炉、焚烧炉本体及辅助设备安装完成；焚烧跨、烟气处理跨屋面封闭完成；设备安装完成等
	16659 
	建成投用
	渭南产投三峰环保能源有限公司
	市产投公司

	10
	大唐大荔200兆瓦农光互补发电项目
	装机容量规模为200兆瓦，安装光伏组件、串式逆变器、箱式升压变电站等
	2022
-
2023
	96000
	80000
	建成部分光伏组件、串式逆变器、箱式升压变电站等
	16000
	建成投用
	大唐大荔新能源有限责任

公司
	大荔县政府

	11
	大荔县屋顶式光伏整县推进项目
	结合大荔县域内各领域用能现状和农业产业优势，以户用屋顶及院落为主要依托，打造绿色、智慧、低碳、节能、生态户用光伏及分布式整县试点项目，计划建成屋顶光伏发电装机容量250兆瓦
	2022
-
2023
	100000
	20000 
	建成部分

工程
	80000 
	建成投用
	中电（陕西）能源投资有限公司等
	大荔县政府

	12
	韩城市王峰300万吨煤矿项目
	新建300万吨大型煤矿，并配套建设相关基础设施
	2019
-
2025
	460435 
	214378 
	完成部分基础施工
	100000 
	完成部分工程及设备安装
	陕煤韩城矿业公司
	韩城市政府

	13
	韩城市静脉产业园生活垃圾焚烧热电联产协同处置项目
	占地138亩，建设生活垃圾焚烧发电厂、厨余垃圾处理中心、污泥处理中心、公辅设施等
	2022
-
2025
	51419 
	500 
	完成基础

工程
	25000 
	完成部分工程建设
	韩城市静脉绿能实业有限责任公司
	韩城市政府

	14
	大唐韩城西庄100兆瓦农光互补光伏发电项目
	装机容量100兆瓦，安装光伏电池、箱变、升压变等电气设备，敷设电力、控制、通讯电缆，配套建设变配电、设备基础等设施
	2022
-
2023
	55000 
	23900 
	完成部分基础施工
	31100 
	建成投用
	大唐韩城新能源有限责任

公司
	韩城市政府

	15
	大唐韩城板桥100兆瓦农光互补光伏发电项目
	装机容量100兆瓦，安装光伏电池、箱变、升压变等电气设备，敷设电力、控制、通讯电缆，配套建设变配电、设备基础等设施
	2022
-
2023
	55000 
	8002 
	完成部分

基础施工
	46998 
	建成投用
	大唐韩城新能源有限责任

公司
	韩城市政府

	16
	大唐澄城300兆瓦农光互补项目
	项目占地面积8500亩，拟利用澄城县冯原镇冯原村、叩卓村、太极村、吉安城村及周边区域地块（土地属性均为一般耕地）。建设一座300兆瓦农光互补光伏电站及相关配套设施
	2022
-
2023
	158682 
	50000 
	完成部分

工程
	108682 
	建成投用
	大唐澄城风力发电有限责任公司
	澄城县政府

	17
	澄城东益新能源100兆瓦农光互补续建项目
	设计安装222976块标准功率为540峰瓦单晶硅双面光伏组件，并配套建设1座110千伏升压站
	2022
-
2023
	42000 
	32000 
	完成部分

工程
	10000 
	建成投用
	陕西拓日新能源科技有限

公司
	澄城县政府

	18
	潼关县农光互补光伏发电项目
	总占地20亩，建筑面积7500平方米。新建农光互补光伏蓄电厂2座，其中代字营安装容量240兆峰瓦,秦东镇安装容量200兆峰瓦；配套建设2座110千伏升压站及附属线路设施
	2022
-
2023
	200000 
	50000 
	已完成光伏板桩作业，订购光伏

电板
	150000 
	建成投用
	国能潼关新能源有限公司
	潼关县政府

	19
	渭南市中心城区生活垃圾焚烧发电处理厂项目
	项目总规模为日处理生活垃圾1750吨，分三期实施，一期工程规模日处理生活垃圾750吨，配置一台处理能力为750吨/日的机械炉排焚烧炉，配置一台18兆瓦凝气式汽轮机和一台18兆瓦发电机，本项目为一期工程
	2021
-
2024
	51400 
	17733 
	主厂房区域、 中控楼区域、附属区域、 安装区域、办公楼区域、渗滤液区域全部进展顺利
	7000 
	完成厂房配套建设
	企业自筹
	市住房城乡建设局

	（三）基础设施项目
	12
	1311054 
	294410 
	　
	383661 
	　
	　
	　

	1
	富平至张桥公路改建工程项目
	起点位于富平县城环城东路，向东途径3镇8个行政村，路线全长20.984千米，二级公路技术标准，设计速度60千米/小时，路基宽度12米
	2022
-
2023
	17853 
	5000 
	部分建成

投用
	12853 
	建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	2
	华山旅游景观大道景区段项目
	项目东起杜峪河桥东侧，西止瓮峪河桥西侧，全长约8千米，红线宽度40米，路面结构为沥青混凝土结构。配套建设电缆管沟、热力、给水、污水、雨水管网等；附属工程主要包括绿化景观工程、道路两侧观光车停靠站等公共服务设施
	2022
-
2024
	75000
	3000
	完成部分工程建设
	40000
	完成部分路基及桥梁工程
	华阴市

交运局华旅集团
	华阴市政府

	3
	渭南城投能源有限公司天然气储气库配套管网项目
	项目起自渭河北门站，跨渭河综合廊桥，止于渭河南门站，全长约10.6千米，总体走向自北向南。管径公称直径323.9毫米，设计压力4.0兆帕，设计输气量4.5亿立方米/年，设置2座工艺站场。项目是西气东输二线气源进入渭南主城区的重要通道
	2022
-
2025
	17000 
	5000 
	完成前期手续办理，进行管道开挖施工
	9000 
	完成部分建设任务
	渭南城投能源有限公司
	市城投公司

	4
	209省道临蒲界至故市公路改建工程项目
	全线采用一级公路技术标准，设计速度80千米/小时，全长17.463千米。建设内容为临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、公路设施与预埋管线工程、绿化及环境保护工程、交通安全设施
	2022
-
2024
	34081 
	9077 
	完成原地面复测、图纸审核及项目经理部建设，征地拆迁完成11.9千米
	15000 
	征地拆迁1.1千米，路基13千米，桥涵75%
	陕西建工二零九公路建设有限公司
	市交通

运输局

	5
	京昆高速蒲城至涝峪改扩建项目
	蒲城至涝峪改扩建渭南境内全长48.7千米，全线采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度120千米/小时，路基宽42米
	2020
-
2024
	480000 
	155000 
	路基土石方完成70%，桩基完成90%，墩柱完成80%，梁板预制完成75%，梁板架设完成60%，半幅中面层铺完，房建完成25%，交安完成40%，机电完成20%，绿化完成30%
	168000 
	完成部分建设任务
	陕西交通控股集团公司
	市交通

运输局

	6
	菏宝高速临猗大桥项目
	路线全长20.9千米，总投资46.45亿元，建设期4年。陕西侧长2.4千米，设计为大桥主桥70—55#墩，三汲村大桥及两侧路基施工
	2020
-
2024
	464500 
	32000 
	路基土石方完成100%，防护工程完成85%；大桥主桥70—55#墩下部完成53%，上部钢箱梁完成38.5%；三汲村大桥下部完成100%
	40000 
	路基防护工程完成15%；大桥主桥70—55#墩下部完成47%，上部钢箱梁完成61.5%；三汲村大桥上部T梁100%
	中铁十七局集团
	市交通

运输局

	7
	国道242冯原至澄城公路改建工程

项目
	项目路线长度8.563千米，全线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度为80千米/小时，项目新增占地495.164亩，预算总投资2.1亿元，其中建安费1.5亿元
	2021
-
2024
	62609 
	21000 
	完成部分

工程
	15000 
	长宁河大桥建成通车；3标长宁河至王庄段半幅通车；4标王庄至安里段全幅通车；力争5标西河大桥至郑家段开工建设
	澄城县交通运输局
	澄城县政府

	8
	渭南南330千伏输变电工程项目
	包括渭南南330千伏变电站新建工程，站址位于临渭区三张镇，建设360兆伏安主变压器2台，330千伏出线6回，110千伏出线16回；信义—上苑Ⅰ、Ⅱ回线π入渭南南变330千伏线路工程架空2*26.7千米；代王—咸林Ⅰ回线π入渭南南变330千伏线路工程架空2*7.5+0.6千米；咸林变、代王变保护更换工程；信义变间隔改造工程
	2022
-
2024
	36635 
	7302 
	渭南南330千伏变电站新建工程取得建设用地批复；信上Ⅰ、Ⅱ线开π基础完成58%；代咸Ⅰ线开π基础完成27%
	23135 
	完成部分工程建设
	国网陕西省电力有限公司
	国网渭南供电公司

	9
	
渭南电力基础设施项目

	包括潼关、渭南南、渭南北3个330千伏变电站110千伏送出工程项目和蒲城110千伏变电站增容改造工程、渭南夏阳110千伏输变电工程等项目
	2020
-
2024
	32876 
	12831 
	完成部分

工程
	14373 
	完成部分工程建设
	国网陕西省电力有限公司
	国网渭南供电公司

	10
	渭南变16条110千伏出线落地改造扩建项目
	扩建电缆隧道1500米，拆除、敷设电缆线路3500米，配套建设消防、通风、排气、电气、监控等
	2021
-
2023
	39000 
	9200 
	完成隧道工程1800米
	29800 
	建成投用
	渭南高新城棚改有限公司
	渭南高新区管委会

	11
	渭南高新区天燃气综合利用工程

项目
	为4个街道办、37个行政村提供天然气供应、维护服务，建设主支管网、天然气门站等
	2022
-
2023
	35000
	25000 
	部分建设

完成
	10000
	建成投用
	渭南中燃城市燃气发展有限公司
	渭南高新

区管委会

	12
	潼关县工业园区基础设施建设项目
	占地150亩，建筑面积12.8万平方米。新建标准化厂房8.9万平方米、仓储设施2.6万平方米、办公用房7000平方米、职工宿舍6200平方米，配套建设给排水、道路、绿化硬化等基础设施
	2022
-
2023
	16500 
	10000 
	已完成综合服务中心建设；完成厂房1万平

方米
	6500 
	建成投用
	潼关县工业园区
	潼关县政府

	（四）农水项目
	11
	285671 
	74903 
	　
	138368 
	　
	　
	　

	1
	韩城市小型水库除险加固项目
	对英山、桥头、胜利、埝庄、赵家坡、盘河、西南等7座水库进行除险加固
	2022
-
2023
	1800 
	274 
	完成部分基础工程
	1526 
	建成投用
	韩城市

水务局
	韩城市政府

	2
	华阴市民长生猪定点屠宰厂搬迁

项目
	建设待宰圈1500平方米、屠宰间2000平方米、分割肉间500平方米、排酸库500平方米、生活办公用房1600平方米、污水处理池650立方米
	2022
-
2023
	3600
	1800
	完成一期

工程
	1800
	建成投用
	华阴市民长生猪定点屠宰厂
	华阴市政府

	3
	华阴市村庄绿化提升工程项目
	项目主要对6个镇办28个行政村实施进村道路、村庄巷道、农户庭院、房前屋后绿化，大力营建环村林带或片林建设，栽植各类苗木21万余株
	2022
-
2023
	1290
	640
	完成14个行政村的绿化任务
	650
	建成投用
	华阴市

林业局
	华阴市政府

	4
	华州区2023年水利综合治理工程

项目
	1.二华干沟构峪柳枝镇泉护村段河道治理工程；2.二华干沟瓜坡镇小华山水库至李托村段河道治理工程；3.二华干沟甘村—罗家公路段防洪工程；4.二华干沟石堤河—甘村防洪工程；5.方山排水站扩容改造工程；6.二华排水干沟系统支沟恢复改造工程（柳枝片区）
	2022
-
2024
	10000 
	1000 
	部分工程
	7000 
	部分工程
	华州区

水务局
	华州区政府

	5
	华州区小华山水库除险加固工程

项目
	对水库大坝进行修复，更换水库枢纽设施，进行水库淤积清理
	2022
-
2023
	2791 
	209 
	部分工程
	2582 
	建成投用
	华州区

水务局
	华州区政府

	6
	华州区2023年乡村振兴项目
	对12个示范村开展乡村建设行动，进行基础设施补短板工程，包括生产道路硬化加宽、道路亮化、村容村貌提升、产业扶持等
	2022
-
2023
	13000 
	2000 
	部分工程
	11000 
	建成投用
	华州区乡村振兴局
	华州区政府

	7
	华州区2023年高标准农田建设项目
	建设高标准农田1.5万亩，包括机井灌溉、生产道路等
	2022
-
2023
	1710 
	200 
	部分工程
	1510 
	建成投用
	华州区农业农村局
	华州区政府

	8
	华州区农业产业化项目
	设施蔬菜基地改造提升、鲟鱼水产种质资源场、绿色农业示范区
	2022
-
2024
	4600 
	300 
	部分工程
	2100 
	部分建设内容
	华州区农业农村局
	华州区政府

	9
	潼关县人饮抗旱水源地建设项目
	占地50亩，建筑面积8000平方米。新建吴村灌溉渠末端取水口1处，新建一级取水泵站1座，新建输水管线7.23千米，新建二级提水泵站1座，新建净水厂1座，建设信息化1处；配套建设道路、给排水管网等基础设施
	2022
-
2023
	27880 
	12880 
	已完成水库库底建设、水厂部分管网建设
	15000 
	建成投用
	潼关县水务局
	潼关县政府

	10
	临渭区乡村振兴美丽乡村建设二期项目
	主要建设完善临渭区8镇110个行政村的村庄道路拓宽、路宅分离、排水管网、农户改厕及村容村貌提升等基础设施建设工程
	2021
-
2024
	84000
	25600
	完成部分行政村建设

任务
	45200
	完成部分行政村建设任务
	临渭区乡村振兴服务中心
	临渭区政府

	11
	临渭区渭北农田排水（碱）恢复保护工程项目
	项目位于临渭区渭北区域，共控制排水面积66.69万亩，临渭区辖区内排碱沟道干支沟总长201.77千米，其中干沟36.617千米，支沟165.153千米
	2022
-
2025
	135000
	30000
	部分完工
	50000
	完成部分建设
	临渭区

水务局
	临渭区政府

	（五）社会发展项目
	34
	1098696 
	347240 
	　
	370830 
	　
	　
	　

	1
	蒲城县长乐公园建设

项目
	建设占地60亩公园一座，配套硬化、绿化、亮化等基础设施
	2022 
-
2023
	15000 
	8695 
	完成部分建设任务
	6305 
	建成投用
	蒲城县

住建局
	蒲城县政府

	2
	蒲城县职业教育中心迁建项目
	建设校舍10.99万平方米，配套门房、围墙、浴室、硬化、绿化等辅助设施
	2022
-
2023
	45600 
	38369 
	完成部分建设任务
	7231 
	建成投用
	蒲城县

教育局
	蒲城县政府

	3
	富平县医院建设项目
	占地207亩，总建筑面积21万平方米，其中地上建筑面积14.2万平方米，主要建设门急诊部、住院部、医技科室、保障系统用房、业务管理用房、院内生活用房及单列大型医用设备用房；地下建筑面积6.8万平方米，用于建设地下停车场和人防工程
	2022
-
2026
	153910 
	20000 
	土方施工
	50000 
	门诊楼、医技楼主体建设
	富平县政府
	富平县政府

	4
	富平县体育综合运动中心建设项目
	占地101亩，总建筑面积4万平方米，建设体育馆、游泳馆、体育公园、停车场等，配套建设标准比赛池、热身池、戏水池、看台、足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、网球场、乒乓球台及附属设施
	2022
-
2025
	70415 
	10000 
	基础施工
	10000 
	完成游泳馆及体育馆主体

建设
	富平县政府
	富平县政府

	5
	富平县2022年教育设施提升改造

项目
	包括怀德初中、滨河初中、滨河小学、城关小学、广育小学、东华幼儿园、滨河幼儿园等
	2022
-
2024
	119244 
	22991 
	完成基础施工，进行主体建设
	68500 
	部分建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	6
	富阎运动公园建设项目
	占地91.8亩，总绿化面积约5.2万平方米，总建筑面积约1万平方米，主要建设水体、园路、绿化工程及相关配套设施
	2022
-
2024
	11600 
	3000 
	完成部分

工程
	5000 
	基本建成
	西安富阎城市建设有限公司
	富平县政府

	7
	华阴市太华办第二幼儿园项目
	占地面积约3亩，规划建筑面积5500平方米，三层框架结构，配备必要的幼儿教育教学设施设备及新建大门、围墙等室外附属设施
	2022
-
2024
	4379
	490
	已完成前期手续办理和圈建围墙，正在图纸设计和基坑

开挖
	2000
	主体建设完工
	华阴市

教科局
	华阴市政府

	8
	华阴市太华中学项目
	占地80亩，规划建筑面积25000平方米，新建教学楼、综合楼、办公楼、专用教室、风雨操场等各一栋，学生宿舍2栋及室外附属设施，配备教育教学设施设备
	2020 
-  
2024
	13765
	7900
	办公室、教学楼已完成填充墙，正在室内装饰装修；宿舍楼、风雨操场正在实施主体四层建设，综合楼正在人防支护工程
	3000
	部分建成
	华阴市

教科局
	华阴市政府

	9
	华阴市太华小学项目
	占地面积约37亩，规划建筑面积15000平方米，新建教学楼、综合楼、食堂及室外附属设施，并配备必要的教育教学设施设备
	2020 
-  
2024
	8561
	1460
	教学楼、综合楼基坑回填，人防支护已完成

验收
	2000
	主体建设阶段
	华阴市

教科局
	华阴市政府

	10
	华阴市职教中心提升

项目
	项目分教学区和实训区，占地50亩，规划建筑面积2.6万平方米，新建实训楼、宿舍、餐厅及附属设施
	2021
-
2024
	11000
	3000
	新建实训楼、宿舍楼开工建设
	1000
	部分建成
	华阴市

教科局
	华阴市政府

	11
	华阴市人民医院传染病楼项目
	新建一栋6400平方米的传染病楼，并配备主要设备
	2022
-
2024
	9998
	400
	建设部分

工程
	4000
	主体建设
	华阴市

卫健局
	华阴市政府

	12
	华阴市疾病预防控制中心业务楼项目
	新建一栋5层框架结构业务楼，拟建筑面积3000平方米，并购置主要设备及公用辅助设施
	2021
-
2023
	1500
	800
	主体建设
	700
	建成投用
	华阴市

卫健局
	华阴市政府

	13
	华阴市文化体育运动公园建设项目
	主要建设文化体育运动公园及配套设施，具体包括：运动公园（含健身步道、道路广场、绿化、停车场及配套设施等），运动场地（含篮球场、足球场、羽毛球场等运动场地），智能化配套工程和设备购置及安装工程等内容
	2022
-
2023
	31254
	16000
	体育馆和游泳馆室内及设备安装完工，室外基础管网预埋完工
	15254
	建成投用
	华阴市文化和旅

游局
	华阴市政府

	14
	渭南市第六医院（市传染病医院）建设项目
	项目总投资16.93亿，总建筑面积150000平方米，分为：门急诊医技住院综合楼1栋、传染综合楼1栋、后勤综合楼1栋、动力中心1栋、医用气体中心1栋、污水处理站、洗车房垃圾收集站、地下车库及设备间，均为框架结构
	2022
-
2025
	169300 
	13000 
	已完成部分工程
	22000 
	完成部分主体工程
	渭南市中心医院
	市卫生

健康委

	15
	渭南市中心医院医疗服务能力提升项目
	项目总投资2.63亿元，建设内容包括两方面，一是医疗设备配置1.8亿元，二是信息化建设6000万元，旨在提升医疗卫生硬件配置水平
	2022
-
2025
	26333 
	13973 
	共7个项目完成招标，其中智慧药房、人力资源管理系统已顺利实施，PET— CT、双C型臂血管造影机正在等待厂家发货、安装
	10600 
	包括设备配置约8575万元，信息化建设2025万元
	中央预算内投资
	市卫生

健康委

	16
	韩城市妇幼保健院危重孕产妇救治中心、儿保中心建设项目
	新建30056.48平方米7层框架结构综合楼一栋
	2022
-
2023
	14141 
	8266 
	完成基础

工程
	5875 
	建成投用
	韩城市

卫健局
	韩城市政府

	17
	华州区城乡学校建设

项目
	1.城南幼儿园建设项目；2.毓德幼儿园建设项目；3.杏林中学改扩建项目；4.教育园区幼儿园项目
	2022
-
2024
	10000 
	1500 
	部分工程
	8000 
	部分工程
	华州区

教科局
	华州区政府

	18
	华州区中医医院迁建

项目
	项目总占地面积117.9亩，总建筑面积79224.93平方米，主要建设门诊医技楼、住院楼、餐厅、地下车库等
	2022
-
2024
	43000 
	13000 
	部分工程
	20000 
	部分工程
	华州区中医医院
	华州区政府

	19
	澄城天佑医院建设项目
	总建筑面积57886平方米分两期建设:其中一期建设地上12层地下1层框架结构门诊医技楼1栋,建筑总面积33318平方米(地上25789平方米,地下7529平方米),主要设置妇产科、儿科等科室；二期建设地上6层地下层康复养老综合楼,建筑总面积24568平方米(地上16200平方米,地下8368平方米),主要设置康养中心、护理用房等及其他配套基础设施
	2021
-
2025
	37891 
	14956 
	完成部分

工程
	6000 
	主要建设十二层门诊楼装修及相关医疗设备

采购
	澄城天佑实业有限公司
	澄城县政府

	20
	渭南高新区白杨医院

项目
	占地42.1亩，总建筑面积2.76万平方米，建设门诊综合楼及相关基础设施配套工程
	2020
-
2023
	15000 
	10000 
	主体框架

封顶
	5000 
	建成投用
	渭南高新区白杨卫生院
	渭南高新区管委会

	21
	渭南高新区第四小学

项目
	占地30亩，新建教学楼、综合楼1.55万平方米，运动场地6000平方米
	2022
-
2023
	11000 
	1500 
	征迁赔偿完成，教学楼基础开挖
	9500 
	建成投用
	渭南智汇科创教育发展集团有限公司
	渭南高新区管委会

	22
	渭南高新区第四幼儿园项目
	新建1座公立幼儿园，占地10亩，建筑面积4200平方米，建成后可设置12个标准化班级
	2022
-
2023
	5500 
	500 
	征迁赔偿完成，进行基础土方工程
	5000 
	建成投用
	渭南智汇科创教育发展集团有限公司
	渭南高新区管委会

	23
	渭南市人民医院建设

项目
	占地150亩，新建门急诊医技综合楼、妇女保健综合楼、孕产妇和儿童保健住院楼及配套设施
	2022
-
2025
	117000
	72000 
	部分建设

完成
	35000
	部分建成
	市卫生

健康委
	渭南高新区管委会

	24
	渭南市公共卫生中心建设项目
	占地40亩，总建筑面积2.3万平方米，新建卫生应急指挥中心、120指挥中心、卫生健康信息中心等
	2022
-
2024
	18000
	9000 
	部分建设

完成
	7000
	部分建成
	市卫生

健康委
	渭南高新区管委会

	25
	渭南高新区实验小学建设项目
	建设教学楼、办公综合楼、学生公寓楼2栋、学生餐厅、运动场看台及室外

工程
	2022
-
2023
	5000
	2100 
	部分建设

完成
	2900
	建成投用
	渭南高新北区实验小学
	渭南高新区管委会

	26
	渭南高新区辛市镇中心幼儿园建设项目
	新建综合楼、门房、辅助用房及室外配套工程
	2022
-
2023
	2000
	500 
	部分建设

完成
	1500
	建成投用
	渭南高新北区辛市镇中心幼儿园
	渭南高新区管委会

	27
	渭南高新区消防站建设项目
	总建筑面积6507平方米，新建业务用房、附属用房、辅助用房及室外训练

场地
	2022
-
2023
	5050
	1800 
	完成消防站主体施工
	3250
	建成投用
	陕西经开建设有限责任公司
	渭南高新区管委会

	28
	潼关县党校迁建项目
	总占地30亩，建筑面积1.5万平方米。新建教学楼、学术报告厅、学员公寓；配套建设给排水、电气等基础设施，建成研学一体的综合干部培训基地
	2022
-
2024
	12000 
	4000 
	已完成教学楼、学术报告厅主体
	4000 
	完成教学楼、学术报告厅、学员公寓；配套建设给排水、电气等基础设施
	潼关县

住建局
	潼关县政府

	29
	潼关县体育场建设项目
	总占地70.58亩，建筑面积5920平方米。新建体育场3535平方米，规划建设400米标准跑道1条、标准足球场1个；配套建设主席台用房、运动员用房、无障碍群体用房、电力等基础设施
	2022
-
2023
	4800 
	2800 
	完成体育场部分主体
	2000 
	建成投用
	潼关县

文旅局
	潼关县政府

	30
	潼关县第二人民医院（妇计中心）建设项目
	总占地50亩，建筑面积1.8万平方米。新建门诊楼1栋，建筑面积6720平方米；住院楼1栋，建筑面积1.13万平方米；地下停车场4320平方米；配套建设供排水、绿化、亮化、硬化、等基础设施
	2022
-
2023
	12000 
	6000 
	已完成门诊楼、住院楼主体
	6000 
	建成投用
	潼关县

卫健局
	潼关县政府

	31
	潼关县中等职业学校建设项目
	总占地100亩，建筑面积2.5万平方米。新建综合楼1座，学术报告楼1座，标准化塑胶操场1座；配套建设建设给排水、道路、绿化亮化等基础设施
	2022
-
2023
	9440 
	5440 
	已完成综合楼、学术报告楼主体
	4000 
	建成投用
	潼关县

教科局
	潼关县政府

	32
	潼关县殡葬服务中心建设项目
	总占地35亩，建筑面积9100平方米，新建殡仪馆一座，公墓9100平方米，规划墓位1716个，配套建设绿地4520平方米，给排水，电力，道路交通等基础设施
	2022
-
2023
	6415 
	1800 
	已完成殡仪馆主体
	4615 
	建成投用
	潼关县

民政局
	潼关县政府

	33
	临渭区基地象山学校建设项目（九年义务教育）
	项目位于临渭区北韩村以北，罗家村以西，占地139.31亩，总建筑面积69949.6平方米。建设教学楼、合班教室、图书综合楼、科技实验楼、食堂、宿舍楼、艺术楼、体育馆等主体工程及配套设施
	2020
-
2023
	49600
	21000
	完成征收
	28600
	建成投用
	临渭区

双创公司
	临渭区政府

	34
	渭河生态运动公园(一期)项目
	该项目面积约528亩。分东区、中区两个区域，其中：东区面积约176亩，中区约352亩。主要建设内容：足球场地、篮球场地等设施，配套建设道路、广场、停车场、景观绿化及海绵设施等
	2021
-
2024
	29000 
	11000 
	东区已全部完成建设任务，已竣工验收；中区正在委托设计单位进行设计
	5000 
	完成中区设计和中区足球场地、篮球场地等设施，配套建设道路
	市级财政
	市住房城乡建设局

	（六）城市建设项目
	80
	10179776 
	15021149
	　
	2539963 
	　
	　
	　

	1
	蒲城县城东区开发建设项目
	对城东延安街、红旗街等10条街共17150米，进行配套排水、绿化、亮化等基础设施建设
	2022 
-
2024
	226000 
	57865 
	完成部分征迁及建设

任务
	78000 
	完成部分建设任务
	蒲城县

住建局
	蒲城县政府

	2
	蒲城县城南新区东区开发建设项目
	和城南新区春晴街、蒲东街等8条路（街）长共9200米进行配套排水、绿化、亮化等基础设施建设
	2022 
-
2024
	147100 
	28356 
	完成部分征迁及建设

任务
	56000 
	完成部分建设任务
	蒲城县

住建局
	蒲城县政府

	3
	蒲城县南塬春晴建设

项目
	占地90亩，总建筑面积20万平方米，建设城市街心广场、住宅、商业、幼儿园及配套设施
	2022
-
2023
	60000 
	42876 
	完成部分建设任务
	17124 
	建成投用
	陕西奉先房地产开发有限

公司
	蒲城县政府

	4
	蒲城县万和佳苑小区

项目
	项目占地48962.07平方米，建成住宅、幼儿园、3层商业楼，同时配套水、电、绿化、消防等基础设施
	2022
-
2023
	50000 
	32045 
	完成部分建设任务
	17955 
	建成投用
	陕西亿聚房地产开发有限

公司
	蒲城县政府

	5
	蒲城县公共停车场建设项目
	建设公共开放式立体停车库9座，地面停车场1座及配套设施
	2022
-
2023
	34569 
	14045 
	完成5个停车场建设

任务
	20524 
	建成投用
	蒲城县投发公司
	蒲城县政府

	6
	富平县2022年城区市政道路建设

项目
	包括车站大街东延市政道路、富兴路南延（来富大街—环城南路）市政道路、广惠路市政道路等
	2022
-
2023
	23570 
	1000 
	完成已拆迁部分路基

施工
	22570 
	建成投用
	富平县政府
	富平县政府

	7
	富平县房地产建设项目
	包括温泉河畔、碧桂园云著、鑫苑樾风华、绿地新里城二期等项目
	2022
-
2024
	2280000 
	12000000 
	主体建设
	250000 
	部分建成投用
	陕西荣基房地产开发有限公司等
	富平县政府

	8
	渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程项目
	涉及主城区、老城区、渭东新城、滨水东区、滨水西区、经开区、高新区、高新区东区等范围内给水管网平差及改扩建，管网长度约116千米；新建加压泵站一座。铺设供水管道约6千米；全城区实现水源地至用户智慧控制
	2020
-
2025
	48772 
	3000 
	完成铺设渭华大街东段供水管网1千米，汉马街加压泵站配套管网2.25千米，以及改造民生街老旧管网1.7千米
	5000 
	完成部分建设任务
	渭南市城市投资集团有限

公司
	市城投公司

	9
	渭南市滨水新区城燃项目（一期）
	项目气源经天然气储气库配套管网南门站调压后输送至滨水东。建设内容为中压燃气管网、支干管及天然气入户（庭院+户内）工程等，设计压力0.4兆帕
	2022
-
2024
	11000 
	3000 
	完成部分前期手续办理及部分管网施工
	5000 
	完成部分建设任务
	渭南城投能源有限公司
	市城投公司

	10
	白水和府壹号建设项目
	总建筑面积129563平方米，建设住宅楼7栋、商业楼2栋、物业管理及相关配套设施
	2021
-
2025
	39000 
	10000 
	完成商住楼和部分住宅楼及相关配套设施
	5000 
	完成商住楼和部分住宅楼及相关配套设施
	和府置业有限公司
	白水县政府

	11
	大荔县碧桂园商住综合体项目
	包含高端住宅、商业配套、景观花园、公共设施配套、公共绿地等建设内容。建筑密度不大于24%，容积率不大于2.0，绿地率不小于35%，项目占地约175亩，总建设面积26.7万平方米，共29栋住宅楼
	2018
-
2023
	132500
	98000
	已交付1号至21号楼，22号至27号楼主体封顶，28号楼至35号楼施工至6层
	34500
	建成投用
	大荔县碧桂园房地产开发有限公司
	大荔县政府

	12
	大荔县汇邦华府建设

项目
	总建筑面积为177284平方米，其中住宅建筑面积为129982.2平方米，商业及配套建筑面积为4613.5平方米，地下建筑面积42688.3平方米
	2021
-
2023
	50000
	27000
	11至17号楼完成主体封顶、砌墙抹灰、车库建设等，18号至23号楼完成50%基础开挖
	23000
	建成投用
	大荔汇邦大融地产有限责任公司
	大荔县政府

	13
	大荔县锦悦府住宅小区项目
	总建筑面积238874平方米，地上建筑面积172716平方米，项目总用地面积92779.99平方米，其中建设用地面积69107.24平方米，主要建设内容为高层、小高层、洋房、商铺、配套服务用房及公共设施
	2021
-
2023
	80000 
	50000
	1号楼至20号楼主体封顶，1号楼至13号楼内外装饰装修完成，室外配套工程完成40%
	30000
	建成投用
	陕西帝澜房地产开发有限责任公司
	大荔县政府

	14
	大荔县同州樾府二期

项目
	总建筑面积173238.2平方米，其中地上建筑面积139238.2平方米，地下建筑面积34000平方米，建设住宅12栋、商业11栋、地下建筑物以及公用和辅助设施
	2021
-
2023
	28000
	22000
	完成住宅12栋、商业11栋主体封顶，室外配套完成50%
	6000
	建成投用
	大荔县旺园房地产开发有限公司
	大荔县政府

	15
	韩城和园

项目
	占地90亩，总建筑面积22.7万平方米，建设7栋26层住宅楼、6栋23层住宅楼、5栋20层住宅楼及其他配套附属设施
	2022
-
2024
	95045 
	19087 
	完成部分主体建设
	53067 
	1-18#楼，S1-S9#楼
	陕西建工和园置业有限公司
	韩城市政府

	16
	韩城东湖和园项目
	占地103亩，总建设面积25.8万平方米，分三期建设，建设住宅、公寓、幼儿园及其他配套附属设施
	2020
-
2023
	82500 
	45000 
	完成部分主体建设
	37500 
	建成投用
	韩城兴发实业有限公司
	韩城市政府

	17
	韩城城南锦绣项目
	占地120.8亩，总建筑面积29.7万平方米，建设15栋楼，包括12栋住宅、1栋幼儿园、1栋物业用房、1栋商业综合楼及其他配套附属设施
	2019
-
2024
	74000 
	55596 
	完成部分主体建设
	15000 
	完成部分主体
	韩城市玺源房地产开发有限责任公司
	韩城市政府

	18
	韩城书香城项目
	占地80.3亩，总建筑面积19万平方米，建设高层住宅、商业及其他配套附属

设施
	2019
-
2025
	72000 
	45197 
	完成部分主体建设
	15000 
	书香城一期工程竣工交付
	韩城市通盛地产有限责任

公司
	韩城市政府

	19
	韩城市南悦城项目
	占地89亩，总建筑面积7.7万平方米，建设23栋住宅楼及其他配套附属设施
	2021
-
2026
	48223 
	11812 
	完成部分主体建设
	20000 
	完成部分主体工程
	陕西省水务集团韩城水务有限公司
	韩城市政府

	20
	华州区金钼集团国有工矿棚户区改造建设项目
	新建高层住宅楼10栋，共计1897套，总建筑面积约101354平方米
	2021
-
2023
	26623 
	20000 
	部分工程
	6623 
	建成投用
	金钼集团
	华州区政府

	21
	华州区2023年老旧小区改造项目
	床单厂家属院、大街社区（古郑路、南街、军民南路、军民北路、华州大街、育红路）等老旧小区改造
	2022
-
2024
	5000 
	500 
	部分工程
	2000 
	部分工程
	华州区

住建局
	华州区政府

	22
	华阴市老旧小区改造

项目
	对太华路北段片区、东兴路社区片区、华城社区片区、太华路南段片区、南桥片区5个片区，共计1203户进行改造，改造内容：给排水管网、阀门井、电力线路、监控设备、照明等工程
	2022
-
2023
	5601
	3450
	完成部分

工程建设
	2151
	建成投用
	华阴市

住建局
	华阴市政府

	23
	华阴市热电联产供热

项目
	引入大唐秦电热源，建设供热管道约27千米，其中公称直径700毫米管道23.2千米，公称直径500毫米管道3.8千米，加压泵站一座
	2022
-
2024
	29550
	7000
	完成部分

工程建设
	10000
	完成部分工程建设
	陕西西岳华山城市建设投资开发公司
	华阴市政府

	24
	华阴市城区公共停车场建设项目
	围绕城区主干道路、学校、医院、机关附近等人流量密集区，建设停车位共6530个。项目分两期建设，其中：一期为智慧停车管理平台建设、现有停车位/场智慧化升级改造；新建7处地面智慧停车场三部分建设；二期为8处地面智慧停车场建设
	2022
-
2025
	16500
	3000
	完成东兴路停车场建设，完成华岳大道现有停车位智能化改造，完成智慧停车管理平台建设
	5000
	完成部分工程建设
	华阴市智华停车服务有限

公司
	华阴市政府

	25
	华阴市华岳广场地下停车场项目
	总建筑面积约23526平方米，设计地下两层停车场兼顾人防需求，其中：地下建筑面积约22576平方米，包含智能停车系统、照明、给排水、电气、消防等配套设施；地上建筑面积950平方米，包含场地及广场硬化、绿化、亮化、少量建筑及构筑物等
	2022
-
2023
	13800
	9000
	完成前期准备工程，准备基坑开挖及支护等

施工
	4800
	建成投用
	华阴市

住建局
	华阴市政府

	26
	华阴市城市慢行系统（健身步道和自行车道）一期项目
	在华岳大道、长城路、滨河大道等3条城市道路建设健身步道及自行车道交通系统。健身步道沿道路双侧共计长16.4千米，自行车道双侧共计长19.8千米
	2022
-
2023
	2093
	900
	完成部分

工程建设
	1193
	建成投用
	华阴市

住建局
	华阴市政府

	27
	华阴市基础设施绿色升级项目
	1.中心城区绿化:包括太华路与黄甫路十字西南角节点、东环路西南角街头等街头绿化提升工程。2.中心城区亮化：包括东岳路全段路灯改造，增设500千伏变压器；万象一街、二街基础设施提升改造。3.精品城市创建：包括高速出口景观改造提升；工农村周边提升改造；华岳路护栏改造；街头小景雕塑建设；临街老旧建筑改造；中心城区8处口袋公园（街头绿地）项目
	2022
-
2024
	11462
	5200
	完成部分工程建设
	3662
	完成部分工程建设
	华阴市

住建局
	华阴市政府

	28
	华阴市政道路项目
	1.望岳路北段：南起东岳路，北至西岳庙东侧桥头，全长1148米，红线宽25米。2.南城子路：东起沿黄公路，西至规划道路古柏行，全长1188米，红线宽25米。3.小学街：东起华岳路，西至滨河大道，全长约1803米，红线宽25米。4.贵妃路中段：东起华岳路，西至太华路，全长881米，红线宽25米。5.贵妃路东段：东起东环路，西至华岳路，全长1460米，红线宽25米。6.三合路：东起太华路，西至滨河大道，全长629米，红线宽30米。7.东兴路南延：北起华城路，南至长城路，全长825米，红线宽25米
	2021
-
2024
	38484
	8400
	完成部分工程建设
	12720
	完成部分工程建设
	华阴市

住建局
	华阴市政府

	29
	华阴市华晟佳阖项目
	占地60.23亩，总建筑面积96800平方米，主要建设12栋住宅
	2021
-
2024
	34620
	10000
	完成部分

工程建设
	8000
	一期项目1-5号楼主体竣工验收；二期主体施工
	华阴市华晟房地产开发有限公司
	华阴市政府

	30
	华阴市华晟佳苑项目
	总占地面积83382平方米（约125亩）。一期建设砖混结构住宅、公共配套等相关工程
	2022
-
2024
	50000
	10000
	完成一期部分工程建设
	10000
	一期项目主体竣工验收
	华阴市华晟房地产开发有限公司
	华阴市政府

	31
	华阴市悦华府项目
	项目总占地122.06亩，总建筑面积212130.54平方米。建设住宅22栋及电力工程、给水工程、消防、人防及其他配套工程
	2022
-
2024
	75716
	37000
	建成部分

主体
	24000
	北区封顶，南区一部分主体
	华阴昊映房地产开发有限

公司
	华阴市政府

	32
	华阴市观山悦项目
	占地44.13亩，总建筑面积72000平方米，主要新建10栋住宅楼，4栋临街商铺，户外活动场地、地下车库、人防并配套建设照明、绿化、道路硬化等工程
	2022
-
2024
	24000
	12000
	建成部分

主体
	10000
	一期工程竣工，二期完成3

栋楼
	华阴市豪展置业有限公司
	华阴市政府

	33
	华阴市雅居首座项目
	总占地42.524亩，建筑面积62571平方米，包括8栋住宅楼、2栋商业楼及机械车库，同时配套建设区域内道路、给排水、电力等配套工程
	2022
-
2024
	27000
	2000
	开工建设，部分建成
	7000
	完成部分工程建设
	陕西富洋雅居房地产开发有限公司
	华阴市政府

	34
	澄城鑫华府建设项目
	项目占地约52亩，总建筑面积113769.46平方米，共建设8栋（6栋住宅楼地上18层地下1层商业2栋）地上面积为83268.5平方米（其中住宅79059.13平方米，商业及公共面积为4209.37平方米），地下面积30500.96平方米，车位共计约833个。项目容积率为2.4，绿化率40%。配套建设水、电、道、气、暖等辅助设施
	2021
-
2024
	35000 
	20000 
	完成部分

工程
	10000 
	1#楼、2#楼、3#楼、10#楼、11#楼，二次结构施工，4#楼、5#楼、6#楼主体施工
	澄城县玮源置业有限责任

公司
	澄城县政府

	35
	澄城添景城一期建设

项目
	项目占地约112亩，总建筑面积约24.7万平方米。其中高层9栋26层，小高层1栋17层（地上总建筑面积20.07万平方米），幼儿园一栋，商业三栋约2900平方米，地下一层约3.98万平方米，停车位1146个建筑容积率2.8，绿化率35%。项目配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施
	2021
-
2025
	80000 
	30000 
	完成部分

工程
	21000 
	1#楼屋面防水及外墙真石漆，公共区域装修；2#楼屋面防水及外墙真石漆，公共区域装修；3#楼二次结构及装修
	澄城添景城市运营有限责任公司
	澄城县政府

	36
	澄城盛基府邸住宅项目
	项目规划用地68468.93平方米(约合102.7亩)，新建18层住宅8栋、11层7栋、10层1栋、2层综合楼2栋，总建筑面积182136.61平方米，其中:地上136353.4平方米(含住宅130858.4平方米，社区办公和服务活动室220平方米，物业用房365平方米等);地下45783.21平方米(包含地下普通车库33459.71平方米，兼人防车库12323.5平方米)
	2022
-
2024
	71829 
	30000 
	完成部分

工程
	20000 
	完成部分建设内容
	澄城天佑实业有限公司
	澄城县政府

	37
	澄城汇邦时代广场建设项目
	占地约90.34亩，总建筑面积约18万平方米，其中约3万平方米商业，14栋住宅楼
	2021
-
2025
	100000 
	58000 
	完成部分

工程
	20000 
	1-6#楼、7、12、13、14#楼，商业综合体
	澄城县汇邦地产有限责任

公司
	澄城县政府

	38
	澄城锐城·公园天下建设项目
	建设用地面积143.806亩，拟建15栋高层住宅，配套商业，日间照料中心，幼儿园等
	2021
-
2024
	96000 
	73000 
	完成部分

工程
	22000 
	完成1.2.3.7.8.9.14.15#号楼交付
	陕西锐城置业有限公司
	澄城县政府

	39
	澄城龙记观园项目
	项目用地面积43371.03平方米，建筑面积13944.79平方米，容积率2.5，绿地率35.2%，建筑主要以住宅为主
	2021
-
2024
	45000 
	28000 
	完成部分

工程
	16000 
	主要建设内容6#、7#、8#楼、1#商业、2#商业、3#商业楼
	陕西龙记泰翔房地产开发有限责任

公司
	澄城县政府

	40
	澄城碧桂园·壹号公馆建设项目
	项目占地总面积145.72亩（97146.14平方米），规划建设27栋住宅楼体及商业建筑等，总建筑面积232765平方米，其中：地上建筑面积193958平方米（住宅面积186760平方米，商业建筑面积7198平方米，公共服务设施面积950平方米）；地下建筑面积38807平方米。设计容积率2.0，建筑密度16.15%，绿地率35.00%，同时配套建设区域内道路、供排水等
	2018
-
2024
	140000 
	108000 
	完成部分

工程
	30000 
	完成部分住宅商业
	澄城县碧桂园房地产开发有限公司
	澄城县政府

	41
	澄城建工·丽景城住宅小区项目
	初步规划建筑面积162136.2平方米，容积率2.5，绿地率35%
	2022
-
2026
	70000 
	21000 
	完成部分

工程
	20000 
	12#、13#、14#、15#住宅楼，东商业楼
	澄城丽景置业有限公司
	澄城县政府

	42
	合阳县房地产建设项目
	建设商品住房4300户
	2022
-
2026
	270000 
	100000 
	完成部分

主体
	100000 
	部分商品房建成

投用
	各房地产开发企业
	合阳县政府

	43
	合阳县东街村失地群众安置用房（九龙印二期）

项目
	项目占地44.39亩，总建筑面积54000平方米，共安置失地群众230户956人
	2022
-
2023
	130000 
	100000 
	完成部分

主体
	30000 
	建成投用
	合阳县城关街道办
	合阳县政府

	44
	渭南高新区融创东麟府项目
	占地271亩，总建筑面积63.2万平方米，配套建设道路硬化、绿化、亮化、消防、给排水等工程
	2021
-
2024
	442400 
	60000 
	一期住宅楼主体施工，二期部分主体框架封顶
	65000 
	二期住宅楼部分

建成
	渭南高新区信达置业有限

公司
	渭南高新区管委会

	45
	渭南高新区富力城项目
	项目占地面积386亩，新建商业综合体95万平方米
	2018
-
2024
	440000 
	260000 
	一期建成交付使用，二期住宅楼主体框架封顶
	65000 
	二期11栋住宅楼部分交付

使用
	渭南富力房地产开发有限

公司
	渭南高新区管委会

	46
	
渭南高新区恒大珺睿府项目
	总建筑面积49.3万平方米，包括23栋住宅、7栋商业楼、1栋影城、1座幼儿园
	2018
-
2024
	420000 
	210000 
	一期建成交付，二期部分封顶，三期主体施工
	65000 
	二期部分住宅楼建成交付

使用
	渭南恒大置业有限公司
	渭南高新区管委会

	47
	渭南高新区玖城阅商住小区项目
	占地16.3万平方米，总建筑面积37.8万平方米，新建住宅楼16栋、商业楼3栋、幼儿园1栋
	2019
-
2023
	200000 
	160000 
	部分住宅楼主体建成
	40000 
	建成投用
	陕西东泰天信置业有限公司
	渭南高新区管委会

	48
	渭南高新区中海学府里项目
	占地130亩，总建筑面积约35万平方米，新建住宅11栋、商业1栋、幼儿园1栋及售楼处
	2022
-
2024
	180000 
	60000 
	6栋住宅楼进行主体

施工
	30000 
	一期住宅楼进行主体施工
	渭南中海兴华置业有限公司
	渭南高新区管委会

	49
	渭南高新区多彩康城

项目
	新建商住小区9栋，公共建筑1栋，总建筑面积13万平方米
	2019
-
2024
	180000 
	13500 
	一期建成入住，二期具备交付条件
	40000 
	三期进行主体施工
	陕西泛华置业有限公司
	渭南高新区管委会

	50
	渭南高新区中创天悦住宅小区项目
	占地117亩，总建筑面积25.9万平方米，共14栋建筑，其中住宅8栋、商业6栋
	2022
-
2024
	129636 
	2000 
	住宅楼进行基础施工
	55000 
	部分住宅楼主体框架封顶
	陕西中创置业有限公司
	渭南高新区管委会

	51
	渭南高新区名门胜地住宅小区项目
	占地77.9亩，总建筑面积16.2万平方米，新建1住宅13栋,商业3栋，幼儿园1栋
	2022
-
2025
	75000 
	1500 
	进行土

方施工
	35000 
	住宅楼进行主体

施工
	陕西悦恒居房地产开发有限公司
	渭南高新区管委会

	52
	渭南高新区张西小区

项目
	占地91亩，总建筑面积22.4万平方米，新建8栋高层住宅楼、地下车库、幼儿园及公用配套设施
	2019 
- 
2024
	69002 
	26000 
	2栋楼封顶，4栋楼主体施工，1栋楼桩基

完成
	19000 
	4栋楼主体封顶，完成二次

结构
	渭南高新城棚改有限公司
	渭南高新区管委会

	53
	渭南高新区东原玖城阅·映阅项目
	占地53亩，新建住宅12栋、商业5栋，总建筑面积10.2万平方米
	2022
-
2024
	65000 
	30000 
	5栋主体

封顶
	30000 
	部分建成交付使用
	陕西东渭玖城置业有限公司
	渭南高新区管委会

	54
	渭南高新区中创天曜

项目
	占地50亩，总建筑面积11.35万平方米，新建9栋住宅、1栋写字楼，2栋沿街商业楼
	2021
-
2024
	63570 
	38000 
	住宅楼进行主体施工
	25000 
	部分住宅楼主体

建成
	渭南中创现代置业有限公司
	渭南高新区管委会

	55
	渭南高新区红星安置区项目
	占地50亩，总建筑面积14.2万平方米，新建7栋高层住宅楼、地下车库、商业及公共配套设施等
	2019
-
2024
	49761 
	25420 
	安置楼主体封顶
	19492 
	二次结构、装饰装修及室外工程完成
	渭南高新城棚改有限公司
	渭南高新区管委会

	56
	渭南高新区中创和悦

项目
	占地38亩，建筑面积6.9万平方米，新建4栋住宅楼、1栋商业楼及室外配套工程、地下车位等
	2022
-
2024
	34638 
	1000 
	1栋商业楼主体框架

封顶
	12000 
	住宅楼进行主体

施工
	渭南中创现代置业有限公司
	渭南高新区管委会

	57
	渭南高新区崇业四路（东风大街—胜利大街）项目
	新建道路排水及给水、绿化、亮化、人行道铺装等配套设施，全长约1400米，红线宽度45米
	2021
-
2024
	9630 
	2000 
	胜利大街—敬贤大街段道路建成
	5000 
	完成东风大街段—西兴街段征迁，主路施工完成
	渭南高新区建设局
	渭南高新区管委会

	58
	渭南高新区供热管网建设工程项目
	新建集中供热管网，扩大高新区北部市政供热面积
	2021
-
2024
	40700 
	15000 
	崇业路、胜利大街、新盛一路等路段改造完成
	20000 
	西部部分管网建成，建成1处调压站
	渭南城东热力有限公司
	渭南高新区管委会

	59
	渭南高新区香山未来城项目
	占地146亩，总建筑面积12.2万平方米，新建居住社区、商业街区、创业街区等
	2022
-
2024
	108000
	18000 
	部分建设完成
	40000
	部分建成
	西安未来城地产开发有限公司
	渭南高新区
管委会

	60
	渭南高新区小院未来城项目
	占地101亩，总建筑面积8.5万平方米，新建居住社区、商业街区、创业街区等
	2022
-
2024
	75000
	15000 
	部分建设完成
	30000
	部分建成
	西安未来城地产开发有限公司
	渭南高新区
管委会

	61
	渭南高新区合创铂悦府项目
	占地138亩，总建筑面积17.5万平方米，新建洋房、商铺、地下车库、配套服务及公共设施
	2022
-
2023
	70000
	32000 
	部分建设完成
	38000
	建成投用
	陕西翊创志成房地产开发有限公司
	渭南高新区
管委会

	62
	渭南高新区西区城市棚户区改造（一期）项目
	总建筑面积9.8万平方米，新建8栋住宅楼、商业街及幼儿园
	2022
-
2023
	23472
	18000 
	8栋住宅楼楼、幼儿园、商业街主体建成
	5472
	建成投用
	陕西经开建设有限责任公司
	渭南高新区
管委会

	63
	渭南高新区东区城市棚户区改造（二期）项目
	总建筑面积5.6万平方米，新建5栋住宅楼
	2022
-
2023
	19510
	14000 
	5栋住宅楼主体建成
	5510
	建成投用
	陕西经开建设有限责任公司
	渭南高新区
管委会

	64
	渭南车雷大街中段（前进路—金水路）道路建设工程项目
	工程东起前进路，西至金水路，全长约750米，规划红线30米。建设内容及规模：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线等基础设施
	2021
-
2024
	5500 
	1500 
	已完成主车道底层沥青铺设。完成西岳路—金水路段垃圾清理工作；完成强电电力管沟直埋。正在进行人行道整平
	1500 
	完成道路、给排水、综合管线等基础设施
	市级财政
	市住房城乡建设局

	65
	渭河大街东段道路（一期）建设工程项目
	工程东起解放路，西至前进路，全长约700米，规划红线50米,涉及双王办槐衙村11户征迁。建设内容：征迁、道路、给排水、绿化亮化综合管线及海绵设施等配套建设
	2022
-
2024
	15000 
	3000 
	已完成北侧590米污水管道，垃圾清运全部完成。正在进行南侧污水管网开挖

工作
	5000 
	完成道路、给排水、综合管线及海绵设施等配套

建设
	市级财政
	市住房城乡建设局

	66
	渭南城市双修（二期）工程项目
	该工程对解放路（站北街—人民街）和胜利大街（民生路—前进路）进行大修，对现状雨污水进行分流改造、对沋河公园基础设施更新改造，对东入口道路改线、水毁坍塌路段修复及边坡治理，配套建设海绵城市设施等
	2021
-
2024
	15000 
	8000 
	已完成解放路大修、胜利大街大修工程，东入口塌陷及沋河配套设施更新，正在进行东入口改线及解放路（东风大街—人民街）拓宽

改造
	6000 
	基本完成建设任务
	市级财政
	市住房城乡建设局

	67
	潼关县上河茗居住宅小区项目
	占地67.21亩，建筑面积约为14.3万平方米。新建18层高层住宅楼13栋,商业综合楼1栋；配套建设给排水、电力等基础设施
	2022
-
2023
	48000 
	18000 
	已完成7栋楼主体及配套设施
	30000 
	建成投用
	正恒诚房地产开发公司
	潼关县政府

	68
	潼关县金郡首府小区

项目
	占地82.14亩，建筑面积18.6万平方米。新建18层高层10栋，10+1版式小高层4栋，8层小高层2栋；配套建设地下车库及幼儿园1座
	2022
-
2023
	70000 
	30000 
	已完成10栋楼主体及配套设施
	40000 
	建成投用
	陕西金昌置业有限公司
	潼关县政府

	69
	潼关县桃林路棚户区改造项目
	总占地100亩，建筑面积20200平方米，安置房1200户。其中，住宅建筑面积162400平方米，商业建筑面积560000平方米，地下车库建筑面积13600平方米，规划停车位720个；以及给排水、供热、供电、消防、弱电等配套基础设施建设
	2022
-
2024
	56000 
	20000 
	完成4栋搬迁楼主体及配套
	15000 
	完成4栋搬迁楼主体及配套
	潼关县城投公司
	潼关县政府

	70
	潼关县祥和广场停车场项目
	占地20亩。新建地下两层停车场13000平方米，规划停车位1000个；配套建设电力、排水、人防等基础设施
	2022
-
2023
	8000 
	4000 
	已完成桩基处理，底部处理
	4000 
	建成投用
	潼关县

住建局
	潼关县政府

	71
	渭南万科城项目
	项目位于双王大街以北，占地约850亩，建筑面积约150万平方米，主要建设内容为公园、绿地、学校、幼儿园、商业、住宅等
	2020
-
2025
	1000000
	300000
	部分住宅主体已完成
	260000
	完成部分建设
	渭南华岳逸景置业有限公司
	临渭区政府

	72
	临渭区金水路北段东侧棚户区改造项目
	项目位于金水路北段东侧，占地184.2193亩，总建筑面积221360.80平方米
	2020
-
2024
	100000
	30000
	完成拆迁并开始基础

施工
	50000
	主体建设
	渭南房地产综合开发公司
	临渭区政府

	73
	临渭区上上玫瑰园项目
	项目位于前进路与渭河大街西北角，总占地150亩，规划建设商住小区，及配套设施，建筑总面积40万平方米，1056套住宅
	2021
-
2024
	500000
	120000
	完成部分主体建设
	120000
	完成部分主体建设
	渭南上林苑房地产开发有限公司
	临渭区政府

	74
	临渭区秦川状元府建设项目
	建设项目规划总占地面积约64亩，总建筑面积130000平方米。主要建设住宅楼、商业建筑、配套公共建筑以及地下车库
	2021
-
2024
	45000
	5000
	手续已办结，主体开工建设
	30000
	完成部分主体建设
	临渭区双王街道
	临渭区政府

	75
	临渭区双创基地玺悦四季项目
	项目位于临渭区双创基地园区东路与富源街十字东西北角。占地面积222亩，总建筑面积39.738万平方米，建设内容包括住宅、商业配套及幼儿园等
	2020
-
2024
	91000
	33900
	部分完工
	45000
	完成部分主体建设
	渭南大发置业有限公司
	临渭区政府

	76
	临渭区通达丽景云上

项目
	项目位于杜化路与西华街十字西北角。项目占地105亩，总建筑面积约21.5万平方米
	2021
-
2026
	90000 
	50000 
	完成部分主体建设
	20000
	完成部分主体建设
	渭南市通达房地产开发有限责任公司
	临渭区政府

	77
	临渭区信达玖玺项目
	项目位于乐天大街与民生路十字西北角，项目规划总用地137.7885亩，该项目总建筑面积287505.88平方米，共18栋楼及商业街区等
	2020
-
2024
	110400
	54000
	部分完工
	44000
	部分建成投用
	渭南乐天碧园置业有限公司
	临渭区政府

	78
	临渭区鸿基世业椿萱颐养中心及配套住宅项目
	项目位于车雷大街与仓程路十字东北角，总占地151.53亩，总建筑面积约28万平方米，主要建设商业及住宅
	2022
-
2027
	140000
	36000
	完成部分

施工
	30000
	部分完工
	渭南鸿基世业房地产开发有限公司
	临渭区政府

	79
	临渭区文阙台建设项目
	项目位于渭南市渭华大街与三贤路十字西北角，占地89743.27平方米，总建筑面积约28万平方米，其中地上建筑面积约22.3万平方米，地下建筑面积约5.7万平方米，主要包括商业、住宅楼、12班幼儿园、配套公建等
	2022
-
2025
	140000
	24000
	部分完工
	50000
	部分完工
	陕西保亿亿亮置业有限公司
	临渭区政府

	80
	临渭区惠丰·天合项目
	项目位于渭河大街与仓程路十字东北角，用地面积73.9383亩，总投资70000万，总建筑面积约：156712.83平方米
	2022
-
2025
	70000
	20000
	完成部分

施工
	37600
	完成部分施工
	渭南惠风房地产开发有限

公司
	临渭区政府

	（七）现代服务业项目
	20
	1458094 
	529375 
	　
	460165 
	　
	　
	　

	1
	蒲城县陕煤工业基地技术研发中心建设项目
	占地101亩，总建筑面积105897.56平方米，新建办公楼1栋，科研楼4栋，科研培训中心1栋，文体活动中心1栋，购置主要研发设备20台及用于研发的其他配套设施
	2022
-
2023
	65000 
	45625 
	建成部分生产、生活及办公设施
	19375 
	建成投用
	陕西蒲城陕煤技术研究院工业化示范基地有限公司
	蒲城县政府

	2
	富平县高新区大健康产业园建设

项目
	占地109亩，总建筑面积8万平方米，主要建设医疗健康产业标准化厂房、孵化大楼、配套用房等，并建设供水、供热、绿化和道路等辅助设施
	2022
-
2024
	50000 
	5000 
	完成基础

施工
	20000 
	主体建设
	富平县政府
	富平县政府

	3
	富平县中国银行陕西省分行档案管理中心建设项目
	占地45亩，总建筑面积5.5万平方米，建设中国银行陕西省分行档案管理中心楼2栋、中国银行富平支行办公用房1栋
	2021
-
2023
	30000 
	15000 
	基础施工
	15000 
	建成投用
	中国银行陕西省

分行
	富平县政府

	4
	富平县庄里小微企业创业创新基地项目
	占地350亩，总建筑面积23万平方米，一期建设孵化大楼及室外配套工程；二期建设8栋标准化生产车间及配套工程；三期建设12栋标准化生产车间等配套工程
	2020
-
2025
	89733 
	42400 
	孵化大楼装饰装修
	20000 
	二期建成投产
	富平县庄里试验区
	富平县政府

	5
	富平县馨康医养中心

项目
	占地120亩，总建筑面积17.2万平方米，主要建设颐养楼、医疗中心、康复中心、文化休闲中心等附属设施
	2021
-
2024
	69000 
	2500 
	基础施工
	20000 
	完成医疗中心、康复养老中心主体工程 
	陕西馨康养老服务有限公司
	富平县政府

	6
	富平县中央储备粮富平直属库有限公司仓储项目
	占地80亩，总建筑面积2万平方米，新建浅圆仓17座、平房仓1栋、清理中心1座、汽车卸粮站1座、服务用房1座、机修器材库1座、消防泵房1座、消防水池2座、门卫室1座，配套道路、停车场、给排水等附属工程
	2022
-
2024
	42082 
	10000 
	完成收购
	20000 
	主体建设
	中央储备粮富平直属库有限公司
	富平县政府

	7
	白水县农产品冷链物流设施建设

项目
	占地100亩，建设交易区、服务区、信息区、仓储区等及相关配套设施
	2021
-
2024
	29200 
	8400 
	完成部分主体工程
	5800 
	完成部分工程
	白水县

高新区
	白水县政府

	8
	大荔县丰图义仓景区提升项目
	新建粮食安全教育科普馆、农业博览园、生态停车场，新修道路2千米；对景区人行步道、文物修缮、驿桥恢复、给排水等设施提升改造。建设咨询中心、游客集散中心、旅游咨询服务点、游客驿站、景区公共服务设施智能化系统；改建景区游客游览休憩设施、景区接待服务区供水供电设施
	2022
-
2023
	25000 
	15000 
	建设粮食安全教育科普馆，建筑面积6000平方米；建成咨询中心、游客集散中心、旅游咨询服务点、游客驿站、景区公共服务设施智能化系统
	10000
	建成投用
	大荔县

文旅局
	大荔县政府

	9
	韩城市现代企业总部（三立逸丰国际）项目
	占地89.78亩，总建筑面积21.9万平方米，建设14层、18层住宅各2栋、17层住宅5栋、23层住宅1栋、26层住宅3栋、3层幼儿园1栋、12层酒店1栋、2层商业1栋及其他配套附属

设施
	2019
-
2023
	84000 
	60610 
	完成部分主体建设
	23390 
	建成投用
	韩城市三立逸家有限公司
	韩城市政府

	10
	华州区少华山国家森林公园索道增容（南线索道）项目
	新建南线索道，配套索道站房，日运载能力提高到1.5万人次
	2022
-
2024
	30000 
	10000 
	部分工程
	10000 
	部分工程
	陕西少华山索道旅游有限

公司
	华州区政府

	11
	渭南数字经济产业园（一期）建设项目
	总建筑面积约18万平方米，主要建设智慧城市运营中心、企业总部中心、企业定制中心及综合服务中心
	2021
-
2024
	108491
	23000 
	智慧城市运营中心进行室内装修和外立面施

工等
	15000 
	子项目EPC招标完成，开工建设
	渭南信息产业园建设有限

公司
	市产投公司

	12
	澄城丰圆大酒店扩建工程项目
	项目用地12696.85平方米，折合19.05亩，拟建酒店一栋，商业楼一栋及配套建设道路、绿化等附属设施。酒店为框架结构，地上五层，裙楼一层，建筑面积8131.49平方米；商业楼为框架结构，地上五层，建筑面积3907.44平方米。总新建建筑面积12038.93平方米，绿地率20％，建筑密度39.99％，容积率1.34
	2022
-
2023
	8000 
	2000 
	完成部分

工程
	6000 
	建成投用
	澄城县茂源置业有限责任

公司
	澄城县政府

	13
	澄城农产品物流基地建设项目
	项目占地60亩，主要建设冷藏库20000平方米，配套加工分拣车间3000平方米及冷链物流服务中心2000平方米，完成水、电、路、绿化等配套设施建设
	2022
-
2024
	16599 
	1460 
	完成部分

工程
	9000 
	建设冷藏库20000平方米，冷链物流服务中心2000平方米，完成水、电等配套设施

建设
	澄城县工业园区园创投资开发有限

公司
	澄城县政府

	14
	合阳同富铁路综合物流园建设项目
	建设铁路货运区、农副产品及冷链仓储中转区、建材仓储中转区、机电设备及其他仓储中转区、电子商务综合服务区五大板块
	2022
-
2025
	150000 
	20000 
	完成土方

工程
	80000 
	一期建成试运行
	合阳县同富物流有限公司
	合阳县政府

	15
	渭南高新区中创高科产业园项目
	占地192亩，新建多层工业厂房、研发楼、宿舍等
	2022
-
2024
	200000 
	20000 
	一期3栋厂房建成，9栋主体框架封顶
	65000 
	一期全部建成交付，10户以上企业入驻
	渭南中创现代置业有限公司
	渭南高新区管委会

	16
	渭南高新区创新创业科技孵化中心（企业总部大厦）项目
	新建企业总部大楼及行政服务中心，其中企业总部大楼4.33万平方米，行政服务中心8300平方米
	2022
-
2024
	48000 
	8000 
	基础工程

完成
	28000 
	主体框架封顶
	陕西威楠房地产开发有限责任公司
	渭南高新区管委会

	17
	渭南高新区胜利大街消防救援站

项目
	占地9.8亩，建筑面积6378平方米，新建综合楼、训练楼、车库、室外训练场及配套设施
	2022
-
2023
	6380 
	380 
	围墙圈建完成，进行土方平整
	6000 
	建成投用
	渭南高新区消防救援大队
	渭南高新区管委会

	18
	潼关县古城景区建设

项目
	总占地9600亩，建筑面积27.5万平方米。建设古城核心区、水岸人家主题区、云潼关汉文化主题区以及城防体系、女娲山庄、游客集散中心、青少年活动中心；配套建设景区道路、给排水管网、电气管网等基础设施
	2022
-
2024
	400000 
	200000 
	已完成古城核心区、水岸人家主题区、云潼关汉文化主题区以及城防体系、女娲山庄、游客集散中心、青少年活动中心主体
	30000 
	完成青少年活动中心；配套建设景区道路、给排水管网、电气管网等基础设施
	华潼公司
	潼关县政府

	19
	临渭区鸿基广场项目
	项目位于三贤路与乐天大街东北角，建设用地约185亩，分期开发建设，本次拟开发A区建设用地约80亩，开发建设约20万平方米，建设内容为商业和塔楼办公
	2021
-
2023
	40000
	20000
	完成基础

施工
	20000
	建成投用
	渭南鸿基世业房地产有限

公司
	临渭区政府

	20
	渭南市美好生活示范区康复康养中心建设项目
	项目位于双创基地（创新基地管委会西），规划总用地43.19亩，总建筑面积50667.58平方米，其中地上建筑面积38881.58平方米，地下建筑面积11786.00平方米
	2022
-
2024
	75100
	20000
	完成部分

施工
	37600
	完成部分建设
	渭南市医疗投资管理有限

公司
	临渭区政府

	（八）生态环境治理项目
	10
	134293 
	53693 
	　
	74481 
	　
	　
	　

	1
	韩城芝水河清水村至陶渠村段治理工程项目
	新建护岸工程23段，总长5220.83米，其中左岸15段，总长3109.03米，右岸8段总长2091.8米。新建巡河步道3489.02米，踏步工程4处
	2022
-
2023
	2648 
	637 
	完成部分

工程
	2011 
	建成投用
	韩城市水务局
	韩城市政府

	2
	韩城市农村人居环境整治项目
	建设100平方米阳光堆肥房22座、农村生活污水处理站21个，配套建设下水管网120千米
	2021
-
2023
	6106 
	3306 
	完成部分

工程
	2800 
	建成投用
	韩城市
农业农

村局
	韩城市政府

	3
	韩城市重点区域生态保护和修复

项目
	实施人工造林任务0.72万亩，封山育林任务2.16万亩，退化林修复任务1.92万亩
	2022
-
2023
	2112 
	50 
	完成部分

工程
	2062 
	建成投用
	韩城市
林业局
	韩城市政府

	4
	韩城市重点流域农业面源污染治理项目
	实施农田与果园面源污染综合防治、畜禽养殖污染治理、水产养殖污染防治、秸秆综合利用建设、农膜回收利用等
	2021
-
2023
	12000 
	9000 
	完成部分

工程
	3000 
	建成投用
	韩城市农业农村局
	韩城市政府

	5
	韩城市再生水回用工程项目
	占地20亩，建设储水池、反硝化滤池、接触消毒池、再生水提升泵房等，并配套建设综合用房、变配电间、加药消毒间、管道34千米等
	2022
-
2023
	37027 
	8000 
	完成基础

工程
	29027 
	建成投用
	韩城市环保产业有限责任

公司
	韩城市政府

	6
	渭南经开区6万吨污水处理厂一期建设项目
	新建污水处理厂1座，规划占地50亩，规划处理能力1万立方米/天。一期主要建设内容包括:粗格栅间及提升泵房、提升泵井、二次沉淀池等基础设施配套工程
	2021
-
2023
	11000 
	8000 
	已完成综合办公楼、东西侧生化池、综合水池、消毒计量池及污泥脱水及溶药加药间主体工程
	3000 
	建成投用
	渭南卤阳湖开发区投资置业有限公司
	渭南经开区管委会

	7
	华阴市杜峪河防洪及生态环境治理工程项目
	对杜峪河3.65千米长河道进行综合

治理
	2022
-
2023
	17900
	4500
	完成征地、拆迁及部分堤防工程

治理
	13400
	建成投用
	华阴市

水务局
	华阴市政府

	8
	
潼关县列斜沟水环境综合治理工程项目


	主要对列斜沟流域7千米范围内河道进行清理。清除淤泥杂物约850立方米。修建生态缓冲带7千米，建设人工湿地约3000平方米
	2022
-
2024
	7000 
	200 
	已完成基础开挖
	3681 
	完成列斜沟流域7千米范围内河道进行清理
	潼关县

项目建设
服务中心
	潼关县政府

	9
	澄城城镇生活垃圾分类收集转运一体化建设

项目
	建设垃圾分类屋800个，分类240升垃圾桶15000个，小型垃圾分类桶100000个，垃圾分类收集车辆100辆，垃圾转运收运车辆；建设垃圾中转站5处，内容主要有垃圾压缩箱10个，远程监管系统5套，中转站厂房等，并配套建设水、电、消防等室外工程
	2022
-
2023
	8500 
	3000
	完成部分

工程
	5500 
	建成投用
	澄城县城市管理执法局
	澄城县政府

	10
	渭南高新区人居环境提升项目
	实施阳曲、辛市、信义、龙背4个街道办33个行政村垃圾无害化处理、村庄污水治理、涝池提升改造、卫生厕改和村容村貌提升等工程
	2021
-
2023
	30000
	20000
	全面建设

完成
	10000
	建成投用
	渭南经开产业投资有限责任公司
	渭南高新区管委会


	渭南市2023年重点建设项目计划表（前期）

	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	项目名称
	建设规模及内容（个数）
	估算
总投资
	截至2022年底

完成工作
	2023年目标任务
	项目负责单位

	
	
	
	
	
	计划推进阶段
	主要工作内容
	

	　
	合计
	209个
	12999924 
	　
	　
	　
	　

	（一）工业项目
	24
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	蒲城陕西裕真康年产200吨医药中间体生产线项目
	项目占地30亩，建设面积约为9473平方米，建设年产200吨医药中间体生产线一条，购置工艺设备、仪器60台（套），新建综合办公楼1栋、生产厂房1栋、生产库房2栋、废水处理中心1座以及用于生产的其他配套设施等
	11000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	企业完成前期论证及实施方案

编制
	办理前期手续
	蒲城县政府

	2
	蒲城清洁能源10万吨/年二氧化碳基可降解塑料项目
	建设二氧化碳基可降解塑料生产线，主要建设双氧水装置1套，环氧丙烷装置1套，PPC多元醇装置1套，PPC—TPU（聚氨酯）装置1套，并配套建设仓储、机柜间、变电所、三废处理等相关设施
	168734 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	企业完成前期论证及实施方案

编制
	办理前期手续
	蒲城县政府

	3
	蒲城陕西祥钛有色金属废物资源化处置及精深加工项目
	占地200亩，建设年产2吨贵金属提炼生产线2条、年产铜10万吨阳极生产线3条、年产10万吨富氧侧吹生产线4条、年产10万吨线路板熔炼生产线4条及其他配套设施
	60000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	4
	富平县国产支线飞机新舟700（MA700）配套设施建设项目
	建设国产支线飞机新舟700（MA700）飞机部装、总装、交付、维修、设计试验等一体化飞机总装生产用房，同时建设工业旅游展馆、航空人员培训设施、生活保障设施，配套建设跑道等基础设施
	391500 
	完成项目可研编制工作
	力争开工建设
	完成前期

手续办理
	富平县政府

	5
	华州区陕化绿色高效节能降碳项目
	改建30万吨/年合成氨、灰渣回用、火炬气回用单体装置及其配套辅助设施
	100000 
	完成策划
	完成审批
	环评、能评等审批，力争开工
	华州区政府

	6
	华州区金堆城钼矿总体采矿升级改造项目
	建设内容包括露天采矿境界重新圈定及扩帮工程、露天矿石开拓运输系统技术升级改造、矿石破碎站及胶带运输系统、粗矿堆、排土场及其排洪系统、电机车装车站、供电管网、环保绿化等辅助工程
	93190 
	备案
	完成审批
	力争开工
	华州区政府

	7
	华州区陕鼓气体气化装置升级改造项目
	建设空分装置配套压缩机组，保障能源化工产品原料生产所需氧气，以及仪表空气、氮气供给的关键设备
	15000 
	策划
	完成审批
	力争开工
	华州区政府

	8
	华州区金信谊2万吨呲咯烷酮系列产品项目
	年产2万吨γ—丁内酯及10万吨N—甲基吡咯烷酮。主要建设内容：6万吨GBL反应1万吨GBL精馏5万吨NMP反应及精馏联合装置，污水处理，消防、事故水池，初期雨水收集池，控制室，分析室，配电室，导热油炉，蒸汽锅炉，成品包装库，成品、原料罐区，MA罐区、循环水，公用系统，生产附属用房等
	20000 
	完成策划
	完成审批
	土地、环评、能评等审批
	华州区政府

	9
	华州区陕煤研究院新材料及其下游应用产业化示范基地项目
	新建华州基地产业园区，新建年产12万吨/年石墨烯基涂料及其他浆料工业化生产线及其配套设施、600吨/年氧化石墨烯工业化生产线项目及其配套装置、2300吨/年环保分子筛新材料工业化生产线等工业项目
	328600 
	规划编制
	完成审批、用地指标
	备案、环评、用地等审批
	华州区政府

	10
	华州区陕煤研究院溴代芳香化合物生产工艺开发工业化试验生产项目
	建设1000吨/年对溴苯酚生产线和1000吨/年对溴苯甲醚生产线
	7026 
	完成备案
	完成审批
	环评、能评等

审批
	华州区政府

	11
	渭南市产投集团华州LNG液化天然气项目
	依托西潼管网气源，建设LNG液化天然气厂，年产LNG液化天然气60万吨
	100000 
	完成调研
	完成征地和各项审批手续，做好开工准备
	力争开工
	华州区政府

	12
	华州区中建西部建设华北研发总部及新型建材产业基地项目
	建设研发大楼与年产10万吨高性能聚羧酸系列减水剂生产基地
	21000 
	完成可研
	完成审批
	备案、用地、环评等审批
	华州区政府

	13
	华州区工业园区基础设施建设项目
	园区服务中心、危化品停车场、货运停车场、消防系统、综合管廊、给排水、8.6千米园区基础设施道路、园区智能化、强弱电、隔离防护带等
	50000 
	完成立项
	完善土地等手续，力争早日

开工
	环评、土地等

审批
	华州区政府

	14
	大荔智慧农机装备科创基地建设项目
	项目规划占地面积约97亩，总建筑面积约50000平方米，主要建设智慧农机装备科创大厦、智慧农机装备场景化应用测试展示区、智慧农机装备柔性总装生产线、智慧农场展示区、生活服务区等
	38000 
	完成立项、

可研编制
	完成项目

前期手续
	完成项目

前期手续
	大荔县政府

	15
	澄城新型建筑外墙装饰材料建设项目
	新建厂房20000平方米，幕墙、地铁、装饰品等大型基建类装饰生产项目
	45000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	16
	澄城食品加工产业项目
	项目拟规划用地100亩，拟投资建设屠宰及食品加工产业园区，初步打造仓储物流及食品初加工基地。主要建设仓储库房、初加工生产线，食品深加工产品生产车间及深加工生产线等
	20000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	17
	澄城金隅涂料生产线

项目
	建设涂料生产线一条，主要生产建筑装饰涂料、防火涂料、防腐涂料、模板漆、工业漆、防水涂料、地坪漆、外墙外保温体系、纳米改性色浆、艺术涂料等
	20000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	18
	澄城县江苏机电设备制造项目
	规划用地约53亩，分两期建设，一期投资1.2亿元，建设1.5万平方米标准化厂房及配套用房等，二期投资8000万元，建设1.3万平方米标准化厂房，购置相关设备，为哈电集团加工相关配套设备
	20000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	19
	合阳县山阳煤矿风井工程建设项目
	新建进风、回风两座风井，以增强矿井通风能力
	30000 
	完成初步设计

相关工作
	根据手续办理情况，实施场地平整井筒开凿

工程
	井筒开凿、井巷掘进、设备安装调试等
	合阳县政府

	20
	渭南高新区中粮油脂

项目
	项目占地约400亩，总投资约15亿元，主要建设油脂精炼、罐装、大豆压榨生产线及配套仓储物流设施。项目建成后，将成为中粮油脂在西北的重要粮油加工基地，预计年加工大豆约90万吨、精炼油脂约18万吨
	240000
	前期手续

正在办理
	手续办结
	部分开始建设
	渭南高新区
管委会

	21
	渭南高新区国德电气高铁智能装备制造项目
	运用新一代信息技术，围绕高速高铁相关设备配套打造国内一流的智能化制造基地，建设世界一流的轨道交通装备和高压开关核心组件及航天军工装备等精密产品
	100000
	前期手续

正在办理
	手续办结
	部分开始建设
	渭南高新区
管委会


渭南高新区

	管委会

	23
	渭南高新区天地人和创新药物孵化中心中试研究平台项目
	项目分两部分，一是以现有原料药车间为基础，建设创新药物及高端药物研发设计制造中试服务平台，以研发、小试、中试、工业规模试验为重点，二是租用中国酵素城核心区1号厂房，建设创新药物和高端药物制剂服务平台和新药研发质量控制中心
	20000
	前期手续

正在办理
	手续办结
	部分开始建设
	渭南高新区
管委会

	24
	渭南高新区液态羊奶加工厂项目
	项目拟占地约8亩，建设年生产能力10000吨羊乳制品加工厂
	6000
	前期手续部分

已办理
	手续办结
	部分开始建设
	渭南高新区
管委会

	（二）能源项目
	10
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	富平县车辐峪抽水蓄能电站项目
	位于薛镇赵老峪，初拟装机容量120万千瓦，安装4台可逆式水轮发电机组
	800000 
	正在前期勘探、编制预可研报告
	力争开工建设
	完成省级立项
	富平县政府

	2
	榆林至西安输气管道工程项目（宜川至西安段）
	新建管道1条，输气场站5座，管道起于延安市宜川县，途经渭南市韩城市、合阳县、大荔县、临渭区，止于西安市临潼区，全长约282.13千米，管径公称直径1000毫米，设计压力8.0兆帕，设计输气规模116亿方/年
	462761 
	完成项目可研论证，具备核准条件
	计划2023年开工建设；2025年建成投运
	完成项目立项，开工建设
	省天然气

公司

	3
	渭南市煤炭储备保供中心项目
	项目建设钢结构封闭煤棚三个，静态煤炭储备规模80万吨，配套建设煤炭置卸料、堆取料和输送转运设施
	40000 
	本年度计划办理完项目前期手续
	项目建设阶段
	完成项目开工手续办理工作，开展项目建设招投标、钢结构棚建设、配套设施

建设
	市产投公司

	4
	产投集团大荔县30兆瓦风电项目
	项目总装机容量30兆瓦，安装单机容量5兆瓦风力发电机组6座，新建电力送出线路及升压站等配套

设施
	19500 
	项目已完成初步选址工作，已办理完成国土、林业、环保等前期支持性手续。目前，项目正申报年度新能源建设指标，预计年底前完成指标申报

工作
	项目建设阶段
	完成项目开工手续办理工作，开展项目建设招投标、土建工程及机电设备安装

工作
	市产投公司

	5
	产投集团蒲城县40兆瓦风电项目
	项目总装机容量40兆瓦，安装单机容量5兆瓦风力发电机组8座，新建电力送出线路及升压站等配套

设施
	26000 
	项目已完成初步选址工作，已办理完成国土、林业、环保等前期支持性手续。目前，项目正申报年度新能源建设指标，预计年底前完成指标申报

工作
	项目建设阶段
	完成项目开工手续办理工作，开展项目建设招投标、土建工程及机电设备安装

工作
	市产投公司

	6
	渭南开沃屋顶光伏建设项目
	利用标准化厂房屋顶建设BIPV一体式光伏发电项目，规划建设容量27.68兆，使用年限内（25）平均年发电量2818.29万度
	10985 
	本年度计划办理完项目前期手续
	项目建设阶段
	完成项目开工手续办理工作、设备安装工作
	市产投公司

	7
	大荔县通威300兆瓦“渔光一体”生态产业园建设项目
	项目位于安仁镇和朝邑镇，采用通威“渔光一体现代渔业产业园模式”，开展黄河水系及名特优鱼养殖，饲料经销，并利用当地光照资源条件在养殖水面建设300兆瓦上网光伏电站
	40000 
	完成项目土地、规划、稳评等前期

手续
	完成一期100兆瓦、占地约2500亩的准备工作
	完成道路修护、鱼塘改造、渔业配套设备安装、桥架安装，光伏专用电缆敷设、高压电缆敷设等
	大荔县政府

	8
	大唐大荔100兆瓦农光互补发电项目
	建设装机容量100兆瓦，建成部分光伏组件、串式逆变器、箱式升压变电站等
	100000 
	完成项目策划包装
	完成前期审批手续办理
	完成前期审批手续办理
	大荔县政府

	9
	合阳县中国石油新能源建设项目
	项目主要建设经开区集中供热站一座，铺设供热管沟13千米及附属配套设施等建设内容
	30000 
	完成项目建议书和可行性研究报告的编制工作，完成立项等前期手续办理
	上半年完成项目选址论证，下半年争取项目建设资金
	完成项目的初步规划选址，争取项目建设资金
	合阳县政府

	10
	渭南城投能源有限公司天然气储气库项目（二期）
	项自拟建设1座容积29000立方米的LNG储罐、30—50万液化装置、天然气提氦设施、CNG母站、示范加注站及其他配套设施。设置LNG储存系统、天然气提氦装置系统、深度预处理系统（脱碳装 置、脱水脱汞装置等）、液化系统(液化装置、BOG增压装置等)、装车系统以及相应辅助生产设施和建构筑物等
	20000 
	开始方案及技术

论证
	前期准备
	完成方案及技术论证工作
	市城投公司

	（三）基础设施项目
	44
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	S209荆山塬隧道及引线工程(富阎快速干道)

项目
	路线全长4.856千米，一级公路技术标准设计，设计速度80千米/小时，建设内容包括路基、路面、桥涵、排水及交通工程等
	87200 
	编制完成可研报告
	力争开工建设
	完成前期

手续办理
	富平县政府

	2
	富平县富辰八路大桥

项目
	大桥全长1551米，红线宽度46米，配套建设道路、雨水、污水等配套设施
	48000 
	完成项目可研编制工作
	力争开工建设
	完成前期

手续办理
	富平县政府

	3
	蒲城县S207孙镇镇区至蒲白界段公路工程

项目
	全长约16.776千米，二级公路标准，设计时速60千米/小时，路基宽12米，沥青路面
	13000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	4
	渭南市数字经济数据中心（华山云IDC)项目
	项目总体规划建设5层，建设面积共7549.14平方米，其中，负1层597.10平方米，建设柴油发电机组、电池间、配电室等，合计可配置机柜926架
	23425 
	本年度计划完成项目可研、概算等
	项目建设阶段
	完成项目开工手续办理工作，开展项目建设招投标、土建工程及机柜安装工作
	市产投公司

	5
	连霍高速渭南过境市政化综合改造工程项目
	对连霍高速渭南过境段10.7千米高速公路进行市政化道路改造
	235000 
	预计完成
工可研报告
	工可阶段
	完成工可修编
	市交通

运输局

	6
	大凤高速富平至永济段高速项目
	建设富平至永济段高速公路，全长134千米，其中渭南境内113千米
	1220000 
	预计完成
工可研报告
	工可阶段
	完成工可修编
	市交通

运输局


预计完成

	工

可研报告
	工可阶段
	完成工可修编
	市交通

运输局

	8
	208省道渭河特大桥及引线工程项目
	建设一级公路13千米，含渭河特大桥一座，全长3440米
	75000 
	压占基本农田按“三区三线”上报部省市自然资源部门
	实施阶段
	完成土地报批
	市交通

运输局

	9
	108省道渭河特大桥及引线工程项目
	建设一级公路11.5千米，其中渭南段2.1千米，临潼段9.4千米，含渭河特大桥1座，全长1.2千米
	85000 
	预计完成
工可研报告
	工可阶段
	完成工可修编
	市交通

运输局

	10
	108国道韩合界至韦庄公路项目
	建设一级公路59.8千米（合阳段50.6千米，澄城段9.2千米），利用合阳过境段11.8千米，实际建设里程48千米
	198000 
	目前，已完成工可研报告编制，取得土地预审、稳评、洪评等前置手续，待省发改委批复工可研报告
	工可阶段
	完成工可批复
	市交通

运输局

	11
	108国道蒲城兴镇至富平县城项目
	建设108国道蒲城兴镇至富平县城段一级公路，全长42千米
	115000 
	完成工可编制并报省交通运输厅审查
	工可阶段
	完成工可批复
	市交通

运输局

	12
	628国道陕豫界至华阴（潼关段沿黄公路）

项目
	建设628国道陕豫界至华阴（潼关段沿黄公路）公路，其中一级公路6.3千米，二级公路19千米
	53000 
	完成工可编制并报省交通运输厅审查
	工可阶段
	完成工可批复
	市交通

运输局

	13
	澄城经开区丹澄合作产业园项目（二期）
	项目规划占地约46亩，总建筑面积23520平方米，主要建筑为标准化厂房，配套完成厂区道路硬化、给排水、供电、消防、综合管网、绿化亮化等辅助配套工程及相关公共平台搭建等
	17295 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	14
	澄城工业信息化服务平台及配套设施项目
	主要建设工业服务5G智慧平台、服务中心，县工业信息化服务平台，包含水、电、路、气、暖等基础设施配套
	11400 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	15
	合阳县342国道黄河大桥建设项目
	修建一级公路16.57千米，其中陕西段长10.808千米，黄河大桥长4978米
	394700 
	完成预可研编制，开始编制工可研

报告
	前期
	对接省厅和山西省交通厅，完成工可研报告编制
	合阳县政府

	16
	渭南桥陵330千伏变电站增容改造工程项目
	项目位于蒲城县境内，对现有变电站进行增容改造，将新增主变容量24万千伏安
	4300 
	取得可研批复
	完成项目

核准批复
	环评、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	17
	渭南富平330千伏变电站主变扩建工程项目
	项目位于富平县境内，对现有变电站进行增容改造，将新增主变容量24万千伏安
	4300 
	取得可研批复
	完成项目

核准批复
	环评、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	18
	西延高铁渭南段330千伏供电工程（富平牵）项目
	项目位于富平县境内，新建330千伏输电线路14

千米
	8492 
	完成可研评审
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、水保、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	19
	韩城魏城330千伏输变电工程项目
	项目位于韩城市，将新增主变容量72万千伏安，新建330千伏线路16千米
	39800 
	取得可研批复
	完成项目

核准批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	20
	蒲白750千伏变电站330千伏送出工程项目
	项目位于白水县、澄城县、蒲城县境内，新建330千伏线路360千米
	97000 
	完成可研招标
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、水保、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	21
	白水330千伏输变电工程项目
	项目位于白水县境内，将新增主变容量万72千伏安，新建330千伏线路46千米
	43000 
	完成可研招标
	完成项目

核准批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	22
	临渭区吝店110千伏输变电工程项目
	项目位于临渭区境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路51千米
	10433 
	取得可研批复
	完成项目

核准批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	23
	大荔330千伏变电站110千伏送出工程项目
	项目位于大荔县境内，新建110千伏线路161千米
	12683 
	取得可研批复
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、水保、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	24
	蒲城孙镇变110千伏改造工程项目
	项目位于蒲城县境内，对现有变电站进行增容改造，将新增主变容量12.6万千伏安
	3423 
	取得核准
	完成项目

核准批复
	环评、稳评
	国网渭南供电公司

	25
	华州区孙庄110千伏扩建工程项目
	项目位于华州区境内，对现有变电站进行增容改造，将新增主变容量3.15万千伏安，新建110千伏线路7千米
	1900 
	完成可研评审
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、水保、稳评

、核准
	国网渭南供电公司

	26
	韩城魏城330千伏变电站110千伏送出工程

项目
	项目位于韩城市境内，新建110千伏线路78千米
	12000 
	完成可研评审
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、水保、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	27
	蒲城敬母寺110千伏输变电工程项目
	项目位于蒲城县境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路26千米
	7800 
	完成可研招标
	完成项目

核准批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	28
	潼关县园区110千伏输变电工程项目
	项目位于潼关县境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路34千米
	8300 
	完成可研招标
	完成项目

核准批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	29
	临渭区丰塬110千伏输变电工程项目
	项目位于临渭区境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路68千米
	11300 
	取得可研评审意见
	完成项目

核准批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	30
	蒲城王台110千伏变电站—下寨110千伏输电线路工程项目
	项目位于蒲城县境内，新建110千伏线路11.6千米
	3000 
	完成可研招标
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、水保、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	31
	白水县110千伏刘家卓增容工程项目
	项目位于白水县境内，对现有变电站进行增容改造，将新增主变容量5万千伏安
	1500 
	完成可研招标
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	32
	白水330千伏变电站110千伏送出工程项目
	项目位于白水县境内，新建110千伏线路190千米
	16000 
	完成可研招标
	完成项目

核准批复
	规划选址、环评、水保、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	33
	西塬330千伏变电站—石川河、长春变电站110千伏线路工程项目
	项目位于富平县、铜川市境内，新建110千伏线路49千米
	4600 
	完成可研招标
	取得可研批复
	规划选址、环评、水保、稳评、

核准
	国网渭南供电公司

	34
	大荔县小坡110千伏输变电工程项目
	项目位于大荔县境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路43千米
	9800 
	完成可研招标
	取得可研批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	35
	富平县南韩110千伏输变电工程项目
	项目位于富平县境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路45千米
	8200 
	完成接入系统方案编制
	取得可研批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	36
	华阴红岩110千伏输变电工程项目
	项目位于华阴市境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路17千米
	7000 
	完成可研招标
	取得可研批复
	用地预审、规划选址、环评、水保、稳评、核准
	国网渭南供电公司

	37
	白水张坡110千伏输变电工程项目
	项目位于白水县境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路26千米
	8000 
	完成可研招标
	完成可研

报告编制
	相关协议办理
	国网渭南供电公司

	38
	富平党沟110千伏输变电工程项目
	项目位于富平县境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路30千米
	8200 
	完成可研招标
	完成可研

报告编制
	相关协议办理
	国网渭南供电公司

	39
	大荔经开110千伏输变电工程项目
	项目位于大荔县境内，将新增主变容量10万千伏安，新建110千伏线路23千米
	8100 
	完成可研招标
	完成可研

报告编制
	相关协议办理
	国网渭南供电公司

	40
	临渭区三张变增容改造工程项目
	项目位于临渭区境内，对现有变电站进行增容改造，将新增主变容量10万千伏安
	3000 
	完成可研招标
	完成可研

报告编制
	相关协议办理
	国网渭南供电公司

	41
	华州百花变增容改造工程项目
	项目位于华州区境内，对现有变电站进行增容改造，将新增主变容量4万千伏安
	1500 
	完成可研招标
	完成可研

报告编制
	相关协议办理
	国网渭南供电公司

	42
	华阴市长涧河西堤旅游公路项目
	项目沿华山峪、长涧河西堤而建，北起渭河大堤，南接老G310，路线全长12.6千米。采用三级公路技术标准，设计速度40千米/小时，路基宽度8.5米
	3000 
	正在编制工可研
	前期阶段
	完成前期审批手续办理
	华阴市政府

	43
	G628（沿黄公路）华阴段二改一项目
	G628华阴段东起潼华界，向西沿双泉村、沙渠村，在新G310交汇处，与既有沿黄公路并线，终点至沿黄公路渭河大桥，路段全长13千米。设计时速80千米/小时的一级公路标准，路基宽度22米，沥青混凝土路面
	80000 
	正在确定建设方案
	前期阶段
	完成前期审批手续办理
	华阴市政府

	44
	潼关县310国道陕豫界至华阴一级路建设项目
	新建一级路线路全长26.174千米，新增占地1273亩，估算总投资16.04亿元
	160400 
	完成工可研编制
	完成项目立项及前期
	完成可研申报，启动项目前期招标，土地预审、环评等工作
	潼关县政府

	（四）农水项目
	17
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	蒲城县排碱渠改造综合利用项目
	对排碱渠东干沟、西干沟、中干沟、交口东排进行清淤改造并铺设50兆瓦光伏发电板
	50000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	2
	大唐蒲城发电公司供水工程建设项目
	对团结水库进行清淤，加高坝体，扩容至100万立方米，新建日处理能力7万立方米、2万立方米净水厂各一座，新建加压泵站一座，铺设输水管道20.18千米
	30000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	3
	蒲城县卤泊滩农田排水（碱）恢复保护工程

项目
	改线中干沟9.3千米、干支沟清淤44.77千米、水毁段修复5.9千米、恢复填埋沟道3.49千米、新建支沟73.80千米、过村段治理11.3千米、改造建筑物231座、新建建筑物215座
	29000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	4
	富平县农田排水（碱）恢复保护工程项目
	清淤改造干沟2条、总长度31.18千米；新建支沟23条、长度43.千米；清淤改造支沟4条、长度3.86千米；改造、新建干、支沟建筑物224座；沟道过村段加设防护网23千米；建生态涝池5处；恢复田间沟道系统9.08万亩；新建管理站1处；新建农田排水（碱）信息化系统1项
	68227 
	可研已批复；2023年年度计划单体工程初步设计已批复，正在争取中省水利发展资金
	力争开工建设
	完成前期

手续办理
	富平县政府

	5
	华州区二华干沟（石堤河—甘村段）段工程

项目
	一标段：干沟拓宽改造2.197千米；硬化二华干沟管理道路2.197千米；新建下沟道路5处。二标段：拓宽改造二华干沟2.271千米；硬化“二华干沟”管理道路2.271千米；新建下沟道路4处
	5888 
	初步设计报告已编制完成
	完成前期审批工作，力争开工
	完成前期审批，争取中省资金
	华州区政府

	6
	澄城城乡供水引调水工程项目
	铺设输水管线长44.1千米，新建排气阀井、分水阀井、泄空阀井、过沟管桥等附属设施；建设管线自动化监测设施，配套铺设灌溉管网100千米
	41244 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	7
	澄城赵庄镇20万套蛋种鸡繁育能力提升基地一体化建设项目
	项目占地86亩，新建标准化年产2000羽孵化厅1座；新建实验室一座；建设20万套蛋种鸡棚房10栋，购置安装各类设备等；建设有机肥场一座，配套水、电、路、绿化、亮化等辅助设施
	15628 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	8
	澄城现代农业产业融合示范园项目
	项目计划分两期建设，一期计划2023年建设樱桃塑料钢构日光高效温室大棚700亩，总投资7000万元，建设周期12个月；二期计划2024年建设樱桃塑料钢构日光高效温室大棚300亩，钢架结构农产品交易中心1座，建筑面积8000平方米，场地及道路硬化1000平方米，总投资4000万元，建设周期12个月
	11000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	9
	华阴市大夫峪水库枢纽工程项目
	建设大夫峪水库枢纽工程1座，主要包括挡水、泄水、引水等建设工程
	80900 
	已完成立项建议报告，并上报省厅，待批
	可研阶段
	完成项目建议书的批复，完成可研报告
	华阴市政府

	10
	渭南高新区兰王水厂及配套管网工程项目
	项目占地120亩，新建日供水10万立方米水厂及供水管网等工程
	20000 
	确定建设方案
	办理前期手续
	完成建设用地

报批
	渭南高新区管委会

	11
	潼关县高标准农田建设项目
	建设高效节水灌溉农田0.4万亩，高标准农田改造提升项目3.6万亩，新建高标准农田建设项目2万亩
	4320 
	向市农业农村局上报建设需求
	等待批复
	办理前期手续
	潼关县政府

	12
	潼关县软籽石榴科研试验基地项目
	主要建设科研试验中心1栋，育苗苗圃4亩，并购置相关种植及科研技术设备，进行优质高效标准化种植技术研究、林下栽培模式研究、不同生育期水肥规律研究、病虫害防治研究、提高坐果率技术研究、冬季防寒关键技术研究等
	3000 
	可行性研究报告已制作完成
	向上级申报
	办理前期手续
	潼关县政府

	13
	潼关县软籽石榴产业冷链物流项目
	项目总用地面积15亩，总建筑面积11500平方米。主要建设冷链冷藏及干仓8800平方米，总建筑高度4层，一层高6米，二三四层高5.8米，一二层规划设计为冷链冷藏库，建筑面积为4400平方米，库容量6000吨，三四层规划设计为干仓库，建筑面积为4400平方米，库容量6000吨、分拣加工包装车间库房260平方米、冷链配送车间房1500平方米、电子商务交流中心及交易中心440平方米，总建筑高度2层，1层建筑面积220平方米，用于电子商务交流中心，2层建筑面积220平方米，用于产品交易中心、软籽石榴试验站1座500平方米
	6124 
	可行性研究报告已制作完成
	向上级申报
	办理前期手续
	潼关县政府

	14
	潼关县代字营镇瀵兴村规模化养牛场建设项目
	项目占地12亩，主要为办公区、厂房建设，饲料库、购置饲料粉碎设备，厂区硬化绿化亮化等
	1950
	2023年10月前
	完成前期规划，土地流转工作，其他手续正在办理
	办理前期手续
	潼关县政府

	15
	国能潼关新能源有限公司光伏发电林下农业种植项目
	项目占地面积4000亩，主要为农光互补、光伏发电、林下种植提供基础设施建设，铺设灌溉管道、修建生产道路、引进项目、聘请专家技术服务、苗木籽种购置等
	2024
	2023年10月前
	完成前期土地流转工作
	办理前期手续
	潼关县政府

	16
	潼关县陕西安大畜禽粪便无害化处理项目
	项目占地200亩，建设年产有机肥5万吨加工厂、配套机械设备、无害化发酵车间、好氧发酵罐、沼气池(包括沉渣池、沼液总贮池)、道路、环境绿化及水电设施等项目建设
	3000
	完成前期规划工作，其他手续正在办理
	建设年产有机肥5万吨加工厂、配套机械设备、无害化发酵车间、好氧发酵罐、沼气池(包括沉渣池、沼液总贮池)、道路、环境绿化及水电设施等项目建设
	办理前期手续
	潼关县政府

	17
	渭南经开区卤阳湖渠库引水工程项目
	主要建设北侧引水工程和南侧引水工程。北侧：利用洛西灌溉一支渠，对高米支沟进行升级改造，通过管道、渠道和蓄水沉砂池对下游卤阳湖湖区进行补水及沿线灌溉，主要包括取水口工程、输水管道工程、输水渠道工程、生态护坡工程及蓄水沉砂池工程。南侧：利用洛西灌溉二支渠，对原有灌溉渠道进行清理修整，并于两处较为开阔平坦处修建沉淀池两个，通过灌溉渠及沉淀池对卤阳湖湖区进行补水，主要包括输水渠道改造工程、新建渠道工程和沉淀池工程
	4289 
	完成可研编制 
	前期工作
	完成前期手续
	渭南经开区管委会

	（五）社会发展项目
	33
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	蒲城养老服务中心项目
	在民生苑南角新建养老房3栋7层，项目占地20亩，总建筑面积21186平方米，配套建设给排水、供配电、消防通道等辅助工程
	13000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	2
	蒲城县职业教育中心迁建项目（南区）
	规划职教中心南区占地129亩，新建校舍3.9万平方米，并完善相关附属设施建设
	24000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	3
	蒲城第十一小学(城东小学)建设项目
	位于朝阳东街和迎泰路十字东南角，规划建设校舍27397平方米，其中：教学区建筑面积20250平方米；餐厅及风雨操场，建筑面积4680平方米；地下建筑面积2467平方米；硬化、软化、绿化校园，配套建设门房以及相关辅助设施
	13000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	4
	蒲城县第三医院（卤阳湖医院）项目
	新建用地120亩，医技综合楼一栋、住院楼一栋、附属用房及室外绿化，总建筑面积约2.3万平方米
	33000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	5
	蒲城县城东运动公园建设项目
	在城东区范围内建设公园一座，包括绿化、亮化、硬化等配套基础设施
	10000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	6
	蒲城县传染病医院建设项目
	新建总建筑面积25978.97平方米，新建1栋地上4层门诊楼2514.4平方米，1栋地上6层住院楼12212.8平方米，1栋地上4层行政管理及附属楼3232.8平方米，1栋地上7层医技科室及保障楼8018.97平方米;项目建成后新建床位200张，可同时满足200人的治疗需求
	10240 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	7
	富平县中医医院提升改造项目
	占地面积约13亩，新建一栋中医治未病综合大楼（包含后勤保障中心），总建筑面积11120平方米，其中地上建筑面积8620平方米，主要用作康复理疗用房、中医制剂室等；地下建筑面积2500平方米，主要用作人防、设备用房等，配套停车场及绿化等附属工程
	12100 
	完成项目可研

编制工作
	力争开工建设
	办结前期手续，资金争取到位
	富平县政府

	8
	华州区中医康复病院建设项目
	建设医技综合楼和康养综合楼，总建筑面积10000平方米
	6103 
	完成策划
	完成前期审批工作，力争开工
	完成前期审批，争取中省资金
	华州区政府

	9
	华州区全民健身中心

项目
	新建全民健身中心，包括游泳馆、健身房、室内球类运动场馆等，建筑面积6500平方米
	2511 
	完成策划
	完成审批
	完成前期审批，争取中省资金
	华州区政府

	10
	华州区中心敬老院护理能力提升项目
	建设城区敬老院，包括老年公寓、诊疗医养中心及配套绿化、健身广场等，建筑面积7149平方米，新增床位138张
	2145 
	完成策划
	完成审批
	完成前期审批，争取中省资金
	华州区政府

	11
	大荔县同州文化综合体建设项目
	总建筑面积约为17000平方米，地上建筑面积约为8200平方米，其中一楼、二楼内设文化馆，三、四楼内设图书馆，五楼内设大中型会议中心；地下建筑面积约为9400平方米，一层设置集美食、旅游商品、文创产品、土特产、非遗展演、休闲娱乐为一体的文化商业区；地下二层设置停车场，停车位约200个
	33000 
	完成规划选址工作
	完成前期

手续办理
	编制项目建设方案，对接住建、环境、自然资源局相关部门，办理项目用地、规划、环评、稳评等审批手续
	大荔县政府

	12
	大荔县医院外科综合楼建设项目
	新建外科综合楼一幢，建筑面积23500平方米，地上12层，地下1层。配备外科常规诊疗设备以及开展外科疾病诊治等所需的专项诊疗设备，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程
	21000 
	完成部分前期手续
	完成项目选址，前期手续，申报中投、债券资金
	完成前期手续，争取资金
	大荔县政府

	13
	大荔县医院肿瘤综合楼建设项目
	新建肿瘤综合楼一幢，建筑面积19500平方米，地上12层，地下1层。配备肿瘤常规诊疗设备以及开展肿瘤救治等所需的专项诊疗设备，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程
	20000 
	完成部分前期手续
	完成项目选址，前期手续，申报中投、债券资金
	完成前期手续，争取资金
	大荔县政府

	14
	大荔县妇幼保健院整体迁建项目
	占地150亩，总建筑面积11.6万平方米。主要建设内容：新建门诊大楼（含儿童发热门诊）、急诊大楼、住院楼、医技大楼、月子中心、职工周转宿舍、培训中心及职工餐厅楼；建设医学隔离、医疗废水及废弃物处理设施等专项辅助设施，配套建设给排水、道路、绿化、暖通、消防等辅助及公用工程
	87000 
	完成部分前期手续
	完成项目选址，前期手续，申报中投、债券资金
	完成前期手续，争取资金
	大荔县政府

	15
	澄城新区学校建设项目
	项目拟规划总用地面积110050平方米（约165亩），总建筑面积82200平方米，主要建设小学部（含幼儿部）、初中部及相关配套设施
	42000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	16
	澄城博物馆项目
	项目占地80亩，其中博物馆主体建筑占地面积6000平方米（建筑面积18000平方米)。新建游客中心、管理用房3000平方米；文物库房、修复室2000平方米；其他配套建筑1000平方米
	11000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	17
	合阳县九龙小学建设

项目
	总建筑面积20000平方米。其中教学楼9000平方米、综合楼3500平方米、行政办公用房1100平方米、生活用房4400平方米、其他建筑1100平方米；同时配套建设标准化操场、动力用房、上下水管网、消防管网，以及道路和绿化等附属工程
	15000 
	前期手续办理
	开工建设
	完成前期手续，争取开工建设
	合阳县政府

	18
	合阳县文化艺术中心

项目
	项目计划占地30亩，建筑面积39000平方米。其中一二层为群众文化演播厅，三层为美术馆，四层为非遗馆，负一层为地下停车场，方便群众出行和停车需要；外围建设一座群众文化活动广场和舞台，舞台建筑面积2000平方米，广场建设绿化面积12000平方米
	12000 
	该项目已立项，正在办理环评和可行性研究报告
	完成项目前期手续办理和开工准备工作
	完成项目前期手续办理工作、工程设计及开工准备工作
	合阳县政府

	19
	华阴市教师进修学校

项目
	新建教学及辅助用房、办公用房、生活用房8000平方米
	5000 
	可研报告编制完成
	前期阶段
	完成前期手续办理和项目资金

争取
	华阴市政府

	20
	华山高级中学项目
	拟征地225亩，新建教学及辅助用房、办公用房、生活用房126000平方米，标准400米操场
	90000 
	正在策划，开展前期工作
	前期阶段
	完成前期手续办理和项目资金

争取
	华阴市政府

	21
	华阴市特殊教育学校

项目
	新建教学及辅助用房、办公用房、生活用房6000平方米
	6000 
	可研报告编制完成
	前期阶段
	完成前期手续办理和项目资金

争取
	华阴市政府

	22
	华阴市第六幼儿园项目
	拟征地10亩，新建活动室及办公用房4500平方米
	5000 
	正在编制可研报告
	前期阶段
	完成前期手续办理和项目资金

争取
	华阴市政府

	23
	华阴市书院路休闲运动公园项目
	占地78亩，建设内容主要包括绿化、亮化、步道及篮球、足球、乒乓球等小型运动场地及停车场等基础设施配套
	3800 
	前期策划阶段
	前期阶段
	开展前期工作
	华阴市政府

	24
	潼关县第二人民医院康健综合楼项目
	项目占地20亩，建设一栋康检大楼，建筑总面积12000平方米，包括地面建筑8600平方米，地下面积1900平方米，停车位、门卫、食堂等附属设施1500平方米；配套采购检查设备包括CT、无痛胃镜、彩超机、心电图等；以及配套基础设施建设
	12000 
	前期工作
	报批手续
	报批手续
	潼关县政府

	25
	潼关县中医医院桐峪分院项目
	项目占地约15亩，地上建筑面积为6000平方米，新建门诊综合楼一栋，为地上三层框架结构，辅助工程包括给排水工程、供配电工程、消防工程、供暖 工程和供氧系统、监控等，设备工程包括病床护理设备、普通诊察器械、手术室设备、医用器材、以及空调、锅炉等配套设备
	6200 
	前期工作
	报批手续
	报批手续
	潼关县政府

	26
	潼关县第一幼儿园建设项目
	总建筑面积6800平方米，新建综合楼5300平方米，生活用房1500平方米，同时建设室外活动场地6800平方米，室外管网、道路、绿化等配套工程
	5200 
	办理完初步设计批复，进入招投标

阶段
	开工建设
	项目完成建设
	潼关县政府

	27
	潼关县桐峪中心幼儿园项目
	设计总建筑面积5900平方米，新建综合楼4800平方米，生活用房1100平方米，及室外活动场地5400平方米，室外管网、绿化等配套工程
	3450 
	办理完初步设计批复，进入招投标

阶段
	开工建设
	项目完成建设
	潼关县政府

	28
	潼关县第七小学项目
	总建筑面积约7800平方米，新建教学及辅助房、办公用房、生活用房等工程。同时建设室外配套工程及活动场地7800平方米
	5800 
	办理立项、可研、用地、稳评、规划等手续
	进入招投标阶段
	办理项目前期审批手续进入招投标阶段
	潼关县政府

	29
	潼关县救助管理站建设项目
	项目占地5亩，总建筑面积为1568平方米，设置床位49张。内设接待厅、值班室、物品保管室、入站观察室、男受助人员宿舍、男性未成年人宿舍、女受助人员宿舍、女未成年人宿舍、特殊人员宿舍（设独立卫生间）、公共卫生间（卫厕、洗漱、洗浴等）、受助人员餐厅、管理值班室、医务室等
	515 
	完成项目选址
	办理项目

前期手续
	办理环评、稳评、用地预审等手续，完成可研报告及初步设计
	潼关县政府

	30
	潼关县城关街道办敬老院项目
	项目占地10亩，总建筑面积4800平方米。4栋框架结构，161张床位，主要设置厨房、医疗保建室、康复训练室、阅读室、多功能活动厅、浴室等，以及内道路硬化、绿化、亮化等配套设施
	1050 
	完成项目选址
	办理项目

前期手续
	办理环评、稳评、用地预审等手续，完成可研报告及初步设计
	潼关县政府

	31
	潼关县代字营镇敬老院项目
	项目占地6亩，总建筑面积2650平方米。新建框架结构3层敬老院一栋，设置床位85张，主要设置医疗保建室、康复训练室、阅读室、多功能活动厅、餐厅、浴室、厨房、库房等，以及院内道路硬化、绿化、亮化等配套设施建设
	550 
	完成项目选址
	办理项目

前期手续
	办理环评、稳评、用地预审等手续，完成可研报告及初步设计
	潼关县政府

	32
	潼关县桐峪镇敬老院

项目
	项目占地6亩，总建筑面积2650平方米。1栋框架结构，85张床位，主要设置医疗保建室、康复训练室、阅读室、多功能活动厅、餐厅、浴室、厨房、库房等，以及院内道路硬化、绿化、亮化等配套设施

建设
	550 
	完成项目选址
	办理项目

前期手续
	办理环评、稳评、用地预审等手续，完成可研报告及初步设计
	潼关县政府

	33
	潼关县秦东镇敬老院

项目
	项目占地7亩，总建筑面积3750平方米。2栋框架结构，100张床位，主要设置医疗保建室、康复训练室、阅读室、多功能活动厅、餐厅、浴室、厨房、库房等，以及院内道路硬化、绿化、亮化等配套设施

建设
	800 
	完成项目选址
	办理项目

前期手续
	办理环评、稳评、用地预审等手续，完成可研报告及初步设计
	潼关县政府

	（六）城市建设项目
	33
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	蒲城县陈庄镇保障性租赁住房项目


	项目新建保障性租赁住房500套；配套公服包括幼儿园及物业办公用房，配套基础设施包括道路、给排水、消防、雨水、电力、天然气、绿化等
	18000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	2
	蒲城县五原路生态绿廊建设项目
	项目位于五原路南侧，与铁路之间的公共绿地；项目占地735亩，建设内容包括：绿化、硬化、亮化、停车场等基础配套设施
	15000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	3
	蒲城县汇邦广场建设

项目
	项目用地面积约2.2万平方米，总建筑面积3.4万平方米
	12000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	4
	蒲城县田上理想城建设项目
	建设建筑面积9万平方米，包括18层住宅楼4栋、3层住宅楼1栋；新建商业用房建筑面积1万平方米，包括4层商业用房1栋、2层商业用房1栋，配套建设水电路等其它附属设施
	34000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	5
	蒲城县荣华建业江山汇建设项目
	项目总用地面积3.8万平方米，总建筑面积10.4万平方米，包括12栋高层、1栋多层、1层地下室
	55000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	6
	蒲城县锦上花城建设

项目
	建筑面积约15万平方米，包括9栋住宅楼（含部分商住楼）、1栋商业楼、1栋幼儿园、配建部分商业及地下车库、832户
	78000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	7
	蒲城县德杰˙临泉雅舍商住小区建设项目（奥林国际）
	项目占地89.23亩，拟建20栋18层，9栋15层，5栋9层住宅建筑，地上总建筑面积14.28万平方米，附属建设供水、供热、道路硬化等其他配套设施
	21500 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	8
	
秦创原·蒲城创新中心项目

	建设内容包括科技研发中心、企业孵化中心、产研综合服务区、高层次人才创新创业区综合服务中心、地下停车场等；配套建设绿化、给排水、消防、电气、照明等相关附属设施
	11000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	9
	蒲城高新区2022年道路基础设施项目
	1.工业大道东延伸段道路设计全长1.2千米，红线宽34米；2.纬一路西延伸段道路全长1.46千米，道路红线40米；3.纬二路至千阳大道道路全长0.75千米，道路红线40米；4.纬三路至千阳大道道路全长0.7千米，红线宽度40米；配套建设雨污水管网、绿化、亮化等设施
	10700 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	10
	蒲城县城西教育园区路网建设项目
	建设奉先路、尧山街西段两条市政道路工程，北起北环路，南至红旗街，全长1800米，道路红线宽30米，建设内容包括征迁、道路、排水、绿化、亮化、电力、管沟等配套基础设施
	13000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	11
	华州区环山公路项目
	续建环山公路杏林段道路工程，配套健身骑行步道、绿化工程
	13700 
	完成立项
	办理前期手续
	完成土地

手续办理
	华州区政府

	12
	华州区城区老旧小区供水管网改造项目
	建设8个小区供水管网12千米，二次供水设施7座，户表改造2001户、支管改造等
	3534 
	完成立项
	争取资金
	落实开工条件
	华州区政府

	13
	华州区东环路南延项目
	项目北起310国道，南至环山公路，设计道路红线56米，全长1100米
	7000 
	完成初步设计
	完成审批
	立项、环评、土地等审批
	华州区政府

	14
	澄城经开区地下管沟及市政基础设施提升建设项目
	项目主要在建设路、朝阳路、雷独路铺设地下管沟4.65千米，（包含雨水、污水、排水、电力、通信等），并对路面进行改造，改造面积117340平方米，在经开区规划地面停车位2035个，配套路灯155盏及部分绿化等
	28000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	15
	澄城城区雨污分流改造工程项目
	改造内容包含澄城县城区9条道路的排水管道改造。具体路段如下：创业路（青正街)（公园路—文景西路）、兴教路（庙前街—万泉街）、壶梯山路（青正街—长宁街）、育才路（洛润街—青正街、长宁街—万泉街）、惠民路（长宁街—万泉街）、裕兴路（青正街—万泉街）、丰盛路（洛润街—古徵街）、青年路 （长宁街—万泉街）、宝塔路（县政府—万泉街）的排水管网改造
	27500 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	16
	渭南经开区起步区污水管网提升改造项目
	对渭蒲高速引道、卤阳大道、天阳大道、滨湖路、天义路五条道路全长30502米污水管网进行提升改造工程。其中：对管径公称直径600毫米—1200毫米全长 29000米污水管网进行非开挖修复工程；对管径公称直径400毫米全长1502米污水管网进行开挖修复
	13000 
	完成前期论证
	前期工作
	部分开工建设
	渭南经开区管委会

	17
	渭南经开区供水管网建设项目
	主要建设日处理能力5万立方米/天水厂一座，共铺设供水管网91千米，其中，卤阳大道供水管网8千米，天卤湖环湖路供水管道9.8千米，天信路供水管道7.3千米，卤阳大道西延伸段供水管道20千米，高速引道片区新建30千米，提升改造高速引道、天骄湖环湖路供水管道16千米
	49000 
	完成可研编制
	前期工作
	完成前期手续
	渭南经开区管委会

	18
	合阳县太姒路北延道路排水工程项目
	涉及拆迁户117户，拆迁面积约33000平方米。主要实施全长2700米，红线宽100米的道路工程，配套建设排水、人行道、绿化、照明等基础设施
	32000 
	完成红线范围内土地摸底、拆迁摸底，拿出初步方案
	落实拆迁资金，开始拆迁
	寻找投资商或拆迁资金来源，落实拆迁资金，准备开始拆迁
	合阳县政府

	19
	渭南市滨水东区综合开发项目
	项目用地面积约1628亩，主要建设内容为区域内土地一级开发整理、市政道路建设及安置房工程建设等。其中，拟建金水路、金水西巷、金水东巷、西岳路、学则路、槐衙北路等六条市政道路，全长约4765米；拟建安置房工程建筑面积约47万平方米
	302800 
	推进片区上位

规划调整
	前期准备
	对接调整区域规划调整，完成项目方案设计
	市城投公司

	20
	渭南市中心城区市政配套工程项目
	项目拟建设金水路、渭源街、杜化路北段二期及海关路等四条道路，其中金水路长约1330米，规划红线宽60米；渭源街长约600米，规划红线宽40米；杜化路北段二期长约350米，规划红线宽36米；海关路长约1400米，规划红线宽度宽20米。主要建设内容包含道路、给排水、绿化、照明及其他配套设施

工程
	56500 
	进行项目前期

调研工作
	前期准备
	完成项目方案设计，完成前期准备工作
	市城投公司

	21
	渭南滨水西区市政道路建设工程项目
	项目建设内容包括滨水西区18条道路工程，道路总长22775米，道路红线宽度分为20米、24米、26米、30米、40米、45米、50米等七类，建设内容包括道路工程和配套管网工程
	148300 
	对接调整片区

上位规划
	规划调整
	完成前期准备

工作
	市城投公司

	22
	渭南滨水西区·雨水提升泵站项目
	项目位于污水处理厂西侧，占地8.1亩，设计规模为11立方米/秒，共5台水泵。主要建设内容：管理用房、变配电室及发电机房、门房，出水排入渭河滩地。提升水源为滨水西区雨水及污水处理厂处理水
	11000 
	对接调整片区

上位规划
	规划调整
	完成前期准备

工作
	市城投公司

	23
	渭南高新东区净水厂

项目
	总体建设规模为5万吨/日净水厂一座，一期建设规模为2万吨/日，铺设7千米输水管道，厂址位于高新东区瓜坡镇
	35000 
	进行项目前期

调研工作
	前期准备
	完成方案及技术论证工作
	市城投公司

	24
	渭南市抽黄供水渭北供水管网配套工程项目
	建设蒲石加压泵站1座，日供水规模约10万吨；蒲石—蒲城电厂公称直径800毫米输水管线19千米；蒲石—煤化工业园区公称直径800毫米输水管线4千米。党睦加压泵站1座，日供水规模10万吨；党睦净水厂1座，日处理规模10万吨；党睦—蒲城县城公称直径900毫米输水管线18千米
	90000 
	前期与蒲城县等用水户多次洽谈，已与蒲城县政府、陕西水务集团，蒲城供水分公司三方签订了供水协议
	前期准备
	完成项目现场踏勘及前期调研
	市城投公司

	25
	渭南市滨水东区海绵城市示范项目
	项目拟对滨水东区海绵城市系统进行统筹设计，对区域内市政基础设施进行系统优化提升，包含拟建市政道路海绵城市专项设计建设，渭河生态运动公园海绵城市系统专项设计建设。并对已建约10千米市政道路进行海绵城市系统专项改造提升
	7000 
	进行项目前期

调研工作
	前期准备
	完成项目方案设计，完成前期准备工作
	市城投公司

	26
	华阴市三线入地（包括市政综合管线地理信息系统（GIS）项目
	对移动、广电主城区范围内华岳路、杨震路等主要道路强、弱电管线入地工程。建设市政综合管线地理信息系统，将管线纳入信息化平台，以仿真方式形象展现地下管线的埋深、材质、形状、走向以及工井结构和周边环境，直观显示地下管线的空间层次、位置、状况及监测数据并提供丰富强大的各类管线设施查询、统计和辅助分析等功能
	28000 
	前期策划阶段
	前期阶段
	完成项目建议书及可研编制
	华阴市政府

	27
	华阴市华山片区雨污水分流项目
	对华山片区进行雨污水分流，将雨水和污水分开，各用一条管道输送，进行排放或后续处理的排污
	15000 
	前期策划阶段
	前期阶段
	开展前期工作
	华阴市政府

	28
	华阴市电机棚户区改造项目
	拆除电机社区1510户，拆除面积63869平方米。新征土地128亩，新建安置住房1510套，新建安置面积153990平方米。拟选址在中海北侧，东环路西侧
	72000 
	前期策划阶段
	可研阶段
	完成项目建议书及可研编制
	华阴市政府

	29
	华阴市保障性租赁住房建设项目
	新建保障性租赁住房500套，户均60—90平方米（小两室），总建筑面积约35000平方米
	13000 
	前期策划阶段
	可研阶段
	完成项目建议书及可研编制
	华阴市政府

	30
	华阴市中心城区棚改收尾项目
	规划新建安置住房565套，新建安置面积约76000平方米，新建道路一条（东兴路北延至八一路）
	44000 
	前期策划阶段
	可研阶段
	完成项目建议书及可研编制
	华阴市政府

	31
	华阴市西岳庙棚改收尾项目
	规划新建126套安置住房，新建安置面积约17000平方米，新建道路两条（小学街东延至华岳大道、西岳庙广场南路）
	13000 
	前期策划阶段
	可研阶段
	完成项目建议书及可研编制
	华阴市政府

	32
	渭南高新区白杨片区城市更新一期项目
	占地533亩，新建住宅、娱乐中心、学校、商业街、酒店公寓等生活服务设施
	800000 
	确定项目建设单位
	办理前期手续
	完成建设用地

报批
	渭南高新区管委会


渭南高新区

	管委会

	（七）现代服务业项目
	21
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	富平县智慧城市指挥中心（IOC）项目
	主要建设城市运营指挥中心、城市数字平台及亲清在线平台等应用，通过建设大数据、视频融合、物联网、业务支撑子平台，实现对经济、城管、红色旅游、营商环境、交通、产业、公安安全等领域运行态势实时量化分析、预判预警和直观呈现
	10000 
	完成项目可研编制工作
	力争开工建设
	办结前期手续，资金争取到位
	富平县政府

	2
	富平陕西物流新能源智慧物流产业园项目
	重点建设物流集散中心、维保中心、新能源物流交易结算中心、充换电中心、客服中心、培训中心、商用车销售中心等
	35000 
	可研编制
	力争开工建设
	完成前期手续

办理
	富平县政府

	3
	西渭东区科创孵化产业园项目
	项目分为南区和北区，主要建设：孵化办公楼，孵化产业园，人才公寓住宿用房等园区配套设施建设
	131760 
	完成备案
	完成审批
	用地、环评等

审批
	陕西西渭发展集团有限公司

	4
	华州区渭华星火红色传承项目
	弘扬渭华起义红色旅游资源，新建演出大厅，总建筑面积19213平方米
	13000 
	完成策划
	完成审批
	完成前期审批，争取中省资金
	华州区政府

	5
	合阳县供销冷链物流园建设项目
	建设气调库8352平方米，冷藏库2784平方米，常温仓储库18400平方米、道路及地面硬化6000平方

米等
	9800 
	合阳县合同兴电子商务有限公司与陕西供销企业集团签订战略投资协议
	争取2023年9月底动工
	2023年底完成前期策划、立项、土地、环评、投评等手续
	合阳县政府

	6
	渭南高新区商业服务中心项目
	建设产业招商、科技研发、总部经济、数字化服务、科研机构技术转化与产业孵化中心等
	300000 
	项目建设单位确定
	办理前期手续
	办结备案、土地等手续
	渭南高新区管委会


渭南高新区

	管委会

	8
	渭南高新区德沣之星申华产业园建设项目
	项目占地约20亩，总建筑面积约18000平方米，分3期，新建设4家4S店，汽车综合展厅及其他配套设施
	9000
	前期手续正在办理
	手续办结
	部分开始建设
	渭南高新区
管委会

	9
	渭南高新区现代农业产业园项目（一期二段）
	项目二段占地131.39亩，总建筑面积97604.39平方米，建筑基底面积17723.08平方米，地上建筑面积68045.99平方米，地下建筑面积29558.40平方米。主要建设内容包括11#—15#楼及建筑配套公用工程
	44785
	前期手续正在办理
	手续办结
	部分开始建设
	渭南高新区
管委会

	10
	渭南高新区天健冷链物流仓储中心项目
	项目规划占地100亩。主要划分为仓储区、配送中心、办公区、生活区及停车场等功能区
	30925
	前期手续正在办理
	手续办结
	建设完成
	渭南高新区
管委会

	11
	蒲城陕西省危险化学品应急救援暨实训渭南基地项目
	项目包含消防车辆采购、消防训练、应急救援实训、灭火实训装备、化工安全技能操作实训装备、消防指战楼、技能实训楼、综合办公楼、物资库房、车库、食堂等建筑单体
	49000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分建设

任务
	蒲城县政府

	12
	澄城清凉云澄国际大酒店项目
	项目总建筑面积约1.5万平方米，包括200间客房、餐饮、会议厅、娱乐等设施
	10000 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	13
	渭南市野生动物救助观览中心项目
	项目计划投资3.5亿元（不含野生动物），选址在渭南市华州区高塘镇赤水河西（原南北湖），占地426亩，项目拟设野生动物救护科研区、科普宣教区、配套服务区、观览游乐区四大板块
	35000 
	完成了项目选址，项目建设用地实地勘测、《项目建议书》编制等工作
	2月-7月前期准备阶段；8月-12月建设阶段
	项目资金筹措、项目报批、前期手续办理；编制《可行性研究报告》《作业设计》等；开展招投标、施工建设
	市林业局

	14
	潼关县兴隆社区仓储配送中心建设项目
	建设1500平方米仓储库房8个，办公楼两座，硬化路面1200平方米以及绿化等配套设施建设
	4800 
	进行社区党委会讨论，制定实施方案
	完成土地手续办理，筹集资金
	建成投用
	潼关县政府

	15
	潼关县体智能拓展训练馆及游泳馆建设项目
	项目规划占地面积约合34亩，分为游泳馆和全民健身青少年体、智、能、拓展训练馆
	12742 
	完成项目的立项、环评、稳评等前期手续的办理
	2023年10月前
	完成项目的申报入库以及债券发行评审工作
	潼关县政府

	16
	潼关县游客集散中心及配套停车场建设项目
	项目规划占地20亩，主要建设内容为游客服务中心主体工程、装饰装修工程、配套工程、生态停车场建设
	8005 
	完成项目的立项、环评、稳评等前期手续的办理
	2023年10月前
	完成项目的申报入库以及债券发行评审工作
	潼关县政府

	17
	潼关县博物馆提升改造建设项目
	对博物馆内部进行装饰装修，对展览文物进行智慧化改造，完善消防、安防、防雷工程，同时建设文物陈展室300平方米
	2400 
	完成项目的立项、环评、稳评等前期手续的办理
	2023年10月前
	完成项目的申报入库以及债券发行评审工作
	潼关县政府

	18
	潼关县黄洛渭三角区旅游航运建设工程项目
	项目位于黄河、洛河、渭河交接区域，建设旅游航运通道，全长约10千米
	21000 
	完成工可研编制
	完成项目立项及前期
	完成可研申报，启动项目前期

招标
	潼关县政府

	19
	潼关县工业园区智慧停车场建设项目
	项目占地30亩，建设停车场17435平方米，可提供570个停车位，建设服务中心2000平方米，购置充电桩设备70套，绿化面积560平方米，配备停车管理系统及水电等基础设施
	3982 
	完成项目立项、初步设计、环评、稳评等前期手续办理工作，完成项目用的储备工作
	进行项目

建设工作
	完成项目设计、招标、施工等工作，确保项目按期完工
	潼关县政府

	20
	潼关县秦东城区分布式停车场建设项目
	项目占地面积20亩，建设分布式停车场1座，规划停车位380个
	5000 
	完成项目选址、项目建议书、可研编制工作
	完成前期手续
	完成立项、环评等前期手续以及土地手续
	潼关县政府


完成项目前期手续办

	理、申报债券资金
	大荔县政府

	（八）生态环境治理项目
	27
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	蒲城县“双储林场”国家储备林建设项目
	人工集约栽培1.2万亩，现有林改培4.8万亩。中药材种植基地（1万亩），农林产品深加工项目（100亩），农林废弃物利用项目（150亩）
	59000 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	2
	蒲城建筑垃圾资源化利用项目
	项目占地60亩，年处置100万吨建筑垃圾，暂存垃圾35万吨。产品主要用于再生混凝土、再生砖、再生沥青混合料、修路路基骨料等
	12900 
	企业完成前期论证及实施方案编制
	办理前期手续
	完成部分

建设任务
	蒲城县政府

	3
	富阎园区温泉河综合治理项目
	河道总长5.39千米（北起西禹高速、南至阎良区行政边界），主要建设滨河路，实施河道治理、生态修复、防洪排涝等工程
	49000 
	完成可研编制工作
	力争开工建设
	完成前期

手续办理
	富平县政府

	4
	富平县黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程（2023—2025年）项目
	对境内黄河流域山水林田湖草沙开展生态保护工程，拟生态保护修复总面积15.097平方千米
	6000 
	实施方案、可研报告、三年规划
	争取前期项目落地，完成勘察设计、工程招投标
	完成前期

手续办理
	富平县政府

	5
	富平县温泉河东段（南阳水库至京昆高速）水环境综合治理工程项目
	总长度3.7千米，主要建设：清理河道、建设生态护坡7.4千米、建设沿线防护栏8千米、铺设截污管网4.2千米、铺设中水管网4.2千米、修建绿化步道6千米、沿线建设生态隔离带14800平方米
	29530 
	已完成前期手续办理，正在设计施

工图
	力争开工建设
	办结前期手续
	富平县政府

	6
	富平县绿波污水处理厂提标改造项目
	项目包括水厂部分提升改造，配套道路、污水管网建设等，设计总规模为3万吨/天，建设道路总长120米、红线宽度11.5米，拟建设污水管道约19千米，建设道路、雨污水、照明、绿化工程等，配套相关设施设备
	11445 
	已完成前期手续办理，正在设计施

工图
	力争开工建设
	办结前期手续
	富平县政府

	7
	渭南市循环经济产业园市政污泥处置项目
	项目主要针对渭南市污水厂产生的生活污水污泥进行处置，一期200吨/日，二期200吨/日
	15000 
	项目备案与用地规划，项目可研报告编制
	项目前期阶段
	签订特许经营协议、完成方案设计工作等
	市产投公司

	8
	陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目
	项目建设森林火灾高风险区综合平台数据库、森林防火大数据综合展示平台、三维立体化应用展示系统、升级改造市本级及临渭、华州、华阴、潼关4县（市、区）森林防火调度指挥大厅、森林火灾高风险区森林管控县级分平台，购置森林防火监测系统25套、大中小无人机8台、防火物资560台/套/个
	2632 
	完成《项目可行性研究报告》，联合发改部门逐级上报国家林草局、国家发改委
	1-7月争取项目立项、下达；8-12月建设阶段
	项目计划下达、编制《实施方案》、前期各项审批手续办理、开展招投标、施工建设
	市林业局

	9
	华州区陕化30万吨/年建筑石膏粉资源综合利用项目
	新建一套30万吨/年建筑石膏粉装置，以陕化公司磷石膏为原料，制取建筑石膏粉，每年可资源化利用磷石膏50万吨
	8330 
	完成备案
	完成审批
	用地、环评、安评等审批
	华州区政府

	10
	华州区农村生活污水处理工程项目
	新建污水处理站55座，配套污水收集管网110.86千米
	19459 
	完成立项
	完成前期审批工作，力争开工
	完成前期审批手续，争取中省

资金
	华州区政府

	11
	华州区二华干沟水环境治理及生态修复项目
	二华干沟赤水镇贾家村至方山河山排水站全段16.1千米范围内河道污染基底
	4154 
	完成策划
	完成前期审批工作，力争开工
	完成前期审批，争取中省资金
	华州区政府

	12
	华州区农村人居环境整治建设工程项目
	化粪池处理设施1200立方米，铺设管网15000米，硬化路面5千米
	4582 
	完成策划
	完成前期审批工作，力争开工
	完成前期审批，争取中省资金
	华州区政府

	13
	大荔沙苑乡村振兴与人居环境提升项目
	新建综合服务中心主楼350平方米及配套基础设施，采摘园108亩，露营研学基地60亩，修建标志性大门3个，对沙南村、清池村人居环境进行改造提升，改造金沙岛停车场29.5亩，改造宿营地138户，提升现有道路37.5千米，综合导视系统30套
	12500 
	编制项目可行性研究报告
	完成前期审批手续办理
	办理项目建议书批复、可研批复、初设批复、项目用地等各项前期手续
	大荔县政府

	14
	北洛河大荔县段S202省道下游农防加高培厚工程项目
	加高培厚堤防5条，总长度17.86千米，其中左岸3条，长度8.60千米，右岸2条，长度9.26千米，堤顶硬化17.86千米，改造上堤路14处
	16314 
	完成项目策划包装
	完成前期审批手续办理
	完成前期审批手续办理
	大荔县政府

	15
	澄城“双储林场”国家储备林建设项目
	项目拟建设面积共106713.04亩，其中人工林栽83127.58亩，主要包括林地清理、整地、栽植、抚育管理等。现有林改培20850亩，主要包括间伐、补植、抚育管护等，中幼林抚育共2735.46亩，主要包括抚育间伐、割灌、病虫害防治等。基础设施配套工程：主要包括国家储备林建设配登的作业道路、伟水沟等。产业发展项目：在澄城县工业园区建设林产品加工工业片区，建设林文旅融合的生态旅游项目与基础设施，建设林下经济和林果经济基础
	107500 
	完成可研
	力争完成

手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	16
	澄城人居环境提升项目
	主要包括农村人居环境整治、卫生改厕、垃圾治理、污水处理、复垦等工程
	27100 
	完成可研
	力争完

成手续办理
	完成立项、规划、土地、环评等审批手续并力争开工建设
	澄城县政府

	17
	黄河流域合阳县太枣河生态保护综合治理项目
	包括生态修复、水资源节约集约利用、农村污染防治、河道生态治理工程4类工程，综合治理河道13.5

千米
	26763 
	完成可研、稳评等手续
	完成全部

前期工作
	编制并审批初步设计报告；完成环评、用地等前置手续
	合阳县政府

	18
	渭南市污水处理厂污泥资源化利用项目
	项目拟建设日处理规模为1000吨的污水处理残留的污泥，进行适当的处理后,从废弃物变为可以利用的资源，从而降低污泥处理量总体规模，保证污水处理质量，提高经济效益、生态效益
	15000 
	进行前期方案讨论
	方案策划
	完成项目设计方案论证
	市城投公司

	19
	合阳县煤矸石综合利用项目
	项目拟建设年处置产能100万吨的煤矸石综合利用中心，主要包括年产5万吨低热值煤泥生产线、60万吨骨料生产线、70万平方米的混凝土市政道路材料生产线和70万平方米的陶板生产线
	9500 
	进行项目前期调研工作
	前期准备
	完成方案及技术论证工作
	市城投公司

	20
	渭南滨水西区·污水处理厂项目
	项目位于滨水西区新盛路和新区东路之间、高铁以北，占地48亩，设计规模为5万吨/日（考虑高新区3万吨/日），出水水质达到地表准Ⅳ类水质标准。主要建设内容：提升泵房、粗、细格栅、沉砂池、FCR生化池、二沉池、消毒池、配电室、加药消毒间、污泥处理处置间、综合楼及进出水在线检测间等建筑物
	50000 
	对接调整片区上位规划
	规划调整
	完成前期

准备工作
	市城投公司

	21
	华阴市亚行贷款“丝绸之路沿线生态治理保护项目”（华麓林苑项目）
	项目东起华山峪，南至秦岭浅山区，西到大夫峪进山路，北至新旅游专线(原G310道)。1.生态治理和修复：改造低效防护林4498亩。2.生态产品开发：果园提升70.5亩；村庄风景林提升122亩；绿化53亩；建设林荫休闲区37.8亩；修建采摘、休闲步道71.4亩；建休憩亭19套；卫生间9座；垃圾收集站3处
	5800 
	完成策划
	前期阶段
	按照省“丝绸之路”项目办工作安排情况继续

推进
	华阴市政府

	22
	潼关县新民村西侧历史遗留含汞、铅、镉等重金属“三小”提金废渣污染源整治工程项目
	对潼关县代字营镇新民村历史遗留涉重金属废渣堆进行风险管控；通过表层涉重金属废渣固化／稳定化+阻隔防渗+边坡稳定+植被生态修复等工程措施，综合整治重金属废渣约360548.3立方米，整治主要污染物为汞、镉、铅等重金属
	2317 
	可研、立项
	2023年到2024年
	办理前期手续
	潼关县政府

	23
	潼关县城关街道办刘家村历史遗留涉重金属废渣污染源整治工程项目
	1.整治涉重金属废渣24.797万立方米；2.通过本项目整治工程实施，限制废渣中重金属污染物暴露途径，阻断废渣与农田土壤直接接触途径，防止雨水直接冲刷废渣堆，避免地表径流造成污染扩散；3.废渣堆场植被生态修复面积19074.036平方米，消除废渣扬尘污染对周边农田土壤的污染风险，同时场地生态环境质量得到有效改
	840 
	可研、立项
	2023年到2024年
	办理前期手续
	潼关县政府

	24
	潼关县秦东镇十里铺村历史遗留“三小”提金废渣风险管控项目
	对潼关县秦东镇十里铺村历史遗留的11.98万立方米“三小”提金废渣就地安全封存，使潼关县秦东镇十里铺村及周边农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，减轻潼关县土壤污染问题对当地人民生命财产安全的威胁，改善区域干群关系，维护社会和谐稳定
	1106 
	完成可研
	2023年到2024年
	办理前期手续
	潼关县政府

	25
	潼关县代字营镇西埝村历史遗留“三小”提金废渣风险管控项目
	对潼关县代字营镇西埝村历史遗留的70.73万立方米“三小”提金废渣就地安全封存，使潼关县代字营镇西埝村及周边农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，减轻潼关县土壤污染问题对当地人民生命财产安全的威胁，改善区域干群关系，维护社会和谐稳定
	3202 
	完成可研
	2023年到2024年
	办理前期手续
	潼关县政府

	26
	潼关县城关街道办马吉村“三小”废矿渣综合管控工程项目
	对潼关县城关街道办马吉村历史遗留的废矿渣堆进行综合管控；采取工程措施，就地安全封存废渣26.6万立方米，主要包括清运表层生活垃圾，对渣堆削坡排除崩塌、滑坡地质灾害隐患，修建拦渣挡墙，建立立体的防渗系统，修建排水系统和渗滤液收集池，覆土绿化
	1859 
	可研、立项
	2023年到2024年
	办理前期手续
	潼关县政府

	27
	潼关县黄河流域农业面源污染综合治理项目
	主要开展农田面源污染防治、农业废弃物综合利用、农膜回收利用、垃圾无害化处理四项工程
	8821 
	可行性研究报告已制作完成
	向上级申报
	办理前期手续
	潼关县政府


抄送：市委各部门，市人大、政协办公室，渭南军分区。
市监委，市法院，市检察院，各人民团体，各新闻单位。
部省驻渭各单位。
渭南市人民政府办公室                     2023年3月20日印发
�








— 8 —

— 1 —


